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Proyek pembangunan Tol Gempol – Pasuruan 
merupakan rangkaian jalan tol yang dibangun sepanjang 
34,14 km yang menghubungkan antara kota Surabaya di 
sebelah utara dengan Gempol di sebelah selatan. 
Keberadaan jalan tol ini sangat penting dalam 
kelancaraan arus lalu lintas. Adanya bencana lumpur 
Lapindo menjadi salah satu faktor alasan perlunya 
dibangun jalan tol. Seiring meningkatnya jumlah lalu 
lintas yang diakibatkan bertambahnya jumlah kendaraan 
dan kondisi geometrik yang sudah tidak seimbang. 
Dalam pembangunan jalan Tol Gempol – Pasuruan 
Seksi A1; Gempol – Bangil Sta 0+000- Sta 6+800 dengan 
menggunakan perkerasan kaku diperlukan teknik 
pelaksanaan dan penjadwalan kerja yang baik untuk 
mengendalikan waktu pelaksanaan dan biaya yang 
dibutuhkan. Berdasarkan perencanaan teknik 
pelaksanaan dan penjadwalan kerja yang telah disusun, 
didapatkan total biaya yang dibutuhkan untuk 
pembangunan proyek ini sebesar Rp.235.691.408.811,00 
selama 605 hari kalender. 
 
Kata kunci: jalan tol, teknik pelaksanaan, anggaran 
biaya, perkerasan kaku. 
FINAL PROJECT 
 
Construction Method and Cost Estimation of Gempol 
– Pasuruan Highway Project Section A1; Gempol – 
Bangil Sta 0+000 – Sta 6+800 By Rigid Pavement, 
Pasuruan 
 
Name   : Hasna Rachmawati 
NRP   : 3112 030 054 
Name   : Dina Septavianti 
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Counselor Lecturer : Ir Chomaedhi CES., Geo 




Toll road construction project is a series of toll roads that 
built along 34,14 km. this toll road is connecting between 
north of  Surabaya with south of  Gempol. The existence 
of this toll road is very important to make the road 
smooth. Lapindo mud disaster is one of factors to built 
this toll road. The increasing amount of urban traffic 
happen because the increasing of vehicles amount and 
geometric conditions is not balanced. 
The construction of this toll road required the 
implementation and scheduling techniques that work well 
for controlling the time and cost estimate. Based on the 
implementation of the technical planning and scheduling 
of work that has been compiled obtained cost amount for 
this project is Rp. Rp.235.691.408.811,00 selama 605 
calendar days. 
 
Key words: highway, implementation method, cost 
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1.1. Latar Belakang 
Pembangunan di Indonesia semakin 
berkembang seiring bertambahnya populasi manusia 
dan kemajuan teknologi. Pembangunan infrastruktur 
pada berbagai sektor seperti jalan tol, gedung, 
jembatan, saluran irigasi danpembangunan lainnya 
sedang berkembang di berbagai wilayah di Indonesia 
seperti Kabupaten Pasuruan. Tak heran kemacetan 
pun semakin meluas dan kesejahteraan masyarakat 
menurun. Apalagi Kesejahteraan masyarakat tidak 
hanya mengenai masalah pengangguran dan 
kesehatan saja tetapi juga mengenai fasilitas – 
fasilitas umum yang dipakai oleh masyarakat, 
misalnya saat kejadian terputusnya jalan tol dari 
Porong ke Gempol akibat luapan lumpur lapindo 
pada tahun 2006 lalu. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, sedang 
dilaksanakan pembangunan jalan Tol Gempol – 
Pasuruan sepanjang 34,14 km yang menghubungkan 
antara kota Surabaya di sebelah utara dengan 
Gempol di sebelah selatan. Sehingga, diharapkan 
perekonomian di Jawa Timur akan meningkat setelah 
ruas jalan tol Gempol – Pasuruan telah terbangun dan 
dioperasikan serta tidak banyak mengalami gangguan 
baik dari dalam maupun dari luar. Tidak hanya itu, 
jalur ekonomi antara Surabaya dengan kota-kota di 
selatan seperti Pandaan dan Malang, juga daerah di 
timur seperti Probolinggo, Pasuruan, hingga 
2 
 
Banyuwangi akan semakin lancar. 
Namun, sejauh ini banyak jalan tol tidak sesuai 
yang diharapkan, kemacetan dan kerusakan strukur 
pada jalan tol masih terjadi. Belum teratasinya 
masalah tersebut tentu akan menimbulkan dampak 
besar tehadap pengguna jalan tol. Misalnya terjadi 
pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu saat 
pelaksanaan, terjadi kesalahan saat melaksanakan 
konstruksi, rendahnya kenyamanan pengguna jalan, 
dan tingginya biaya pemeliharaan jalan. Selain itu 
dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hidup 
masyarakat. 
Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali pada 
saat pelaksanaan pembangunan jalan tol Gempol – 
Pasuruan mulai dari teknik pelaksanaan proyek, 
rencana biaya pelaksanaan dan produktivitas sampai 
perencanaan struktur pada jalan tol tersebut agar 
pembangunan yang sedemikian rupa memperoleh 
hasil yang optimal berupa perencanaan, pelaksanaan, 
serta pengendalian proyek berdasarkan syarat. Dan 
sebagian dari hal tersebut akan kami bahas dalam 
penyusunan tugas akhir. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Masalah – masalah yang diangkat dari uraian 
yang dituangkan dalam latar belakang diatas, ialah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana menghitung volume tiap 
pekerjaan? 
2. Bagaimana menyusun teknik pelaksanaan 
pekerjaan di lapangan? 





4. Bagaimana menghitung harga satuan 
pekerjaan? 
5. Bagaimana menyusun waktu pelaksanaan 
pekerjaan? 
6. Bagaimana menyusun rencana anggaran biaya 
pelaksanaan? 
 
1.3. Maksud dan Tujuan 
Maksud dan tujuan diangkatnya judul diatas 
“Teknik Pelaksanaan dan Anggaran Biaya 
Pembangunan Tol Gempol - Pasuruan  Seksi A1; 
Gempol - Bangil STA 0+000 – STA 6+800 dengan 
Menggunakan Perkerasan Kaku Kab. Pasuruan, 
Jawa Timur” yaitu sebagai berikut: 
1. Mendapatkan perhitungan volume tiap 
pekerjaan. 
2. Mendapatkan penyusunan teknik pelaksanaan 
pekerjaan di lapangan. 
3. Mendapatkan perhitungan durasi tiap 
pekerjaan. 
4. Mendapatkan perhitungan harga satuan 
pekerjaan. 
5. Mendapatkan  penyusunan waktu pelaksanaan 
pekerjaan yang sistematis dan tepat saat 
melaksanakan pembangunan proyek. 
6. Mendapatkan rencana anggaran biaya yang 
keluar dalam suatu item pekerjaan. 
 
1.4. Manfaat 
Adapun manfaat dari penyusunan Tugas Akhir 
ini diharapkan untuk lebih memperhatikan masalah-
masalah yang terkandung dalam teknik pelaksanaan 
proyek sehingga dapat meminimalisir terjadinya 
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keterlambatan pelaksanaan pekerjaan serta 
pemborosan dalam pengeluaran biaya dalam suatu 
pekerjaan. 
 
1.5. Batasan Masalah 
Dari permasalahan dalam teknik pelaksanaan 
pembangunan Tol Gempol – Pasuruan Seksi A1; 
Gempol – Bangil STA 0+000 – STA 6+800 ini 
cukup luas, maka diperlukan adanya lingkup 
pembahasan atau batasan masalah dalam penulisan  
Tugas Akhir ini antara lain: 
1. Tidak membahas hal yang terkait tentang 
pembebasan lahan 
2. Tidak membahas masalah lalu lintas yang ada 
di sekitar proyek 
3. Tidak menghitung struktur perencanaan jalan 
Tol dan struktur jembatan 
4. Tidak merencanakan struktur drainase 
 
1.6. Peta Lokasi 
Lokasi Proyek berada di Kecamatan Gempol 
Kabupaten Pasuruan STA 0+000 – STA 6+800 
Provinsi Jawa Timur yang ditunjukkan pada gambar 






Gambar 1.1 Peta Lokasi Tol Gempol – Pasuruan 






“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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Proyek pembangunan Tol Gempol Pasuruan 
Seksi A1; Gempol – Bangil Sta 0+000 – Sta 6+800 
memiliki banyak aspek dalam pembangunannya. 
Aspek tersebut meliputi teknik pelaksanaan, jenis 
pekerjaan, anggaran biaya, dan waktu pelaksanaan. 
Seluruh aspek tersebut saling berkesinambungan 
sehingga proyek dapat dilaksanakan dengan tepat. 
2.2. Teknik Pelaksanaan 
Aspek teknologi sangat berperan dalam suatu 
proyek konstruksi. Penggunaan metode yang tepat, 
praktis, cepat, dan aman sangat membantu dalam 
penyelesaian pekerjaan pada suatu proyek konstruksi. 
Sehingga target waktu, biaya dan mutu sebagaimana 
di tetapkan dapat tercapai. Metoda pelaksanaan 
adalah prosedur, tata cara dan langkah-langkah yang 
digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan 
konstruksi dan juga merupakan penjabaran tata cara 
dan teknik-teknik pelaksanaan pekerjaan.(Sumber: 
Struktur & Konstruksi Jalan Raya: 2009). Pada 
dasarnya metode pelaksanaan konstruksi merupakan 
penerapan konsep rekayasa yang berpijak 
pada keterkaitan antara persyaratan dalam dokumen 
pelelangan, keadaan teknis dan ekonomis di lapangan, 





2.3. Jenis Pekerjaan 
2.3.1. Pekerjaan Persiapan 
2.3.1.1. Membaca Gambar 
Mempelajari gambar rencana dan gambar 
tipikal yang diberikan owner kepada pelaksana 
proyek. 
2.3.1.2. Mobilisasi 
Mobilisasi adalah pengadaan peralatan, 
personil, dan perlengkapan dalam pelaksanaan 
pekerjaan di lapangan. 
2.3.1.3. Survey dan Pengukuran 
Pengukuran lokasi bertujuan untuk 
menentukan letak bangunan, elevasi, dan titik ikat 
(Bench Mark) yang dilakukan oleh surveyor 
menggunakan theodolith dan rambu ukur. Titik-
titik yang dijadikan ditandai dengan melakukan 
pematokan. Pematokan dilaksanakan bersama-
sama oleh pihak pelaksana, pengawas, dan 
pemilik proyek. 
2.3.1.4. Pembersihan Lahan 
Pembersihan lahan terdiri dari clearing dan 
stripping. Clearing yaitu kegiatan menyingkirkan 
seluruh tumbuhan, kotoran, dan atau material 
yang tidak diperlukan dari areal yang dijadikan 
lokasi konstruksi jalan. Area harus bersih dari 
pepohonan, tunggul, semak belukar, material lain 
yang tidak diperlukan. 
Stripping adalah kegiatan pengupasan 





humus, pembongkaran tunggul dan akar tumbuh-
tumbuhan. 
2.3.1.5. Pembuatan Direksi Keet 
Dalam pelaksanaan pembanguna proyek 
dibutuhkan adanya direksi keet sebagai ruangan 
kantor dan ruang rapat, barak kerja atau tempat 
tinggal sementara untuk tenaga kerja selama 
proyek berlangsung, serta gudang penyimpanan 
bahan material proyek. Letak direksi keet harus 
dibuat pada lokasi yang mudah dijangkau oleh 
pekerja dan dalam proses bongkar muat material 
proyek. 
 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
Gambar 2.1 Rencana Direksi Keet 
2.3.1.6. Pembuatan Jalan Proyek 
Pekerjaan ini dapat dilakukan jika medan 
menuju lokasi proyek sulit dilalui. Jalan tersebut 
terbuat dari timbunan tanah yang dipadatkan. 
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Pekerjaan ini dapat dilakukan bersamaan dengan 
pembuatan direksi keet. 
 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
Gambar 2.2 Rencana Jalan Akses dan Jalan Kerja 
Proyek 
2.3.2. Pekerjaan Tanah 
Pada proyek pembangunan Tol Gempol – 
Pasuruan menggunakan teknik pelaksanaan 
pekerjaan konvensional pada pekerjaan tanah. 
Ada beberapa jenis pekerjaan tanah yaitu: 
2.3.2.1. Galian Tanah 
Ada beberapa tipe pekerjaan galian tanah, 
diantaranya: 
1. Galian biasa 
Mencakup seluruh galian yang tidak 
diklasifikasikan sebagai galian batu, galian 
bangunan, galian sumber bahan (borrow 
excavation), dan galian perkerasan 
beraspal, dan masih dapat dilakukan 
dengan penggaru (ripper). 





Galian tanah pada lapisan tanah yang 
mengandung batu. 
3. Galian tanah biasa 
Galian tanah pada lapisan tanah yang dapat 
digali dengan cangkul. 
4. Galian tanah cadas 
Galian tanah pada lapisan tanah keras yang 
dapat digali dengan alat pemecah. 
5. Galian tanah keras 
Galian tanah pada lapisan tanah padat tidak 
mudah pecah yang dapat dikerjakan dengan 
bantuan alat pemecah. 
6. Galian tanah lumpur 
Galian tanah pada lapisan tanah lunak dan 
berair. 
2.3.2.2. Timbunan Tanah 
Ada beberapa jenis pekerjaan timbunan tanah, 
yaitu: 
1. Timbunan biasa (Urugan kembali) 
Timbunan yang terdiri dari bahan tanah 
atau bahan galian batu yang disetujui 
direksi. 
2. Timbunan pilihan (Borrow material) 
Timbunan yang terdiri dari bahan tanah 
atau tanah berbatu yang memenuhi semua 
ketentuan timbunan biasa dan sebagai 
tambahan harus memiliki sifat-sifat tertentu 
yang tergantung pada tujuan 
penggunaannya. 
 
Dalam pekerjaan tanah ini harus ditentukan 
darimana material pilihan yang akan digunakan 
untuk timbunan dan lokasi dimana material galian 





(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
Gambar 2.3 Lokasi Rencana Quarry Material 
 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 








(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
Gambar 2.5 Lokasi Asal Borrow Material 
2.3.2.3. Lapis Pondasi Agregat klas A 
Pekerjaan ini merupakan pekerjaan lapis 
pondasi dengan material agregat klas A untuk 
bahu jalan. Pekerjaan ini meliputi pengangkutan, 
penghamparan, pembasahan, dan pemadatan 
agregat batu pecah yang bergradasi diantara 
lapisan subgrade dan perkerasan beton semen. 
Persyaratan material untuk lapis pondasi 
agregat klas A berdasarkan Spesikasi Umum 
Pembangunan Jalan Tol Gempol – Pasuruan 
(S8.01): 
a. Fraksi agregat kasar 
Agregat yang tertahan pada saringan 4,75 
mm harus terdiri dari partikel-partikel yang 
keras dan awet atau pecahan-pecahan dari 
batuan dan kerikil. Material yang terpecah 
jika secara bergantian dibasahi dan 
dikeringkan tidak boleh digunakan. Bila 
dihasilkan dari batu kerikil, tidak kurang dari 
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50% berat daripada agregat kasar harus 
merupakan partikel-partikel yang 
mempunyai sekurang-kurangnya satu muka 
yang terpecah. 
b. Fraksi agregat halus 
Agregat halus yang lolos saringan 4,75 mm 
harus terdiri dari pasir alam atau pasir pecah 
dan partikel-partikel mineral yang halus. 
c. Sifat material yang diperlukan 
Seluruh lapis pondasi agregat harus bebas 
dari bahan tumbuh-tumbuhan (organis) dan 
gumpalan-gumpalan tanah liat atau bahan 
yang merusak lainnya dan setelah pemadatan 
harus sesuai dengan persyaratan gradasi yang 
diberikan pada tabel 1 dengan menggunakan 
pengujian saringan basah) dan sifat-sifat 
yang diberikan dalam tabel 2.1 Gradasi Lapis 
Pondasi Agregat. 
 
Tabel 2.1 Gradasi Lapis Pondasi Agregat 
Ukuran Saringan 




Imperial Kelas A Kelas B 
50 2,0 in 100 100 
37 1,5 in 100 90 – 100  
25 1,0 in 65 – 90 75 – 100  
9,5 3/8 in 40 – 60  45 – 65  
4,75 No. 4 25 – 45 30 – 50  
2,00 10 12 – 30  20 – 40  
0,425 40 6 – 16  12 – 25  






Tabel  2.2 Sifat Agregat Untuk Lapis Pondasi Agregat 
No Sifat Kelas A Kelas B 
1 Abrasi dari agregat kasar (AASHTO T 
96-77) 
0 – 40% 0 – 50% 
2 Indeks plastisitas (AASHTO T 90 – 
77) 
0 – 6 4 – 11 
3 Batas cair (AASHTO T 89 – 68) 0 – 25 0 – 35 
4 Bagian yang lunak (AASHTO T 112 – 
78) 
0 – 5% 0 – 5% 
5 CBR pada 100% kepadatan kering 
maksimum setelah 4 hari perendaman 
(AASHTO T 180 Metoda D) 
80 min 40 min 
6 Rongga dalam agregat mineral pada 
kadar air optimum 
14 min 10 min 
 
2.3.3. Pekerjaan Pembesian 
Untuk jenis perkerasan beton BBDT, 
penulangan terletak pada sambungan disebut 
tulangan sambungan. Dari segi arah dikenal ada 
dua macam tulangan sambungan, yaitu: tulangan 
sambungan melintang yang disebut dowel dan 
tulangan sambungan memanjang disebut tiebar. 
 
Gambar 2.6 Pembesian BBDT 
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2.3.3.1. Dowel (Ruji) 
Dowel atau sambungan melintang berfungsi 
sebagai tranverse load device dan sliding device. 
Sebagai tranverse load device, dowel berfungsi 
memikul beban roda lalu lintas yang melewati 
celah sambungan melintang beton semen. 
Sebagai sliding device, dowel berfungsi untuk 
menyediakan sarana pergerakan kembang susut 
(arah memanjang) dari beton semen sewaktu 
mengalami perubahan temperature karena 
cuaca. Dengan fungsi diatas maka dowel harus: 
 Cukup besar ukurannya (berdiameter 25 – 
32 mm) 
 Posisi penempatan sejajar as jalan 
 Setengah bagian panjang lebih sedikit 
harus licin/lepas dari beton 
 Merupakan jenis tulangan polos bukan 
berulir 
Batang ruji (dowel) harus ditempatkan 
ditengah-tengah ketebalan pelat. Bagian batang 
ruji yang bias bergerak bebas, harus dilapisi 
dengan bahan pencegah karat. Sesudah bahan 
pencegah karat kering, maka bagian ini dilapisi 
dengan cat atau diolesi dengan bahan anti 
lengket sebelum ruji dipasang pelindung muai. 
Ujung batang ruji yang dapat bergerak bebas 
dilengkapi dengan topi pelindung muai. Pelapis 
ruji dari jenis plastic atau jenis lain dapat 
digunakan sebagai bahan pengganti bahan anti 
lengket. 
Ruji atau batang pengikat dan komponen 
perlengkapan ruji seperti dudukan untuk 
penyangga tulangan yang diletakkan pada 





pergeseran atau deformasi sebelum dan selama 
pelaksanaan. 
2.3.3.2. Tiebar 
Tiebar atau tulangan sambungan memanjang 
berfungsi sebagai rotation device dan unsliding 
device. Sebagai rotation device, tiebar berfungsi 
untuk memungkinkan dua pelat beton dikiri-
kanannya bebas bergerak melenting (wraping) 
ke atas di siang hari yang panas dan kebawah di 
malam hari yang dingin tanpa retal dan lepas. 
Sebagai unsliding device, tie bar berfungsi 
memegang agar jangan lepas kedua pelat beton 
dikiri-kanannya yang mengalami lentingan 
sehingga jarak keduanya akan tetap ditempat. 
Berdasarkan fungsinya tiebar harus memenuhi 
persyaratan: 
 Mempunyai ukuran kecil (13 – 16 mm) 
 Letaknya harus tegak lurus terhadap as 
jalan 
 Harus berupa jenis tulangan ulir 
2.3.3.3. Dudukan Dowel 
Dudukan dowel harus ditempatkan pada lapis 
pondasi bawah yang sudah dipersiapkan. 
Dudukan dowel harus ditempatkan tegak lurus 
sumbu jalan. Pada bagian tikungan yang 
diperlebar, sambungan memanjang pada sumbu 
jalan harus diatur sedemikian rupa hingga 
mempunyai jarak yang sama dari tepi-tepi pelat. 
2.3.4. Pekerjaan Beton 
Pada proyek pembangunan jalan Tol Gempol – 
Pasuruan Seksi A1; Gempol – Bangil STA 0+000 
– STA 6+800 digunakan perkerasan kaku, maka 
pekerjaan perkerasan jalannya meliputi 
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penghamparan lean concrete sebagai lapis pondasi 
dan penghamparan beton sebagai bahan 
perkerasan kaku. 
Perkerasan kaku merupakan struktur yang 
terdiri dari pelat beton semen yang bersambung 
(tidak menerus) tanpa atau dengan tulangan, atau 
menerus dengan tulangan dan terletak di atas lapis 
pondasi bawah, tanpa atau dengan pengaspalan 
sebagai lapis aus (nonstruktural). 
Perkerasan kaku mempunyai sifat yang 
berbeda dengan perkerasan lentur. Pada 
perkerasan kaku daya dukung perkerasan 
terutama diperoleh dari pelat beton. Hal ini terkait 
dengan sifat pelat beton yang cukup kaku, 
sehingga dapat menyebarkan beban pada bidang 
yang luas dan menghasilkan tegangan yang 
rendah pada lapisan – lapisan di bawahnya. 
 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
Gambar 2.7 Perkerasan Kaku 
2.3.5. Pekerjaan Minor 
2.3.5.1. Pekerjaan Curing 
Pelaksanaan perawatan ini dilakukan 
setelah beton mencapai final setting, artinya 
beton telah mengeras. Perawatan ini 
dilakukan, agar proses hidrasi selanjutnya 
tidak mengalami gangguan. Jika hal ini terjadi, 





kehilangan air yang begitu cepat. Perawatan 
dilakukan minimal selama 7 (tujuh) hari dan 
beton berkekuatan awal tinggi minimal selama 
3 (tiga) hari, serta harus dipertahankan dalam 
kondisi lembab, kecuali dilakukan dengan 
perawatan yang dipercepat (PB 1989:29 dan 
SNI 03-2847-2002). ACI 318 mensyaratkan 
curing dilakukan :sampai tercapai min 70% 
kuat tekan beton yang disyaratkan (fc’). 
 
 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
Gambar 2.8 Penyemprotan Curing Compound 
 
 Gambar di atas merupakan salah satu 
contoh perawatan curing beton dengan 
menggunakan curing compound dan geotextile 
non woven. Curing Compound adalah cairan 
kimia yang disemprotkan pada beton yang 
masih setengah basah guna mencegah 
terjadinya keretakan pada beton. Sedangkan 
geotextile non woven adalah filter fabric yang 
jenisnya tidak teranyam, bentuknya seperti 
kain karpet. Umumnya bahan dasarnya terbuat 
dari bahan polimer Polyesther atau 
Polypropylene, dan berfungsi sebagai 
mencegah terbawanya partikel pada aliran air 
serta mengurangi penguapan pada kadar air 





2.3.5.2. Joint Sealant 
Setiap hasil penggergajian (saw cutting) 
pada sambungan jalan beton harus diisi dengan 
joint sealant untuk mencegah masuknya air 
dibawah pelat beton yang dapat 
mengakibatkan terjadinya pumping, terutama 
untuk konstruski perkerasan yang tidak 
menggunakan lapis pondasi bawah. Pengisian 
joint sealant harus segera dilaksanakan dalam 
7 hari setelah masa curing perkerasan beton 
selesai. Joint sealant ini dibuat dari campuran 
aspal pen 60 dengan bahan plastomer (plastic 
daur ulang) dan elastomer (produk karet 
alam). 
Untuk perkerasan beton, digunakan bahan 
campuran elastomer yang juga merupakan hot 
applied joint sealant, yang pada waktu 
pengisian sambungan dilakukan pemanasan. 
Temperatur yang digunakan adalah diatas 










2.3.5.3. Guard Rail 
Guardrail/pagar pengaman jalan adalah 
alat keselamatan jalan yang terbuat dari baja 
lembaran yang dibentuk/deforming dengan 
mesin cold-roll sehingga menghasilkan beam 
baja profil atau disebut W-Beam. Ketebalan 
baja juga telah ditentukan untuk menghindari 
resiko terburuk  bagi kendaraan yang 
menabraknya. Dengan ketebalan tersebut, 
maka beam akan lentur/flexible terhadap 
benturan keras dari kendaraan terutama pada 
jalan Tol. 
Pagar pengaman dapat menahan benturan 
keras dan menyerap sebagian besar energy 
kinetik, sehingga berfungsi agar : 
 Kendaraan tidak terlempar keluar. 
 Kendaraan diarahkan kembali ke arah 
pararel jalan. 
 Mengurangi goncangan hebat, sehingga 
akibat kecelakaan dapat dikurangi. 
 
 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
Gambar 2.10 Guard Rail 
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2.3.5.4. Markah Jalan 
Marka adalah suatu tanda yang berada di 
permukaan jalan yang meliputi tanda 
berbentuk garis membujur, garis melintang, 
garis serong serta lambing lainnya yang 
berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas 
dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 
2.3.5.5. Demobilisasi 
Pekerjaan mengembalikan alat-alat proyek 
sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam 
dokumen lelang dengan menggunakan alat 
angkutan darat (trailer atau truk besar) atau 
alat angkut air (pontoon). 
 
2.4. Alat Berat 
2.4.1. Jenis Alat Berat 
Alat berat dapat dikategorikan ke dalam 
beberapa klasifikasi. Klasifikasi tersebut adalah 
klasifikasi fungsional alat berat dan klasifikasi 
operasional alat berat. (Sumber: Alat Berat Untuk 
Proyek Konstruksi: 2008) 
2.4.1.1. Klasifikasi fungsional alat berat 
Klasifikasi fungsional alat adaah pembagian 
alat berdasarkan fungsi-fungsi utama alat. 
Berdasarkan fungsinya alat berat dapat dibagi 
sebagai berikut: 
a. Alat pengolah lahan, seperti dozer, scraper, 
dan motor grader. 
b. Alat penggali, seperti excavator, front 





c. Alat pengangkut material, seperti belt truck 
dan wagon. 
d. Alat pemindah material, seperti loader dan 
dozer. 
e. Alat pemadat seperti tamping roller, 
pneumatic-tired roller, compactor, dan lain-
lain. 
f. Alat pengolah material, seperti crusher. 
g. Alat penempatan akhir material, seperti 
concrete spreader, asphalt paver, motor 
grader, dan alat pemadat. 
2.4.1.2. Klasifikasi operasional alat berat 
Alat-alat berat dalam pengoperasiannya 
dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat 
lain atau tidak dapat digerakkan (statis). Jadi 
klasifikasi alat berdasarkan penggeraknya dapat 
dibagi sebagai berikut: 
a. Alat dengan penggerak, seperti crawler atau 
roda kelabang dan ban karet. 
b. Alat statis, seperti tower crane, batching 








Gambar 2.11 Dozer Roda Crawler 
Dozer merupakan traktor yang dipasangkan 
pisau atau blade di bagian depannya. Pisau 
berfungsi untuk mendorong, atau memotong 
material yang ada di depannya. Jenis pekerjaan 
yang biasanya menggunakan dozer adalah: 
1. Mengupas top soil dan pembersihan lahan 
dari pepohonan 
2. Pembukaan jalan baru 
3. Memindahkan material pada jarak pendek 
sampai dengan 100 meter 
4. Membantu mengisi material pada scraper 
5. Menyebarkan material 
6. Mengisi kembali saluran 
7. Membersihkan quarry 
Dozer memiliki 2 jenis penggerak yaitu 
dengan roda ban dan roda rantai (crawler). Alat 





roda crawler digunakan untuk menarik dan 
mendorong beban berat serta mampu bekerja pada 
permukaan kasar dan berair. 
 
2.4.2.2. Motor Grader 
 
(Sumber: directindustry.com) 
Gambar 2.12 Motor Grader 
Motor grader memiliki beberapa fungsi yaitu 
meratakan dan membentuk permukaan, merawat 
jalan, mengupas tanah, menyebarkan material 
ringan. Alat penggerak motor grader adalah roda 
ban yang terletak di belakang. Dalam 
pengoperasiannya, motor grader menggunakan 
pisau yang disebut moldboard yang dapat 
digerakkan sesuai dengan kebutuhan bentuk 
permukaan. Panjang blade biasanya berkisar 
antara 3 - 5 meter. 
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2.4.2.3. Vibro Roller 
 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
Gambar 2.13 Vibro Roller 
Dengan alat ini, jenis material seperti pasir, 
kerikil, dan batuan pecah dapat dipadatkan 
dengan lebih baik karena alat ini memberikan 
tekanan dan getaran terhadap material di 
bawahnya. Dengan adanya getaran maka partikel 
yang lebih kecil mengisi rongga di antara partikel-
partikel yang lebih besar. Dengan adanya tekanan 
statis maka tanah akan padat dengan kekosongan 
minimum. Alat ini mempunyai roda depan besi 
dan roda belakang karet yang digunakan untuk 
pemadatan tanah. Pada roda karet terdapat 
kembang yang berfungsi untuk menjaga agar alat 
tidak mengalami slip. Alat ini mampu untuk 
memadatkan lapisan berkisar pada kedalaman 








Gambar 2.14 Excavator 
Alat ini dikenal sebagai alat penggali. Fungsi 
dari alat ini adalah untuk menggali dan 
menghampar tanah, seperti dalam pekerjaan 
pembuatan basement atau saluran. Yang termasuk 
dalam alat gali adalah backhoe, power shovel, 
dragline dan clamshell. Dengan menggunakan alat 
ini pemilihan kapasitas bucket harus sesuai dengan 
pekerjaan yang akan dilakukan. 
2.4.2.5. Dump Truck 
 
(Sumber: pioneerjax.com) 
Gambar 2.15 Dump Truck 
Alat ini dikenal sebagai alat pengangkut 
tanah atau material-material yang lain. Dalam 
pengisian baknya, truk memerlukan alat lain 
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seperti excavator dan loader. Karena alat ini 
sangat tergantung pada alat lain. Untuk 
pengangkutan material tertentu, ada beberapa 
factor yang harus diperhatikan, yaitu: untuk 
batuan, dasar bak harus dialasi agar tidak mudah 
rusak; untuk aspal, bak dilapisi dengan solar agar 
aspal tidak menempel. 
 
2.4.2.6. Batching Plant 
 
(Sumber: fjb.kaskus.co.id) 
Gambar 2.16 Batching Plant 
Ada beberapa komponen dari batch plant, 
yaitu cold feed system, drum dryer, hot elevator, 
screen, hot bin, dan pugmill mixer. Fungsi alat ini 
adalah untuk menyimpan, mengatur aliran, 
menyaring, pemanas, pengering, pengayak 
agregat. Sehingga dapat disimpulkan batching 
plant adalah alat untuk memproduksi agregat 





2.4.2.7. Concrete Paver 
 
(Sumber: itrademarket.com) 
Gambar 2.17 Concrete Paver 
Alat ini biasanya digunakan untuk 
menghampar mortar dan meratakan lapis 
permukaan pada perkerasan kaku. Sedangkan 
slipform sendiri adalah teknik konstruksi beton 
yang dituangkan kemudian terus bergerak. 




Gambar 2.18 Water Truck 
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2.4.2.9. Truk Mixer 
 
(Sumber: mayadutamandiri.indonework.co.id) 
Gambar 2.19 Truk Mixer 
2.4.3. Poduktivitas Alat Berat 
Suatu pekerjaan dapat dikatakan memiliki 
produktivitas yang tinggi dipengaruhi beberapa hal 
yaitu pemilihan jenis dan ukuran alat yang tepat, 
tata letak operasi alat, dan kombinasi alat yang 
digunakan. Dalam perhitungan produksi peralatan 
per satuan waktu yang perlu diperhatikan adalah: 
a. Kapasitas produksi 
Dalam merencanakan proyek-proyek 
yang dikerjakan dengan alat-alat berat, satu hal 
yang amat sangat penting adalah bagaimana 
menghitung kapasitas operasi alat-alat berat.  
b. Efisiensi alat 
Efektivitas alat bekerja bergantung dari 
beberapa hal seperti kemampuan operator alat, 
pemilihan dan pemeliharaan alat, perencanaan 
dan pengaturan letak alat, topografi dan 







Tabel 2.3 Faktor Efisiensi Kerja Alat 
(Sumber: Saodang; 2009 hal 197) 
 
c. Efisiensi operator 




Baik 0,90 – 1,00 
Normal 0,75 
Buruk 0,50 – 0,60 
(Sumber: Training Centre Dept. PT United Tractors. 1997) 
 
d. Efisiensi waktu 
Tabel 2.5 Faktor Efisiensi Kondisi Kerja  




(Sumber: Training Centre Dept. PT United Tractors. 1997) 
 












0,83 0,81 0,76 0,70 0,63 
Baik 0,78 0,75 0,71 0,65 0,60 
Sedang 0,72 0,69 0,65 0,60 0,54 
Buruk 0,63 0,61 0,57 0,52 0,45 
Buruk 
sekali 
0,52 0,50 0,47 0,42 0,32 
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*) Bank Measure (A) : Tanah Asli 
Loose Measure (B) : Tanah Lepas 







f. Waktu siklus 
Siklus kerja dalam pemindahan material 
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 
berulang. Pekerjaan utama di dalam kegiatan 
tersebut adalah menggali, memuat, 
memindahkan, membongkar muatan dan 
kembali ke kegiatan awal. Semua kegiatan 
tersebut dapat dilakukan oleh satu alat atau 
oleh beberapa alat. (Saodang;2009). 
 
g. Performance Peralatan 
Untuk dapat berproduksi, alat harus bias 
mengatasi tahanan – tahanan; 
 Rolling Resistance (Tahanan 
Guling/Gelinding) 
 Rimpull 
 Draw Bar Pull 
 Coefficient of Traction (Tahanan Traksi) 
 Grade Resistance (Tahanan Kemiringan) 
 
Menghitung Performance Peralatan: 
 Menghitung Rolling Resistance (RR): 
                                      
 
 Menghitung Rimpull: 
         
             
       
  
    
     
 
 Menghitung Draw Bar Pull: 




Tabel 2.7 Koefisien Traksi 
Permukaan Jalan 
Koefisien Traksi 
Roda Ban Roda Rantai 
Beton Kering & Kasar 0,80 – 1,00 0,45 
Tanah Liat & Kering 0,50 – 0,70 0,90 
Tanah Liat & Basah 0,40 – 0,50 0,70 
Pasir / Kerikil 0,20 – 0,40 0,80 
(Sumber: Ir. Djoko Sulistiono, MT; ) 
 












Beton Halus 55 40 35 45 
Aspal Keadaan 
Baik 
60 – 70  50 – 70  
40 – 65  50 – 65  
Tanah padat 
Terpelihara 
60 – 80  60 – 100  
40 – 70  50 – 70  
Tanah Tidak 
Terpelihara 
80 – 110  100 – 150  
100 – 140  70 – 100  
Tanah Becek dan 
Berlubang 
140 – 180  250 – 300  
180 – 220  150 – 200  
Pasir Lepas atau 
Kerikil 
160 – 200  280 – 320  
260 – 290  220 – 260  
Tanah Sangat 
Becek 
200 – 240  350 – 400  
300 – 400  280 – 340  







2.4.3.1. Produktivitas Bulldozer 
Kapasitas produksi/jam: 
   
          
  
         
(Sumber: Saodang; 2009) 
Persamaan 2.1 Kapasitas Produksi Bulldozer 
Dimana: 
 q = produksi per siklus =            ; m³ 
 H = tinggi pisau (blade) 
 L = lebar pisau (blade) 
 Fb = factor pisau (blade), (Saodang; 2009 hal 197) 
 E = factor efisiensi kerja alat 






  ; menit 
 J = jarak bulldozer ke disposal area 
 F = kecepatan maju (Struktur & Konstruksi Jalan 
Raya; 2009 hal 198); m/menit 
 R = kecepatan mundur (Struktur & Konstruksi Jalan 
Raya; 2009 hal 198); m/menit 
 Z = waktu ganti persenelling; menit  
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dilaksanakan dengan sudut 
penuh. Contoh: tanah lepas, 
kadar air rendah, tanah 
kepasiran tidak dipadatkan, 
tanah biasa, bahan timbunan 
untuk stock pile. 
1,10 – 0,90 
Penggusuran 
sedang 
Tanah lepas tapi tidak 
mungkin dengan sudu 
penuh. Contoh: tanah 
kerikilan/split, pasir, batu 
pecah. 
0,90 – 0,70 
Penggusuran 
agak sulit 
Lempung dengan kadar air 
tinggi, pasir kerikilan, 
lempung plastis kering, 
tanah asli. 
0,70 – 0,60 
Penggusuran 
sulit 
Batuan hasil ledakan, batu-
batu dengan ukuran besar. 
0,60 – 0,40  
(Sumber: Saodang; 2009 hal 197) 
 






































2.4.3.2. Produktivitas Motor Grader 
Kapasitas produksi/jam: 
    
                              
      
   
(Sumber: AHSP Bina Marga 2013) 
Persamaan 2.2 Kapasitas Produksi Motor Grader 
Dimana: 
 Lh = panjang hamparan; m 
 bo = lebar overlap; m 
 E = factor efisiensi kerja 
 n = jumlah lintasan; lintasan 
 N = jumlah jalur lintasan 
 v = kecepatan rata-rata; km/jam 
 b = lebar pisau efektif; m 
 T1 = waktu 1 kali lintasan: 
       
        
; menit 
 T2 = waktu lain-lain; menit 
 Ts = waktu siklus ∑Tn; menit 
 
2.4.3.3. Produktivitas Vibro roller 
Kapasitas produksi/jam 
    
                               
 
   
(Sumber: AHSP Bina Marga 2013) 
Persamaan 2.3 Kapasitas Produksi Vibrating Roller 
Dimana: 
 v = kecepatan pemadatan; km/jam 
 N = jumlah lajur lintasan 
 b = lebar pemadatan; m 
 bo = lebar overlap; m 
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 E = factor efisiensi alat 
 n = jumlah lintasan 
 t = tebal lapisan/hamparan; m 
 
Tabel 2.11 Kecepatan, Lebar Pemadatan Dan Jumlah 










Road roller ± 2 Lebar roda total – 0,2 4 – 8 
Tire roller ± 2,5 Lebar roda total – 0,3 3 – 5 
Vibrating roller 
besar 
± 1,5 Lebar roda – 0,2 4 – 12 
Vibrating roller 
kecil 
 Lebar roda – 0,1  
Soil compactor 4 – 10 Lebar roda drive – 0,2 4 - 12 
Tamper ± 1,0   
Macadam roller  Lebar roda total – 0,2  
Tandem roller  Lebar roda total – 0,2  
Bulldozer  (lebar sepatu x 2) – 0,3   
(Sumber: AHSP Bina Marga 2013) 
 
2.4.3.4. Produktivitas Excavator 
Kapasitas produksi/jam 
    
                
       
    
(Sumber: AHSP Bina Marga 2013) 
Persamaan 2.4 Kapasitas Produksi Excavator 
Dimana: 
 Kb = kapasitas bucket; m³ 
 E  = factor efisiensi alat 





 Fk = factor pengembangan bahan 
 CT = waktu siklus; menit 
 T1 = lama menggali, memuat, lain-lain (standar); 
menit 
 T2 = waktu menunggu; menit 
 
Tabel 2.12 Faktor Bucket Untuk Excavator 
Kondisi 
Pemuatan 





Penggalian & pemuatan material/bahan 
dari stockpile atau material yang telah 
dikeruk oleh excavator lain, dengan tidak 
memerlukan lagi daya gali dan bahan dapat 
dimuat munjung (penuh) ke dalam bucket. 
Contoh: pasir, tanah kepasiran, koloid 
dengan kadar air sedang, dll. 




Menggali & memuat dari stockpile tanah 
lepas yang lebih sukar digali, dikeruk, dan 
dimasukkan ke dalam bucket tapi dapat 
dimuat hampir munjung. 
Contoh: pasir kering, tanah kepasiran, 
tanah kelempungan, lempung, kerikil yang 
belum disaring, pasir padat dsb, atau 
menggali dan memuat kerikil langsung 
dari bukit asli. 




Menggali & memuat batu pecah, lempung 
keras, pasir kerikilan, tanah kepasiran, 
tanah koloid plastis, lempung dengan kadar 
air tinggi, bahan-bahan tersebut telah ada 
pada stockpile, sulit untuk mengisi bucket 
dengan material tersebut. 




Batu bongkahan besar-besar dengan 
bentuk yang tidak beraturan dengan 
banyak rongga diantara tumpukannya, batu 
hasil ledakan, batu-batu massif yang besar, 
pasir campur batu massif, tanah kepasiran, 
tanah kelempungan, lempung yang tidak 
bias dimuat atau digusr ke dalam bucket. 
0,50 – 0,40 




Tabel 2.13 Waktu Gali Excavator 











0 – 2 m 6 9 15 26 
2 – 4 m 7 11 17 28 
4 m – lebih 8 13 19 30 
(Sumber: Saodang; 2009 hal 198) 
 







PC 80,100,120, PW 100 11 – 14 14 – 17 
PC 150, 180, 200, PW 150 13 – 16 16 – 19 
PC 210, 220, PW 210 14 – 17 17 – 20 
PC 240, 280, 300 15 – 18 18 – 21  
PC 360, 400 16 – 19  19 – 22  
(Sumber: Analisa Standar Pay Item) 
 







Below 40% 0,7 0,9 1,1 1,4 
40% - 75%  0,8 1,0 1,3 1,6 
Over 75% 0,9 1,1 1,5 1,8 






2.4.3.5. Produktivitas Dump Truck 
Kapasitas produksi/jam: 
   
           
           
    
(Sumber: AHSP Bina Marga 2013) 
Persamaan 2.5 Kapasitas Produksi Dump Truck 
Dimana: 
 Kb = kapasitas bak; m³ 
 E = factor efisiensi alat 
 D = berat isi material lepas (lepas, gembur); ton/m³ 
 Fk = factor pengembangan bahan 
 V1 = kec rata-rata bermuatan (25 – 30); km/jam 
 V2 = kec rata-rata kosong (30 – 35); km/jam 
 Ts = waktu siklus = ∑Tn; menit 
 T1 = waktu muat = 
       
                     
; menit 
 T2 = waktu tempuh isi = 
 
  
   ; menit 
 T3 = waktu tempuh kosong = 
 
  
    ; menit 
 T4 = waktu lain-lain; menit 
 
Tabel 2.16 Kecepatan Rata-rata Dump Truck Kosong 
Kondisi 
Jalan 
Kondisi Lalu Lintas 
 Padat Sedang Kosong 
Buruk 20 25 30 
Sedang 25 35 45 
Baik 30 45 55 












Baik 0,50 – 0,70 0,10 – 0,20 
Sedang 1,00 – 1,30 0,25 – 0,35 
Buruk 1,50 – 2,00 0,40 – 0,50 
(Sumber: Rochmanhadi 1985;45) 
 
2.4.3.6. Produktivitas Batching Plant 
Kapasitas produksi/jam 
    
          
  
    
(Sumber: AHSP Bina Marga 2013) 
Persamaan 2.6 Kapasitas Produksi Batching Plant 
Dimana: 
 q = kapasitas produksi; m³ 
 E = factor efisiensi alat 
 T1 = lama waktu mengisi; menit 
 T2 = lama waktu mengaduk; menit 
 T3 = lama waktu menuang; menit 
 T4 = lama waktu menunggu; menit 






2.4.3.7. Produktivitas Concrete Paver 
Kapasitas produksi/jam: 
   
                  
  
    
Persamaan 2.7 Kapasitas Produksi Concrete Paver 
Dimana: 
 b = lebar hamparan; m 
 t = tebal hamparan; m 
 E = factor efisiensi alat 
 v = kec menghampar; m/menit 
 T1 = waktu menumpahkan; menit 
 T2 = waktu menghampar; menit 
 CT = waktu siklus; menit 
 
2.4.3.8. Produktivitas Water Truck 
Kapasitas produksi/jam: 
 Q   
          
  
    
(Sumber: AHSP Bina Marga 2013) 
Persamaan 2.8 Kapasitas Produksi Water Truck 
Dimana: 
 Kt = kapasitas tangki air; m³ 
 n = pengisian tangki air/jam 
 E = factor efisiensi alat 




2.4.3.9. Produktivitas Truk Mixer 
Kapasitas produksi/jam: 
    
          
  
    
(Sumber: AHSP Bina Marga 2013) 
Persamaan 2.9 Kapasitas Produksi Truk Mixer 
Dimana: 
 q = kapasitas tangki air; m³ 
 E = factor efisiensi alat 
 CT = waktu siklus = (t1 + t2 + t3 + t4); menit 
 T1 = waktu muat = 
      
                
; menit 
 T2 = waktu isi = 
 
  
   ; menit 
 T3 = waktu kosong = 
 
  
   ; menit 
 T4 = waktu tunggu; menit 
 V1 = kec rata-rata bermuatan 
 V2 = kec rata-rata kosong 
 
2.5. Analisa Waktu 
Penjadwalan merupakan kumpulan 
kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang 
berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem 
komputer. Penjadwalan proyek meliputi pengurutan 
dan pembagian waktu untuk seluruh kegiatan proyek. 
Penjadwalan proyek juga merupakan sesuatu yang 
lebih spesifik dan menjadi bagian dari perencanaan 
proyek. 
Untuk merencanakan dan melukiskan secara 
grafis dari aktivitas pelaksanaan pekerjaan konstruksi 





 Diagram Balok (Gantt Bar Chart ) 
 Diagram Precedence (Precedence Diagram) 
 Diagram skala waktu ( Time Scale Diagram) 
Masing – masing metode memiliki ciri-ciri 
sendiri dan dipakai secara kombinasi pada proyek-
proyek konstruksi. Dasar pemilihan untuk metode-
metode tersebut harus berorientasi pada maksud 
penggunaannya. Pada dasarnya suatu pekerjaan 
konstuksi dipecah-pecah menjadi seperangkat 
pekerjaan – pekerjaan kecil sehingga dapat dianggap 
sebagai satu unit kecil yang dapat berdiri sendiri dan 
memiliki suatu perkiraan jadwal yang tertentu. 
2.5.1. Microsoft Project 
Microsoft project (atau MSP atau WinProj) 
adalah manajemen proyek software program yang 
dikembangkan dan dijual oleh Microsoft yang 
dirancang untuk membantu dalam merencanakan 
pengembangan, menetapkan sumber daya untuk 
tugas-tugas, pelacakan kemajuan, anggaran 
mengelola dan menganalisis beban kerja. Jadwal 
dapat menjadi sumber daya diratakan dan rantai 
yang divisualisasikan dalam bagan Gantt. 
Software Ms. Project 2007 ini digunakan 
untuk menyusun metode pelaksanaan yang 
digunakan yakni dengan metode Precedence 
Diagram Method (PDM). Dan hasil akhir dari 
MS. Project adalah Network Planning. Adapun 
tahapan menyusun metode pelaksanaan 
menggunakan MS. Project sebagai berikut: 
a. Membagi zona pelaksanaan beserta 
pekerjaan-pekerjaan yang termasuk pada 
zona pelaksanaan tersebut. 
b. Mengisi resource 
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Hal yang diperlukan pada resource meliputi : 
- Harga material per Kg, per Ltr, per zak 
- Harga sewa alat per jam 
- Harga upah per jam 
c. Mengisi task name beserta durasi pekerjaan. 
d. Menyusun prodecessors sesuai urutan 
pekerjaan. 
Menyusun prodecessors menggunakan : 
 Finish to Start (FS) 
Hubungan ini dapat dimulai sebelum aktivitas 
sebelumnya selesai. Hubungan ini dapat dibuat 
dalam tiga jenis jika lag digunakan, yaitu lag 
nol, lag positif (+), dan lag negatif (-).  






Bentuk gantt chart  menggunakan FS 





Bentuk gantt chart  menggunakan FS  lag  
negatif (-...days) 
 
 Start to Start (SS) 
Hubungan ini adalah pekerjaan dilakukan 









dalam tiga jenis jika lag digunakan, yaitu 




Bentuk gantt chart  menggunakan SS 




Bentuk gantt chart  menggunakan SS 




Bentuk gantt chart  menggunakan SS 
lag  negatif  (-...days) 
 
 Finish to Finish (FF) 
Hubungan ini adalah pekerjaan selesai 
bersamaan. Hubungan ini dapat dibuat 
dalam tiga jenis jika lag digunakan, 
yaitu lag nol, lag positif (+), dan lag 












Bentuk gantt chart  menggunakan FF 
lag  nol 
 
 
Bentuk gantt chart  menggunakan FF 
lag  positif (+...days) 
 
Mengisi resource sheet pada tiap pekerjaan. Hal 
yang dibutuhkan meliputi : 
- Jumlah material 
- Jumlah alat 
- Jumlah tenaga kerja 
 
Metode pelaksanaan yang telah disusun 
dapat dikatakan benar dengan cara dikontrol 
sebagai berikut : 
 Hasil resource graph mengalami sekali 
kenaikan dan sekali penurunan. Yang 
dimaksud resource graph  adalah jumlah 
menggunakan tenaga kerja pada setiap 
pekerjaan. 
 Lintasan kritis tetap pada satu lintasan. 









2.5.2. Kurva S 
Dalam merencanakan dan membangun 
suatu proyek tentunya dipengaruhi oleh berbagai 
macam faktor. Oleh karena itu, network yang 
telah selesai dan disetujui sebagai pegangan untuk 
pelaksanaan suatu proyek harus secara periodik 
dicek atau dipantau (monitoring) pada setiap 
aktivitas dan prestasi yang dihubungkan dengan 
variable waktu serta pemantauan pelaksanaan 
proyek ditinjau dari segi waktu dan biaya. Pada 
diagram kurva “S” lebih menitik beratkan pada 
pemantauan pelaksanaan proyek ditinjau dari segi 
waktu dan prestasi kerja. 
 
2.6. Analisa Biaya 
Didalam perhitungan biaya akan terdapat unsure: 
a. Harga satuan dasar 
Harga satuan dasar adalah komponen biaya 
dari mata pembayaran per satuan tertentu, 
misalnya: 
 Upah tenaga kerja (per-jam, hari atau 
bulan) 
 Bahan/material (per-m, m², m³, kg, ton, 
zak, dsb) 
 Peralatan (per-unit, per-jam, per-hari, 
dsb) 
b. Harga satuan pekerjaan 
Merupakan harga satuan setiap (item) 
pembayaran. Selanjutnya harga satuan setiap mata 
pembayaran dikalikan dengan volume pekerjaan, 




2.6.1. Harga Satuan Dasar 
Harga satuan dasar untuk pertimbangan 
analisa harga satuan diambil dari data: 
- Harga pasar setempat pada waktu yang 
bersangkutan. 
- Harga kontrak untuk barang/pekerjaan 
sejenis setempat yang pernah dilaksanakan 
dengan mempertimbangkan factor-faktor 
kenaikan harga yang terjadi. 
- Informasi harga satuan yang dipublikasikan 
secara resmi oleh BPS (Biro Pusat Statistik) 
dan media cetak lainnya. 
- Daftar harga/tarif barang/jasa yang 
dikeluarkan oleh pabrik atau agen tunggal. 
- Daftar harga standar yang dikeluarkan oleh 
Instansi yang berwenang baik pusat maupun 
daerah. 
- Data lain yang masih dapat digunakan. 
 
Bahan yang digunakan ada dua macam yaitu: 
- Bahan dasar berupa batu, pasir, dll. 
- Bahan olahan berupa agregat kasar, halus, 
dll. 
2.6.1.1. Harga Satuan Dasar Bahan 
Bahan dasar harus diberi keterangan dimana 
pengambilan lokasi bahan, apakah di quarry 
(tempat penambangan untuk bahan batu, pasir, 
dan agregat), pabrik atau gudang grosir (semen, 
aspal, baja, tulangan, dsb) untuk 
mempertimbangkan ongkos angkut bahan. 
2.6.1.2. Harga Satuan Dasar Alat 
Masukan yang diperlukan untuk 





1. Mengasumsikan bahwa alat yang dipakai 
adalah alat baru, sehingga biaya 
pemeliharaan alat adalah nilai minimum. 
2. Jenis Alat, misalnya wheel loader, track 
loader, AMP, dsb. 
3. Kapasitas Alat, misalnya kapasitas bucket 
wheel loader 1,30 m³, AMP 50 ton/jam, 
dsb. 
4. Umur Ekonomis Alat (Economics Life 
Years), yang tergantung dari tingkat 
penggunaan dan standar dari pabrik 
pembuatnya. 
5. Jam kerja alat per-tahun, yaitu jumlah jam 
kerja alat dalam satu tahun. 
6. Harga Pokok Alat, yaitu harga pembelian 
alat setempat. 
7. Nilai Sisa Alat, yaitu nilai harga dari 
peralatan yang bersangkutan setelah umur 
ekonomisnya berakhir. Biasanya nilai ini 
diambil dari 10% dari initial cost (harga 
pokok alat setempat). 
8. Tingkat suku bunga pinjaman, yang 
merupakan tingkat suku bunga bank 
untuk investasi yang berlaku pada tahun 
pembelian alat yang bersangkutan. 
9. Tenaga mesin, merupakan kapasitas 
mesin penggerak dalam HP (horse-
power). 
10. Harga satuan dasar tenaga kerja, dalam 
hal ini upah tenaga kerja didalam biaya 
operasi biasanya dibedaka antara upah 




11. Harga satuan dasar bahan, didalam biaya 
operasi berupa bahan bakar dan minyak 
pelumas. 
2.6.1.3. Harga Satuan Dasar Tenaga Kerja 
- Hari Orang Standar (Standard Man Day) 
Yang dimaksud dengan pekerja stndar adalah 
pekerja terlatih dan trampil yang dapat 
mengerjakan satu jenis pekerjaan seperti 
pekerjaan galian, pengelasan, pengaspalan 
dsb. 
- Jam Orang Standar (Standard Man Hour) 
Disini dimaksudkan adalah satu hari kerja 
adalah 8 jam terdiri dari 7 jam kerja efektif 
dan 1 jam istirahat.  
2.6.2. Harga Satuan Pekerjaan 
Seperti diuraikan harga satuan dasar berupa 
harga satuan dasar untuk bahan, alat, upah tenaga 
kerja, serta biaya umum & laba. Berdasarkan 
harga tersebut akan dilakukan perhitungan untuk 
menentukan koefisien bahan, upah tenaga kerja, 
dan peralatan. Dan selanjutnya dengan beberapa 
asumsi yang diambil, didapat jumlah dari seluruh 
hasil perkalian koefisien tersebut dengan harga 
satuan dasar ditambah dengan biaya umum & laba 
akan menghasilkan harga satuan setiap mata 
pembayaran (pay item). Bila nilai ini dikalikan 
dengan volume pekerjaan akan mendapatkan 
harga pekerjaan setiap mata pembayaran. Adapun 
jumlah Harga Pekerjaan seluruh mata pembayaran 
yang dikalikan dengan pajak (PPN) akan 







3.1 Pengertian Metodologi 
Metodologi dalam penulisan tugas akhir 
adalah pembuatan alur dari proses atau tahapan 
kegiatan yang harus dilakukan untuk melakukan 
atau menyelesaikan penulisan tugas akhir. 
Metodologi dalam penulisan tugas akhir yaitu 
kegiatan pengumpulan data materi tugas akhir, 
perhitungan atau penulisan tugas akhir, hingga 
penyelesaian tugas akhir. 
3.2 Tujuan Metodologi 
Tujuan adanya metodologi dalam penulisan 
tugas akhir adalah untuk mempermudah  
penyusunan materi dalam penulisan tugas akhir 
karena telah memiliki alur kegiatan yang harus 
dilaksanakan dengan jelas dan singkat. 
3.3 Tahapan Metodologi 
3.3.1 Tahap Persiapan 
Tahap ini merupakan tahap proses dalam 
pencarian data atau informasi yang berkaitan 
dengan materi penulisan tugas akhir yang dipilih. 
a. Menyiapkan administrasi 
Dalam tahap ini penulis mempersiapkan 
kebutuhan atau surat pengantar yang 
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diperlukan untuk pengajuan permohonan 
data pada perusahaan kontraktor yang 
terkait. 
b. Pengumpulan data dan literature 
Data yang diperlukan berupa data lokasi 
pekerjaan, data gambar proyek, data item 
pekerjaan, data spesifikasi pekerjaan, data 
alat berat, data material, data HSPK yang 
digunakan pada proyek. Dilakukan juga 
pengumpulan buku atau literature 
penunjang yang berkaitan dengan materi 
tugas akhir. 
3.3.2 Kajian Data 
Sebelum melakukan pengolahan data, 
terlebih dahulu dilakukan kajian data. Tahapan ini 
bertujuan untuk mempelajari data yang telah 
diperoleh sehingga penyusunan materi dapat  
dilakukan dengan baik dan benar. Pada tahap ini, 
data yang harus dipelajari adalah: 
a. Peta situasi lokasi proyek 
b. Data geometric proyek 
c. Data material pada proyek 
d. Data alat berat 
e. Data item dan spesifikasi pekerjaan 
f. AHSP Bina Marga 
3.3.3 Pengolahan Data 
Pada tahap ini mulai dilakukan perhitungan 





a. Perhitungan volume pekerjaan 
b. Menyusun teknik pelaksanaan 
c. Perhitungan durasi tiap pekerjaan 
d. Perhitungan harga satuan pekerjaan 
e. Perhitungan rencana anggaran biaya 
f. Menyusun jadwal pelaksanaan 
3.3.4 Hasil dan Kesimpulan 
Setelah merencanakan teknik pelaksanaan 
yang tepat dengan penyusunan time schedule 
yang sesuai dengan produktivitas pekerjaan 
sehingga didapatkan harga satuan pekerjaan 
dengan yang minimal maka diperoleh hasil 
perencanaan teknik pelaksanaan dan anggaran 









(Sumber: perhitungan sendiri) 














(Sumber: perhitungan sendiri) 
 







- Cek alat berat 
Data sekunder: 
1. Kapasitas alat berat 
2. Jumlah sumber daya 
3. Produktivitas alat berat 
4. HSP proyek 
5. Teknik pelaksanaan 
6. Volume pekerjaan 









(Sumber: perhitungan sendiri) 





1. Volume pekerjaan 
2. Harga sewa alat 
3. Harga upah pekerja 
4. HSP proyek 
5. Teknik pelaksanaan 
6. Durasi pekerjaan 
7. Ketersediaan sumber daya 
Pengolahan data: 
Menghitung Harga Satuan 
Pekerjaan 








(Sumber: perhitungan sendiri) 
 






(Sumber: perhitungan sendiri) 
 












1. Peta lokasi 
2. Gambar teknik 
3. Spesikasi umum proyek 
Tol Gempol – Pasuruan 
4. AHSP proyek 
5. Data alat berat 
6. Data uji tanah 
7. RAB proyek 



























“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
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 BAB IV 
PENGOLAHAN DATA DAN PERHITUNGAN 
 
4.1 Volume Pekerjaan 
4.1.1. Pekerjaan Persiapan 
4.1.1.1. Pembersihan Lahan 
 
Gambar 4.1 Ilustrasi Perhitungan Volume Tanah 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
 
Diketahui: 
Rata-rata lebar jalan: 
 Sta 0+000 – 1+000  = 7,06 m 
 Sta 1+025 – 2+000  = 50 m 
 Sta 2+025 – 3+000  = 49,48 m 
 Sta 3+025 – 4+000  = 48,68 m 
 Sta 4+025 – 5+000  = 47,38 m 
 Sta 5+025 – 6+000  = 61,26 m 




Jumlah  = 386,49 m 
Rata-rata = 55,21 m 
Volume = rata-rata lebar seluruh jalan x panjang 
jalan x kedalaman 
= 55,21 m x 6800 m x 1 m 




Tabel 4.1 Volume Pembersihan Lahan 
LEBAR PANJANG VOL
0+ 0 79 6800 537200
0+ 25 80 6800 544000
0+ 50 78 6800 530400
0+ 75 81 6800 550800
0+ 100 172.7 6800 1174360
0+ 125 83 6800 564400
0+ 150 85 6800 578000
0+ 175 84 6800 571200
0+ 200 83 6800 564400
0+ 225 83 6800 564400
0+ 250 84 6800 571200
0+ 275 80 6800 544000
0+ 300 78.1 6800 531080
0+ 325 78.1 6800 531080
0+ 350 82 6800 557600
0+ 375 88.1 6800 599080
0+ 400 89.4 6800 607920
0+ 425 92 6800 625600
0+ 450 94 6800 639200
0+ 475 90 6800 612000
0+ 500 94 6800 639200
0+ 525 90.1 6800 612680
0+ 550 100 6800 680000
0+ 575 98 6800 666400
0+ 600 99 6800 673200
0+ 625 99 6800 673200
0+ 650 79 6800 537200
0+ 675 75 6800 510000
0+ 700 93 6800 632400
0+ 725 87 6800 591600
0+ 750 81 6800 550800
0+ 775 79 6800 537200
0+ 800 77 6800 523600
0+ 825 76 6800 516800
0+ 850 73 6800 496400
0+ 875 76.4 6800 519520
0+ 900 75.3 6800 512040
0+ 925 73.4 6800 499120
0+ 950 74.8 6800 508640
0+ 975 70.9 6800 482120






1+ 25 72.2 6800 490960
1+ 50 70.7 6800 480760
1+ 75 72 6800 489600
1+ 100 71 6800 482800
1+ 125 72 6800 489600
1+ 150 71.4 6800 485520
1+ 175 71.2 6800 484160
1+ 200 72 6800 489600
1+ 225 70 6800 476000
1+ 250 68 6800 462400
1+ 275 70 6800 476000
1+ 300 71 6800 482800
1+ 325 70 6800 476000
1+ 350 70 6800 476000
1+ 375 70 6800 476000
1+ 400 70 6800 476000
1+ 425 74 6800 503200
1+ 450 75.4 6800 512720
1+ 475 73.1 6800 497080
1+ 500 70 6800 476000
1+ 525 67.4 6800 458320
1+ 550 73.2 6800 497760
1+ 575 68.3 6800 464440
1+ 600 70 6800 476000
1+ 625 68 6800 462400
1+ 650 73 6800 496400
1+ 675 68 6800 462400
1+ 700 68 6800 462400
1+ 725 67 6800 455600
1+ 750 80 6800 544000
1+ 775 70 6800 476000
1+ 800 67.4 6800 458320
1+ 825 67.4 6800 458320
1+ 850 67 6800 455600
1+ 875 67 6800 455600
1+ 900 70 6800 476000
1+ 925 71 6800 482800
1+ 950 68 6800 462400
1+ 975 69 6800 469200





2+ 25 71 6800 482800
2+ 50 72 6800 489600
2+ 75 72.2 6800 490960
2+ 100 72 6800 489600
2+ 125 71 6800 482800
2+ 150 71.4 6800 485520
2+ 175 71.4 6800 485520
2+ 200 70.4 6800 478720
2+ 225 70 6800 476000
2+ 250 68.4 6800 465120
2+ 275 72.5 6800 493000
2+ 300 72 6800 489600
2+ 325 67.4 6800 458320
2+ 350 68 6800 462400
2+ 375 71.1 6800 483480
2+ 400 71.6 6800 486880
2+ 425 73 6800 496400
2+ 450 72.2 6800 490960
2+ 475 71.2 6800 484160
2+ 500 73.1 6800 497080
2+ 525 70.8 6800 481440
2+ 550 70 6800 476000
2+ 575 68 6800 462400
2+ 600 68 6800 462400
2+ 625 67 6800 455600
2+ 650 67 6800 455600
2+ 675 68.1 6800 463080
2+ 700 67 6800 455600
2+ 725 70 6800 476000
2+ 750 67.4 6800 458320
2+ 775 67.3 6800 457640
2+ 800 68.2 6800 463760
2+ 825 71 6800 482800
2+ 850 72.4 6800 492320
2+ 875 73 6800 496400
2+ 900 71.4 6800 485520
2+ 925 74.5 6800 506600
2+ 950 80 6800 544000
2+ 975 78.3 6800 532440






3+ 25 77.3 6800 525640
3+ 50 75 6800 510000
3+ 75 77 6800 523600
3+ 100 76.3 6800 518840
3+ 125 76 6800 516800
3+ 150 75 6800 510000
3+ 175 73 6800 496400
3+ 200 72 6800 489600
3+ 225 72 6800 489600
3+ 250 72 6800 489600
3+ 275 71.4 6800 485520
3+ 300 70 6800 476000
3+ 325 69 6800 469200
3+ 350 70 6800 476000
3+ 375 70 6800 476000
3+ 400 70 6800 476000
3+ 425 70 6800 476000
3+ 450 68 6800 462400
3+ 475 70 6800 476000
3+ 500 70 6800 476000
3+ 525 67 6800 455600
3+ 550 67.2 6800 456960
3+ 575 69 6800 469200
3+ 600 70 6800 476000
3+ 625 69.2 6800 470560
3+ 650 69.3 6800 471240
3+ 675 67 6800 455600
3+ 700 70 6800 476000
3+ 725 69.2 6800 470560
3+ 750 65.8 6800 447440
3+ 775 69 6800 469200
3+ 800 68 6800 462400
3+ 825 67 6800 455600
3+ 850 69 6800 469200
3+ 875 68.3 6800 464440
3+ 900 69.4 6800 471920
3+ 925 65.3 6800 444040
3+ 950 65.1 6800 442680
3+ 975 62 6800 421600





4+ 25 68.2 6800 463760
4+ 50 70 6800 476000
4+ 75 66 6800 448800
4+ 100 66 6800 448800
4+ 125 67 6800 455600
4+ 150 70 6800 476000
4+ 175 70 6800 476000
4+ 200 66.1 6800 449480
4+ 225 70 6800 476000
4+ 250 67 6800 455600
4+ 275 70 6800 476000
4+ 300 71 6800 482800
4+ 325 70 6800 476000
4+ 350 70 6800 476000
4+ 375 70 6800 476000
4+ 400 70.1 6800 476680
4+ 425 70 6800 476000
4+ 450 70.2 6800 477360
4+ 475 67 6800 455600
4+ 500 70 6800 476000
4+ 525 66.1 6800 449480
4+ 550 77 6800 523600
4+ 575 72.3 6800 491640
4+ 600 71.4 6800 485520
4+ 625 72.4 6800 492320
4+ 650 76.2 6800 518160
4+ 675 75 6800 510000
4+ 700 72 6800 489600
4+ 725 72 6800 489600
4+ 750 70 6800 476000
4+ 775 67 6800 455600
4+ 800 66 6800 448800
4+ 825 66.1 6800 449480
4+ 850 63.1 6800 429080
4+ 875 62 6800 421600
4+ 900 61.3 6800 416840
4+ 925 66 6800 448800
4+ 950 67 6800 455600
4+ 975 65 6800 442000






5+ 25 84 6800 571200
5+ 50 83.2 6800 565760
5+ 75 83 6800 564400
5+ 100 87 6800 591600
5+ 125 92 6800 625600
5+ 150 92 6800 625600
5+ 175 90 6800 612000
5+ 200 90 6800 612000
5+ 225 90 6800 612000
5+ 250 85 6800 578000
5+ 275 83 6800 564400
5+ 300 81 6800 550800
5+ 325 90 6800 612000
5+ 350 88.3 6800 600440
5+ 375 82 6800 557600
5+ 400 85.2 6800 579360
5+ 425 80.3 6800 546040
5+ 450 77 6800 523600
5+ 475 75 6800 510000
5+ 500 61 6800 414800
5+ 525 61.1 6800 415480
5+ 550 65.1 6800 442680
5+ 575 60.3 6800 410040
5+ 600 63.4 6800 431120
5+ 625 64.4 6800 437920
5+ 650 70.2 6800 477360
5+ 675 73.1 6800 497080
5+ 700 77 6800 523600
5+ 725 77 6800 523600
5+ 750 80 6800 544000
5+ 775 77.4 6800 526320
5+ 800 76.3 6800 518840
5+ 825 80 6800 544000
5+ 850 81.1 6800 551480
5+ 875 91.9 6800 624920
5+ 900 100 6800 680000
5+ 925 103.2 6800 701760
5+ 950 108.1 6800 735080
5+ 975 112.3 6800 763640





6+ 50 117 6800 795600
6+ 75 113.3 6800 770440
6+ 100 108 6800 734400
6+ 125 109 6800 741200
6+ 150 96.3 6800 654840
6+ 175 94 6800 639200
6+ 200 91 6800 618800
6+ 225 97.3 6800 661640
6+ 250 92.1 6800 626280
6+ 275 89.3 6800 607240
6+ 300 85 6800 578000
6+ 325 79.1 6800 537880
6+ 350 67.5 6800 459000
6+ 375 63.4 6800 431120
6+ 400 65 6800 442000
6+ 425 88 6800 598400
6+ 450 86 6800 584800
6+ 475 76 6800 516800
6+ 500 70 6800 476000
6+ 525 66 6800 448800
6+ 550 70 6800 476000
6+ 575 67.4 6800 458320
6+ 600 65 6800 442000
6+ 625 65.3 6800 444040
6+ 650 64 6800 435200
6+ 668 62 6800 421600
6+ 700 72 6800 489600
6+ 725 63.1 6800 429080
6+ 750 63.2 6800 429760
6+ 775 65 6800 442000
6+ 800 65 6800 442000
STA
 




4.1.2. Pekerjaan Tanah 
Perhitungan volume dilakukan dengan 
metode potongan melintang rata-rata: 
Volume =  
     
 
      
Dimana; 
A1 = luas penampang 1 
A2 = luas penampang 2 
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0+ 0 328 25 8462.5 Timbunan
0+ 25 349 25 9375 Timbunan
0+ 50 401 25 10625 Timbunan
0+ 75 449 25 11300 Timbunan
0+ 100 455 25 11675 Timbunan
0+ 125 479 25 11325 Timbunan
0+ 150 427 25 10762.5 Timbunan
0+ 175 434 25 11362.5 Timbunan
0+ 200 475 25 10962.5 Timbunan
0+ 225 402 25 9912.5 Timbunan
0+ 250 391 25 9212.5 Timbunan
0+ 275 346 25 9050 Timbunan
0+ 300 378 25 9450 Timbunan
0+ 325 378 25 10100 Timbunan
0+ 350 430 25 11025 Timbunan
0+ 375 452 25 11175 Timbunan
0+ 400 442 25 11975 Timbunan
0+ 425 516 25 13162.5 Timbunan
0+ 450 537 25 12175 Timbunan













0+ 500 514 25 12650 Timbunan
0+ 525 498 25 14725 Timbunan
0+ 550 680 25 16487.5 Timbunan
0+ 575 639 25 13737.5 Timbunan
0+ 600 460 25 13787.5 Timbunan
0+ 625 643 25 14812.5 Timbunan
0+ 650 542 25 14025 Timbunan
0+ 675 580 25 14187.5 Timbunan
0+ 700 555 25 12350 Timbunan
0+ 725 433 25 10100 Timbunan
0+ 750 375 25 9150 Timbunan
0+ 775 357 25 8337.5 Timbunan
0+ 800 310 25 7087.5 Timbunan
0+ 825 257 25 5262.5 Timbunan
0+ 850 164 25 4887.5 Timbunan
0+ 875 227 25 5400 Timbunan
0+ 900 205 25 5800 Timbunan
0+ 925 259 25 6337.5 Timbunan
0+ 950 248 25 5650 Timbunan
0+ 975 204 25 5075 Timbunan










1+ 0 202 25 4975 Timbunan
1+ 25 196 25 4812.5 Timbunan
1+ 50 189 25 4862.5 Timbunan
1+ 75 200 25 5000 Timbunan
1+ 100 200 25 5112.5 Timbunan
1+ 125 209 25 5125 Timbunan
1+ 150 201 25 5000 Timbunan
1+ 175 199 25 5250 Timbunan
1+ 200 221 25 4875 Timbunan
1+ 225 169 25 4025 Timbunan
1+ 250 153 25 3987.5 Timbunan
1+ 275 166 25 3950 Timbunan
1+ 300 150 25 3687.5 Timbunan
1+ 325 145 25 4150 Timbunan
1+ 350 187 25 5412.5 Timbunan
1+ 375 246 25 7337.5 Timbunan
1+ 400 341 25 7925 Timbunan
1+ 425 293 25 7262.5 Timbunan
1+ 450 288 25 7350 Timbunan













1+ 500 308 25 8187.5 Timbunan
1+ 525 347 25 8412.5 Timbunan
1+ 550 326 25 7925 Timbunan
1+ 575 308 25 8175 Timbunan
1+ 600 346 25 8400 Timbunan
1+ 625 326 25 8275 Timbunan
1+ 650 336 25 8725 Timbunan
1+ 675 362 25 8575 Timbunan
1+ 700 324 25 7975 Timbunan
1+ 725 314 25 7425 Timbunan
1+ 750 280 25 7150 Timbunan
1+ 775 292 25 6950 Timbunan
1+ 800 264 25 6400 Timbunan
1+ 825 248 25 6062.5 Timbunan
1+ 850 237 25 6487.5 Timbunan
1+ 875 282 25 6975 Timbunan
1+ 900 276 25 7025 Timbunan
1+ 925 286 25 7562.5 Timbunan
1+ 950 319 25 7475 Timbunan
1+ 975 279 25 7037.5 Timbunan











2+ 0 284 25 7225 Timbunan
2+ 25 294 25 7462.5 Timbunan
2+ 50 303 25 7525 Timbunan
2+ 75 299 25 7287.5 Timbunan
2+ 100 284 25 6900 Timbunan
2+ 125 268 25 6837.5 Timbunan
2+ 150 279 25 6625 Timbunan
2+ 175 251 25 6050 Timbunan
2+ 200 233 25 5475 Timbunan
2+ 225 205 25 4912.5 Timbunan
2+ 250 188 25 4725 Timbunan
2+ 275 190 25 4750 Timbunan
2+ 300 190 25 3987.5 Timbunan
2+ 325 129 25 3187.5 Timbunan
2+ 350 126 25 4237.5 Timbunan
2+ 375 213 25 5350 Timbunan
2+ 400 215 25 5425 Timbunan
2+ 425 219 25 5462.5 Timbunan
2+ 450 218 25 4700 Timbunan













2+ 500 188 25 4925 Timbunan
2+ 525 206 25 4837.5 Timbunan
2+ 550 181 25 4362.5 Timbunan
2+ 575 168 25 4100 Timbunan
2+ 600 160 25 3712.5 Timbunan
2+ 625 137 25 3537.5 Timbunan
2+ 650 146 25 3875 Timbunan
2+ 675 164 25 3637.5 Timbunan
2+ 700 127 25 3500 Timbunan
2+ 725 153 25 3812.5 Timbunan
2+ 750 152 25 3875 Timbunan
2+ 775 158 25 4150 Timbunan
2+ 800 174 25 4737.5 Timbunan
2+ 825 205 25 5350 Timbunan
2+ 850 223 25 5725 Timbunan
2+ 875 235 25 5562.5 Timbunan
2+ 900 210 25 5750 Timbunan
2+ 925 250 25 7375 Timbunan
2+ 950 340 25 8000 Timbunan
2+ 975 300 25 7250 Timbunan











3+ 0 280 25 7512.5 Timbunan
3+ 25 321 25 8237.5 Timbunan
3+ 50 338 25 8775 Timbunan
3+ 75 364 25 9162.5 Timbunan
3+ 100 369 25 10825 Timbunan
3+ 125 497 25 9287.5 Timbunan
3+ 150 246 25 8300 Timbunan
3+ 175 418 25 10250 Timbunan
3+ 200 402 25 7762.5 Timbunan
3+ 225 219 25 5562.5 Timbunan
3+ 250 226 25 5487.5 Timbunan
3+ 275 213 25 5050 Timbunan
3+ 300 191 25 4612.5 Timbunan
3+ 325 178 25 4312.5 Timbunan
3+ 350 167 25 3600 Timbunan
3+ 375 121 25 3612.5 Timbunan
3+ 400 168 25 4287.5 Timbunan
3+ 425 175 25 4050 Timbunan
3+ 450 149 25 4150 Timbunan













3+ 500 176 25 4175 Timbunan
3+ 525 158 25 3862.5 Timbunan
3+ 550 151 25 3912.5 Timbunan
3+ 575 162 25 4200 Timbunan
3+ 600 174 25 4212.5 Timbunan
3+ 625 163 25 4375 Timbunan
3+ 650 187 25 4112.5 Timbunan
3+ 675 142 25 3775 Timbunan
3+ 700 160 25 3925 Timbunan
3+ 725 154 25 3287.5 Timbunan
3+ 750 109 25 3300 Timbunan
3+ 775 155 25 3737.5 Timbunan
3+ 800 144 25 3462.5 Timbunan
3+ 825 133 25 3525 Timbunan
3+ 850 149 25 3775 Timbunan
3+ 875 153 25 3737.5 Timbunan
3+ 900 146 25 3212.5 Timbunan
3+ 925 111 25 2862.5 Timbunan
3+ 950 118 25 3775 Timbunan
3+ 975 184 25 5300 Timbunan











4+ 0 240 25 6675 Timbunan
4+ 25 294 25 5875 Timbunan
4+ 50 176 25 3650 Timbunan
4+ 75 116 25 3075 Timbunan
4+ 100 130 25 3112.5 Timbunan
4+ 125 119 25 3425 Timbunan
4+ 150 155 25 3800 Timbunan
4+ 175 149 25 3262.5 Timbunan
4+ 200 112 25 3137.5 Timbunan
4+ 225 139 25 3312.5 Timbunan
4+ 250 126 25 3250 Timbunan
4+ 275 134 25 3787.5 Timbunan
4+ 300 169 25 4075 Timbunan
4+ 325 157 25 3712.5 Timbunan
4+ 350 140 25 3775 Timbunan
4+ 375 162 25 4225 Timbunan
4+ 400 176 25 4025 Timbunan
4+ 425 146 25 3862.5 Timbunan
4+ 450 163 25 3737.5 Timbunan













4+ 500 130 25 2962.5 Timbunan
4+ 525 107 25 2937.5 Timbunan
4+ 550 128 25 3687.5 Timbunan
4+ 575 167 25 4462.5 Timbunan
4+ 600 190 25 5112.5 Timbunan
4+ 625 219 25 6025 Timbunan
4+ 650 263 25 6262.5 Timbunan
4+ 675 238 25 5650 Timbunan
4+ 700 214 25 5050 Timbunan
4+ 725 190 25 4212.5 Timbunan
4+ 750 147 25 3637.5 Timbunan
4+ 775 144 25 3425 Timbunan
4+ 800 130 25 3275 Timbunan
4+ 825 132 25 2712.5 Timbunan
4+ 850 85 25 2250 Timbunan
4+ 875 95 25 1950 Timbunan
4+ 900 61 25 862.5 Galian
4+ 925 8 25 987.5 Galian
4+ 950 71 25 2450 Galian
4+ 975 125 25 3937.5 Galian












5+ 0 190 25 5762.5 Galian
5+ 25 271 25 6662.5 Galian
5+ 50 262 25 6550 Galian
5+ 75 262 25 7150 Galian
5+ 100 310 25 8812.5 Galian
5+ 125 395 25 9925 Galian
5+ 150 399 25 9387.5 Galian
5+ 175 352 25 8875 Galian
5+ 200 358 25 9075 Galian
5+ 225 368 25 8025 Galian
5+ 250 274 25 6575 Galian
5+ 275 252 25 5862.5 Galian
5+ 300 217 25 7225 Galian
5+ 325 361 25 8562.5 Galian
5+ 350 324 25 6925 Galian
5+ 375 230 25 6312.5 Galian
5+ 400 275 25 6025 Galian
5+ 425 207 25 4187.5 Galian
5+ 450 128 25 3012.5 Galian













5+ 500 75 25 1587.5 Timbunan
5+ 525 52 25 1737.5 Timbunan
5+ 550 87 25 1462.5 Timbunan
5+ 575 30 25 5062.5 Timbunan
5+ 600 375 25 15937.5 Timbunan
5+ 625 900 25 12225 Galian
5+ 650 78 25 2250 Galian
5+ 675 102 25 3025 Galian
5+ 700 140 25 3662.5 Galian
5+ 725 153 25 3975 Galian
5+ 750 165 25 3600 Galian
5+ 775 123 25 2887.5 Galian
5+ 800 108 25 2925 Galian
5+ 825 126 25 3450 Galian
5+ 850 150 25 5762.5 Galian
5+ 875 311 25 9062.5 Galian
5+ 900 414 25 11375 Galian
5+ 925 496 25 13337.5 Galian
5+ 950 571 25 15175 Galian
5+ 975 643 25 16300 Galian












6+ 0 661 25 16525 Galian
6+ 25 685 25 17125 Galian
6+ 50 716 25 17900 Galian
6+ 75 678 25 16950 Galian
6+ 100 663 25 16575 Galian
6+ 125 652 25 16300 Galian
6+ 150 534 25 13350 Galian
6+ 175 479 25 11975 Galian
6+ 200 422 25 10550 Galian
6+ 225 410 25 10250 Galian
6+ 250 321 25 8025 Galian
6+ 275 279 25 6975 Galian
6+ 300 195 25 4875 Galian
6+ 325 111 25 2775 Galian
6+ 350 21 25 525 Galian
6+ 375 49 25 1225 Timbunan
6+ 400 122 25 3050 Timbunan
6+ 425 163 25 4075 Timbunan
6+ 450 210 25 5250 Timbunan













6+ 500 40 25 1000 Timbunan
6+ 525 28 25 700 Timbunan
6+ 550 74 25 1850 Timbunan
6+ 575 77 25 1925 Timbunan
6+ 600 74 25 1850 Timbunan
6+ 625 86 25 2150 Timbunan
6+ 650 73 25 1825 Timbunan
6+ 668 33 18 594 Timbunan
6+ 700 106 32 3392 Galian
6+ 725 92 25 2300 Timbunan
6+ 750 105 25 2625 Timbunan
6+ 775 123 25 3075 Timbunan
6+ 800 89 25 2225 Timbunan
STA
 
4.1.2.1. Galian Biasa 
Berdasarkan tabel … didapatkan volume 
galian: 
Volume galian = 428579,5 m³ 
4.1.2.2. Urugan Kembali 
Tanah urugan kembali berasal dari tanah 
galian: 
 Sta 4+900 – sta 5+475 
 Sta 5+625 – sta 6+100 
Form uji tes tanah terlampir 
89 
 
Lokasi urugan kembali: 
 Sta 0+350 – sta 0+700 
 Sta 4+200 – sta 4+875 
 Sta 5+500 – sta 5+600 
 Sta 6+375 – sta 6+800 
Total volume urugan kembali = 369456,5 m³ 
4.1.2.3. Timbunan Pilihan 
Tanah timbunan pilihan berasal dari quarry: 
 Desa Gunung Gangsir 
 Desa Carat 
 Desa Gunung Sari 
Lokasi timbunan pilihan: 
 Sta 0+000 – sta 0+325 
 Sta 0+725 – sta 4+175 
Total volume timbunan pilihan =  924812,5 m³ 
 
4.1.2.4. Lapis Pondasi Agregat klas A 
Pekerjaan lapis pondasi agregat klas A 








Tabel 4.3 Volume LPA klas A 
TINGGI LEBAR PANJANG VOL
0+ 0 0.2 2.5 25 12.5
0+ 25 0.2 2.5 25 12.5
0+ 50 0.2 0 25 0
0+ 75 0.2 0 25 0
0+ 100 0.2 0 25 0
0+ 125 0.2 0 25 0
0+ 150 0.2 2.5 25 12.5
0+ 175 0.2 2.5 25 12.5
0+ 200 0.2 2.5 25 12.5
0+ 225 0.2 2.5 25 12.5
0+ 250 0.2 2.5 25 12.5
0+ 275 0.2 2.5 25 12.5
0+ 300 0.2 2.5 25 12.5
0+ 325 0.2 2.5 25 12.5
0+ 350 0.2 2.5 25 12.5
0+ 375 0.2 2.5 25 12.5
0+ 400 0.2 2.5 25 12.5
0+ 425 0.2 2.5 25 12.5
0+ 450 0.2 2.5 25 12.5
0+ 475 0.2 2.5 25 12.5
0+ 500 0.2 2.5 25 12.5
0+ 525 0.2 2.5 25 12.5
0+ 550 0.2 2.5 25 12.5
0+ 575 0.2 2.5 25 12.5
0+ 600 0.2 2.5 25 12.5
0+ 625 0.2 2.5 25 12.5
0+ 650 0.2 2.5 25 12.5
0+ 675 0.2 2.5 25 12.5
0+ 700 0.2 2.5 25 12.5
0+ 725 0.2 2.5 25 12.5
0+ 750 0.2 2.5 25 12.5
0+ 775 0.2 2.5 25 12.5
0+ 800 0.2 2.5 25 12.5
0+ 825 0.2 2.5 25 12.5
0+ 850 0.2 2.5 25 12.5
0+ 875 0.2 2.5 25 12.5
0+ 900 0.2 2.5 25 12.5
0+ 925 0.2 2.5 25 12.5
0+ 950 0.2 2.5 25 12.5
0+ 975 0.2 2.5 25 12.5





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
1+ 25 0.2 2.5 25 12.5
1+ 50 0.2 2.5 25 12.5
1+ 75 0.2 2.5 25 12.5
1+ 100 0.2 2.5 25 12.5
1+ 125 0.2 2.5 25 12.5
1+ 150 0.2 2.5 25 12.5
1+ 175 0.2 2.5 25 12.5
1+ 200 0.2 2.5 25 12.5
1+ 225 0.2 2.5 25 12.5
1+ 250 0.2 2.5 25 12.5
1+ 275 0.2 2.5 25 12.5
1+ 300 0.2 2.5 25 12.5
1+ 325 0.2 2.5 25 12.5
1+ 350 0.2 2.5 25 12.5
1+ 375 0.2 2.5 25 12.5
1+ 400 0.2 2.5 25 12.5
1+ 425 0.2 2.5 25 12.5
1+ 450 0.2 2.5 25 12.5
1+ 475 0.2 2.5 25 12.5
1+ 500 0.2 2.5 25 12.5
1+ 525 0.2 2.5 25 12.5
1+ 550 0.2 2.5 25 12.5
1+ 575 0.2 2.5 25 12.5
1+ 600 0.2 2.5 25 12.5
1+ 625 0.2 2.5 25 12.5
1+ 650 0.2 2.5 25 12.5
1+ 675 0.2 2.5 25 12.5
1+ 700 0.2 2.5 25 12.5
1+ 725 0.2 2.5 25 12.5
1+ 750 0.2 2.5 25 12.5
1+ 775 0.2 2.5 25 12.5
1+ 800 0.2 2.5 25 12.5
1+ 825 0.2 2.5 25 12.5
1+ 850 0.2 2.5 25 12.5
1+ 875 0.2 2.5 25 12.5
1+ 900 0.2 2.5 25 12.5
1+ 925 0.2 2.5 25 12.5
1+ 950 0.2 2.5 25 12.5
1+ 975 0.2 2.5 25 12.5






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
2+ 25 0.2 2.5 25 12.5
2+ 50 0.2 2.5 25 12.5
2+ 75 0.2 2.5 25 12.5
2+ 100 0.2 2.5 25 12.5
2+ 125 0.2 2.5 25 12.5
2+ 150 0.2 2.5 25 12.5
2+ 175 0.2 2.5 25 12.5
2+ 200 0.2 2.5 25 12.5
2+ 225 0.2 2.5 25 12.5
2+ 250 0.2 2.5 25 12.5
2+ 275 0.2 2.5 25 12.5
2+ 300 0.2 2.5 25 12.5
2+ 325 0.2 2.5 25 12.5
2+ 350 0.2 2.5 25 12.5
2+ 375 0.2 2.5 25 12.5
2+ 400 0.2 2.5 25 12.5
2+ 425 0.2 2.5 25 12.5
2+ 450 0.2 2.5 25 12.5
2+ 475 0.2 2.5 25 12.5
2+ 500 0.2 2.5 25 12.5
2+ 525 0.2 2.5 25 12.5
2+ 550 0.2 2.5 25 12.5
2+ 575 0.2 2.5 25 12.5
2+ 600 0.2 2.5 25 12.5
2+ 625 0.2 2.5 25 12.5
2+ 650 0.2 2.5 25 12.5
2+ 675 0.2 2.5 25 12.5
2+ 700 0.2 2.5 25 12.5
2+ 725 0.2 2.5 25 12.5
2+ 750 0.2 2.5 25 12.5
2+ 775 0.2 2.5 25 12.5
2+ 800 0.2 2.5 25 12.5
2+ 825 0.2 2.5 25 12.5
2+ 850 0.2 2.5 25 12.5
2+ 875 0.2 2.5 25 12.5
2+ 900 0.2 2.5 25 12.5
2+ 925 0.2 2.5 25 12.5
2+ 950 0.2 2.5 25 12.5
2+ 975 0.2 2.5 25 12.5





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
3+ 25 0.2 2.5 25 12.5
3+ 50 0.2 2.5 25 12.5
3+ 75 0.2 2.5 25 12.5
3+ 100 0.2 2.5 25 12.5
3+ 125 0.2 2.5 25 12.5
3+ 150 0.2 2.5 25 12.5
3+ 175 0.2 2.5 25 12.5
3+ 200 0.2 2.5 25 12.5
3+ 225 0.2 2.5 25 12.5
3+ 250 0.2 2.5 25 12.5
3+ 275 0.2 2.5 25 12.5
3+ 300 0.2 2.5 25 12.5
3+ 325 0.2 2.5 25 12.5
3+ 350 0.2 2.5 25 12.5
3+ 375 0.2 2.5 25 12.5
3+ 400 0.2 2.5 25 12.5
3+ 425 0.2 2.5 25 12.5
3+ 450 0.2 2.5 25 12.5
3+ 475 0.2 2.5 25 12.5
3+ 500 0.2 2.5 25 12.5
3+ 525 0.2 2.5 25 12.5
3+ 550 0.2 2.5 25 12.5
3+ 575 0.2 2.5 25 12.5
3+ 600 0.2 2.5 25 12.5
3+ 625 0.2 2.5 25 12.5
3+ 650 0.2 2.5 25 12.5
3+ 675 0.2 2.5 25 12.5
3+ 700 0.2 2.5 25 12.5
3+ 725 0.2 2.5 25 12.5
3+ 750 0.2 2.5 25 12.5
3+ 775 0.2 2.5 25 12.5
3+ 800 0.2 2.5 25 12.5
3+ 825 0.2 2.5 25 12.5
3+ 850 0.2 2.5 25 12.5
3+ 875 0.2 2.5 25 12.5
3+ 900 0.2 2.5 25 12.5
3+ 925 0.2 2.5 25 12.5
3+ 950 0.2 2.5 25 12.5
3+ 975 0.2 2.5 25 12.5






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
4+ 25 0.2 2.5 25 12.5
4+ 50 0.2 2.5 25 12.5
4+ 75 0.2 2.5 25 12.5
4+ 100 0.2 2.5 25 12.5
4+ 125 0.2 2.5 25 12.5
4+ 150 0.2 2.5 25 12.5
4+ 175 0.2 2.5 25 12.5
4+ 200 0.2 2.5 25 12.5
4+ 225 0.2 2.5 25 12.5
4+ 250 0.2 2.5 25 12.5
4+ 275 0.2 2.5 25 12.5
4+ 300 0.2 2.5 25 12.5
4+ 325 0.2 2.5 25 12.5
4+ 350 0.2 2.5 25 12.5
4+ 375 0.2 2.5 25 12.5
4+ 400 0.2 2.5 25 12.5
4+ 425 0.2 2.5 25 12.5
4+ 450 0.2 2.5 25 12.5
4+ 475 0.2 2.5 25 12.5
4+ 500 0.2 2.5 25 12.5
4+ 525 0.2 2.5 25 12.5
4+ 550 0.2 2.5 25 12.5
4+ 575 0.2 2.5 25 12.5
4+ 600 0.2 2.5 25 12.5
4+ 625 0.2 2.5 25 12.5
4+ 650 0.2 2.5 25 12.5
4+ 675 0.2 2.5 25 12.5
4+ 700 0.2 2.5 25 12.5
4+ 725 0.2 2.5 25 12.5
4+ 750 0.2 2.5 25 12.5
4+ 775 0.2 2.5 25 12.5
4+ 800 0.2 2.5 25 12.5
4+ 825 0.2 2.5 25 12.5
4+ 850 0.2 2.5 25 12.5
4+ 875 0.2 2.5 25 12.5
4+ 900 0.2 2.5 25 12.5
4+ 925 0.2 2.5 25 12.5
4+ 950 0.2 2.5 25 12.5
4+ 975 0.2 2.5 25 12.5





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
5+ 25 0.2 2.5 25 12.5
5+ 50 0.2 2.5 25 12.5
5+ 75 0.2 2.5 25 12.5
5+ 100 0.2 2.5 25 12.5
5+ 125 0.2 2.5 25 12.5
5+ 150 0.2 2.5 25 12.5
5+ 175 0.2 2.5 25 12.5
5+ 200 0.2 2.5 25 12.5
5+ 225 0.2 2.5 25 12.5
5+ 250 0.2 2.5 25 12.5
5+ 275 0.2 2.5 25 12.5
5+ 300 0.2 2.5 25 12.5
5+ 325 0.2 2.5 25 12.5
5+ 350 0.2 2.5 25 12.5
5+ 375 0.2 2.5 25 12.5
5+ 400 0.2 2.5 25 12.5
5+ 425 0.2 2.5 25 12.5
5+ 450 0.2 2.5 25 12.5
5+ 475 0.2 2.5 25 12.5
5+ 500 0.2 2.5 25 12.5
5+ 525 0.2 2.5 25 12.5
5+ 550 0.2 2.5 25 12.5
5+ 575 0.2 2.5 25 12.5
5+ 600 0.2 2.5 25 12.5
5+ 625 0.2 2.5 25 12.5
5+ 650 0.2 2.5 25 12.5
5+ 675 0.2 2.5 25 12.5
5+ 700 0.2 2.5 25 12.5
5+ 725 0.2 2.5 25 12.5
5+ 750 0.2 2.5 25 12.5
5+ 775 0.2 2.5 25 12.5
5+ 800 0.2 2.5 25 12.5
5+ 825 0.2 2.5 25 12.5
5+ 850 0.2 2.5 25 12.5
5+ 875 0.2 2.5 25 12.5
5+ 900 0.2 2.5 25 12.5
5+ 925 0.2 0 25 0
5+ 950 0.2 0 25 0
5+ 975 0.2 0 25 0






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
6+ 25 0.2 2.5 25 12.5
6+ 50 0.2 2.5 25 12.5
6+ 75 0.2 2.5 25 12.5
6+ 100 0.2 2.5 25 12.5
6+ 125 0.2 2.5 25 12.5
6+ 150 0.2 2.5 25 12.5
6+ 175 0.2 2.5 25 12.5
6+ 200 0.2 2.5 25 12.5
6+ 225 0.2 2.5 25 12.5
6+ 250 0.2 0 25 0
6+ 275 0.2 0 25 0
6+ 300 0.2 0 25 0
6+ 325 0.2 0 25 0
6+ 350 0.2 0 25 0
6+ 375 0.2 0 25 0
6+ 400 0.2 0 25 0
6+ 425 0.2 0 25 0
6+ 450 0.2 0 25 0
6+ 475 0.2 0 25 0
6+ 500 0.2 0 25 0
6+ 525 0.2 2.5 25 12.5
6+ 550 0.2 2.5 25 12.5
6+ 575 0.2 2.5 25 12.5
6+ 600 0.2 2.5 25 12.5
6+ 625 0.2 2.5 25 12.5
6+ 650 0.2 2.5 25 12.5
6+ 668 0.2 2.5 18 9
6+ 700 0.2 2.5 32 16
6+ 725 0.2 2.5 25 12.5
6+ 750 0.2 2.5 25 12.5
6+ 775 0.2 2.5 25 12.5





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
0+ 0 0.2 0 25 0
0+ 25 0.2 0 25 0
0+ 50 0.2 0 25 0
0+ 75 0.2 2.5 25 12.5
0+ 100 0.2 2.5 25 12.5
0+ 125 0.2 2.5 25 12.5
0+ 150 0.2 2.5 25 12.5
0+ 175 0.2 2.5 25 12.5
0+ 200 0.2 2.5 25 12.5
0+ 225 0.2 2.5 25 12.5
0+ 250 0.2 2.5 25 12.5
0+ 275 0.2 2.5 25 12.5
0+ 300 0.2 2.5 25 12.5
0+ 325 0.2 2.5 25 12.5
0+ 350 0.2 2.5 25 12.5
0+ 375 0.2 2.5 25 12.5
0+ 400 0.2 2.5 25 12.5
0+ 425 0.2 2.5 25 12.5
0+ 450 0.2 2.5 25 12.5
0+ 475 0.2 2.5 25 12.5
0+ 500 0.2 2.5 25 12.5
0+ 525 0.2 2.5 25 12.5
0+ 550 0.2 2.5 25 12.5
0+ 575 0.2 2.5 25 12.5
0+ 600 0.2 2.5 25 12.5
0+ 625 0.2 2.5 25 12.5
0+ 650 0.2 2.5 25 12.5
0+ 675 0.2 2.5 25 12.5
0+ 700 0.2 2.5 25 12.5
0+ 725 0.2 2.5 25 12.5
0+ 750 0.2 2.5 25 12.5
0+ 775 0.2 2.5 25 12.5
0+ 800 0.2 2.5 25 12.5
0+ 825 0.2 2.5 25 12.5
0+ 850 0.2 2.5 25 12.5
0+ 875 0.2 2.5 25 12.5
0+ 900 0.2 2.5 25 12.5
0+ 925 0.2 2.5 25 12.5
0+ 950 0.2 2.5 25 12.5
0+ 975 0.2 2.5 25 12.5






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
1+ 25 0.2 2.5 25 12.5
1+ 50 0.2 2.5 25 12.5
1+ 75 0.2 2.5 25 12.5
1+ 100 0.2 2.5 25 12.5
1+ 125 0.2 2.5 25 12.5
1+ 150 0.2 2.5 25 12.5
1+ 175 0.2 2.5 25 12.5
1+ 200 0.2 2.5 25 12.5
1+ 225 0.2 2.5 25 12.5
1+ 250 0.2 2.5 25 12.5
1+ 275 0.2 2.5 25 12.5
1+ 300 0.2 2.5 25 12.5
1+ 325 0.2 2.5 25 12.5
1+ 350 0.2 2.5 25 12.5
1+ 375 0.2 2.5 25 12.5
1+ 400 0.2 2.5 25 12.5
1+ 425 0.2 2.5 25 12.5
1+ 450 0.2 2.5 25 12.5
1+ 475 0.2 2.5 25 12.5
1+ 500 0.2 2.5 25 12.5
1+ 525 0.2 2.5 25 12.5
1+ 550 0.2 2.5 25 12.5
1+ 575 0.2 2.5 25 12.5
1+ 600 0.2 2.5 25 12.5
1+ 625 0.2 2.5 25 12.5
1+ 650 0.2 2.5 25 12.5
1+ 675 0.2 2.5 25 12.5
1+ 700 0.2 2.5 25 12.5
1+ 725 0.2 2.5 25 12.5
1+ 750 0.2 2.5 25 12.5
1+ 775 0.2 2.5 25 12.5
1+ 800 0.2 2.5 25 12.5
1+ 825 0.2 2.5 25 12.5
1+ 850 0.2 2.5 25 12.5
1+ 875 0.2 2.5 25 12.5
1+ 900 0.2 2.5 25 12.5
1+ 925 0.2 2.5 25 12.5
1+ 950 0.2 2.5 25 12.5
1+ 975 0.2 2.5 25 12.5





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
2+ 25 0.2 2.5 25 12.5
2+ 50 0.2 2.5 25 12.5
2+ 75 0.2 2.5 25 12.5
2+ 100 0.2 2.5 25 12.5
2+ 125 0.2 2.5 25 12.5
2+ 150 0.2 2.5 25 12.5
2+ 175 0.2 2.5 25 12.5
2+ 200 0.2 2.5 25 12.5
2+ 225 0.2 2.5 25 12.5
2+ 250 0.2 2.5 25 12.5
2+ 275 0.2 2.5 25 12.5
2+ 300 0.2 2.5 25 12.5
2+ 325 0.2 2.5 25 12.5
2+ 350 0.2 2.5 25 12.5
2+ 375 0.2 2.5 25 12.5
2+ 400 0.2 2.5 25 12.5
2+ 425 0.2 2.5 25 12.5
2+ 450 0.2 2.5 25 12.5
2+ 475 0.2 2.5 25 12.5
2+ 500 0.2 2.5 25 12.5
2+ 525 0.2 2.5 25 12.5
2+ 550 0.2 2.5 25 12.5
2+ 575 0.2 2.5 25 12.5
2+ 600 0.2 2.5 25 12.5
2+ 625 0.2 2.5 25 12.5
2+ 650 0.2 2.5 25 12.5
2+ 675 0.2 2.5 25 12.5
2+ 700 0.2 2.5 25 12.5
2+ 725 0.2 2.5 25 12.5
2+ 750 0.2 2.5 25 12.5
2+ 775 0.2 2.5 25 12.5
2+ 800 0.2 2.5 25 12.5
2+ 825 0.2 2.5 25 12.5
2+ 850 0.2 2.5 25 12.5
2+ 875 0.2 2.5 25 12.5
2+ 900 0.2 2.5 25 12.5
2+ 925 0.2 2.5 25 12.5
2+ 950 0.2 2.5 25 12.5
2+ 975 0.2 2.5 25 12.5






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
3+ 25 0.2 2.5 25 12.5
3+ 50 0.2 2.5 25 12.5
3+ 75 0.2 2.5 25 12.5
3+ 100 0.2 2.5 25 12.5
3+ 125 0.2 2.5 25 12.5
3+ 150 0.2 2.5 25 12.5
3+ 175 0.2 2.5 25 12.5
3+ 200 0.2 2.5 25 12.5
3+ 225 0.2 2.5 25 12.5
3+ 250 0.2 2.5 25 12.5
3+ 275 0.2 2.5 25 12.5
3+ 300 0.2 2.5 25 12.5
3+ 325 0.2 2.5 25 12.5
3+ 350 0.2 2.5 25 12.5
3+ 375 0.2 2.5 25 12.5
3+ 400 0.2 2.5 25 12.5
3+ 425 0.2 2.5 25 12.5
3+ 450 0.2 2.5 25 12.5
3+ 475 0.2 2.5 25 12.5
3+ 500 0.2 2.5 25 12.5
3+ 525 0.2 2.5 25 12.5
3+ 550 0.2 2.5 25 12.5
3+ 575 0.2 2.5 25 12.5
3+ 600 0.2 2.5 25 12.5
3+ 625 0.2 2.5 25 12.5
3+ 650 0.2 2.5 25 12.5
3+ 675 0.2 2.5 25 12.5
3+ 700 0.2 2.5 25 12.5
3+ 725 0.2 2.5 25 12.5
3+ 750 0.2 2.5 25 12.5
3+ 775 0.2 2.5 25 12.5
3+ 800 0.2 2.5 25 12.5
3+ 825 0.2 2.5 25 12.5
3+ 850 0.2 2.5 25 12.5
3+ 875 0.2 2.5 25 12.5
3+ 900 0.2 2.5 25 12.5
3+ 925 0.2 2.5 25 12.5
3+ 950 0.2 2.5 25 12.5
3+ 975 0.2 2.5 25 12.5





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
4+ 25 0.2 2.5 25 12.5
4+ 50 0.2 2.5 25 12.5
4+ 75 0.2 2.5 25 12.5
4+ 100 0.2 2.5 25 12.5
4+ 125 0.2 2.5 25 12.5
4+ 150 0.2 2.5 25 12.5
4+ 175 0.2 2.5 25 12.5
4+ 200 0.2 2.5 25 12.5
4+ 225 0.2 2.5 25 12.5
4+ 250 0.2 2.5 25 12.5
4+ 275 0.2 2.5 25 12.5
4+ 300 0.2 2.5 25 12.5
4+ 325 0.2 2.5 25 12.5
4+ 350 0.2 2.5 25 12.5
4+ 375 0.2 2.5 25 12.5
4+ 400 0.2 2.5 25 12.5
4+ 425 0.2 2.5 25 12.5
4+ 450 0.2 2.5 25 12.5
4+ 475 0.2 2.5 25 12.5
4+ 500 0.2 2.5 25 12.5
4+ 525 0.2 2.5 25 12.5
4+ 550 0.2 2.5 25 12.5
4+ 575 0.2 2.5 25 12.5
4+ 600 0.2 2.5 25 12.5
4+ 625 0.2 2.5 25 12.5
4+ 650 0.2 2.5 25 12.5
4+ 675 0.2 2.5 25 12.5
4+ 700 0.2 2.5 25 12.5
4+ 725 0.2 2.5 25 12.5
4+ 750 0.2 2.5 25 12.5
4+ 775 0.2 2.5 25 12.5
4+ 800 0.2 2.5 25 12.5
4+ 825 0.2 2.5 25 12.5
4+ 850 0.2 2.5 25 12.5
4+ 875 0.2 2.5 25 12.5
4+ 900 0.2 2.5 25 12.5
4+ 925 0.2 2.5 25 12.5
4+ 950 0.2 2.5 25 12.5
4+ 975 0.2 2.5 25 12.5






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
5+ 25 0.2 2.5 25 12.5
5+ 50 0.2 2.5 25 12.5
5+ 75 0.2 2.5 25 12.5
5+ 100 0.2 2.5 25 12.5
5+ 125 0.2 2.5 25 12.5
5+ 150 0.2 2.5 25 12.5
5+ 175 0.2 2.5 25 12.5
5+ 200 0.2 2.5 25 12.5
5+ 225 0.2 2.5 25 12.5
5+ 250 0.2 2.5 25 12.5
5+ 275 0.2 2.5 25 12.5
5+ 300 0.2 2.5 25 12.5
5+ 325 0.2 2.5 25 12.5
5+ 350 0.2 2.5 25 12.5
5+ 375 0.2 2.5 25 12.5
5+ 400 0.2 2.5 25 12.5
5+ 425 0.2 2.5 25 12.5
5+ 450 0.2 2.5 25 12.5
5+ 475 0.2 2.5 25 12.5
5+ 500 0.2 2.5 25 12.5
5+ 525 0.2 2.5 25 12.5
5+ 550 0.2 2.5 25 12.5
5+ 575 0.2 2.5 25 12.5
5+ 600 0.2 2.5 25 12.5
5+ 625 0.2 2.5 25 12.5
5+ 650 0.2 2.5 25 12.5
5+ 675 0.2 2.5 25 12.5
5+ 700 0.2 2.5 25 12.5
5+ 725 0.2 2.5 25 12.5
5+ 750 0.2 2.5 25 12.5
5+ 775 0.2 2.5 25 12.5
5+ 800 0.2 2.5 25 12.5
5+ 825 0.2 2.5 25 12.5
5+ 850 0.2 2.5 25 12.5
5+ 875 0.2 2.5 25 12.5
5+ 900 0.2 0 25 0
5+ 925 0.2 0 25 0
5+ 950 0.2 0 25 0
5+ 975 0.2 0 25 0





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
6+ 25 0.2 0 25 0
6+ 50 0.2 0 25 0
6+ 75 0.2 0 25 0
6+ 100 0.2 2.5 25 12.5
6+ 125 0.2 2.5 25 12.5
6+ 150 0.2 2.5 25 12.5
6+ 175 0.2 2.5 25 12.5
6+ 200 0.2 2.5 25 12.5
6+ 225 0.2 2.5 25 12.5
6+ 250 0.2 2.5 25 12.5
6+ 275 0.2 2.5 25 12.5
6+ 300 0.2 2.5 25 12.5
6+ 325 0.2 2.5 25 12.5
6+ 350 0.2 2.5 25 12.5
6+ 375 0.2 2.5 25 12.5
6+ 400 0.2 2.5 25 12.5
6+ 425 0.2 2.5 25 12.5
6+ 450 0.2 2.5 25 12.5
6+ 475 0.2 2.5 25 12.5
6+ 500 0.2 0 25 0
6+ 525 0.2 0 25 0
6+ 550 0.2 0 25 0
6+ 575 0.2 0 25 0
6+ 600 0.2 0 25 0
6+ 625 0.2 0 25 0
6+ 650 0.2 0 25 0
6+ 668 0.2 0 18 0
6+ 700 0.2 0 32 0
6+ 725 0.2 2.5 25 12.5
6+ 750 0.2 2.5 25 12.5
6+ 775 0.2 2.5 25 12.5




Total volume LPA klas A = 6337,5 m³ 
104 
 
4.1.3. Pekerjaan Beton 
4.1.3.1. Lantai Kerja (Lean Concrete) 
Perhitungan volume lantai kerja (lean 
concrete): 
Volume  = 
                        
Volume 
sta 0+000 – sta 0+025 =                
   = 23 m³ 
Volume 
sta 0+025 – sta 0+050 =                
   = 23 m³ 
Volume 
sta 0+050 – sta 0+075 =                  












Tabel 4.4 Volume Beton K105 Lantai Kerja (LC)
TINGGI LEBAR PANJANG VOL
0+ 0 0.1 9.2 25 23
0+ 25 0.1 9.2 25 23
0+ 50 0.1 20.36 25 50.9
0+ 75 0.1 18.25 25 45.625
0+ 100 0.1 16.77 25 41.925
0+ 125 0.1 15.79 25 39.475
0+ 150 0.1 12.53 25 31.325
0+ 175 0.1 11.96 25 29.9
0+ 200 0.1 11.58 25 28.95
0+ 225 0.1 11.4 25 28.5
0+ 250 0.1 11.31 25 28.275
0+ 275 0.1 10.84 25 27.1
0+ 300 0.1 9.97 25 24.925
0+ 325 0.1 9.36 25 23.4
0+ 350 0.1 9.2 25 23
0+ 375 0.1 9.2 25 23
0+ 400 0.1 9.2 25 23
0+ 425 0.1 9.2 25 23
0+ 450 0.1 9.2 25 23
0+ 475 0.1 9.2 25 23
0+ 500 0.1 9.2 25 23
0+ 525 0.1 9.2 25 23
0+ 550 0.1 9.2 25 23
0+ 575 0.1 9.2 25 23
0+ 600 0.1 9.2 25 23
0+ 625 0.1 9.2 25 23
0+ 650 0.1 9.2 25 23
0+ 675 0.1 9.2 25 23
0+ 700 0.1 9.2 25 23
0+ 725 0.1 9.2 25 23
0+ 750 0.1 9.2 25 23
0+ 775 0.1 9.2 25 23
0+ 800 0.1 9.2 25 23
0+ 825 0.1 9.2 25 23
0+ 850 0.1 9.2 25 23
0+ 875 0.1 9.2 25 23
0+ 900 0.1 9.2 25 23
0+ 925 0.1 9.2 25 23
0+ 950 0.1 9.2 25 23
0+ 975 0.1 9.2 25 23






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
1+ 25 0.1 9.2 25 23
1+ 50 0.1 9.2 25 23
1+ 75 0.1 9.2 25 23
1+ 100 0.1 9.2 25 23
1+ 125 0.1 9.2 25 23
1+ 150 0.1 9.2 25 23
1+ 175 0.1 9.2 25 23
1+ 200 0.1 9.2 25 23
1+ 225 0.1 9.2 25 23
1+ 250 0.1 9.2 25 23
1+ 275 0.1 9.2 25 23
1+ 300 0.1 9.2 25 23
1+ 325 0.1 9.2 25 23
1+ 350 0.1 9.2 25 23
1+ 375 0.1 9.2 25 23
1+ 400 0.1 9.2 25 23
1+ 425 0.1 9.2 25 23
1+ 450 0.1 9.2 25 23
1+ 475 0.1 9.2 25 23
1+ 500 0.1 9.2 25 23
1+ 525 0.1 9.2 25 23
1+ 550 0.1 9.2 25 23
1+ 575 0.1 9.2 25 23
1+ 600 0.1 9.2 25 23
1+ 625 0.1 9.2 25 23
1+ 650 0.1 9.2 25 23
1+ 675 0.1 9.2 25 23
1+ 700 0.1 9.2 25 23
1+ 725 0.1 9.2 25 23
1+ 750 0.1 9.2 25 23
1+ 775 0.1 9.2 25 23
1+ 800 0.1 9.2 25 23
1+ 825 0.1 9.2 25 23
1+ 850 0.1 9.2 25 23
1+ 875 0.1 9.2 25 23
1+ 900 0.1 9.2 25 23
1+ 925 0.1 9.2 25 23
1+ 950 0.1 9.2 25 23
1+ 975 0.1 9.2 25 23





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
2+ 25 0.1 9.2 25 23
2+ 50 0.1 9.2 25 23
2+ 75 0.1 9.2 25 23
2+ 100 0.1 9.2 25 23
2+ 125 0.1 9.2 25 23
2+ 150 0.1 9.2 25 23
2+ 175 0.1 9.2 25 23
2+ 200 0.1 9.2 25 23
2+ 225 0.1 9.2 25 23
2+ 250 0.1 9.2 25 23
2+ 275 0.1 9.2 25 23
2+ 300 0.1 9.2 25 23
2+ 325 0.1 9.2 25 23
2+ 350 0.1 9.2 25 23
2+ 375 0.1 9.2 25 23
2+ 400 0.1 9.2 25 23
2+ 425 0.1 9.2 25 23
2+ 450 0.1 9.2 25 23
2+ 475 0.1 9.2 25 23
2+ 500 0.1 9.2 25 23
2+ 525 0.1 9.2 25 23
2+ 550 0.1 9.2 25 23
2+ 575 0.1 9.2 25 23
2+ 600 0.1 9.2 25 23
2+ 625 0.1 9.2 25 23
2+ 650 0.1 9.2 25 23
2+ 675 0.1 9.2 25 23
2+ 700 0.1 9.2 25 23
2+ 725 0.1 9.2 25 23
2+ 750 0.1 9.2 25 23
2+ 775 0.1 9.2 25 23
2+ 800 0.1 9.2 25 23
2+ 825 0.1 9.2 25 23
2+ 850 0.1 9.2 25 23
2+ 875 0.1 9.2 25 23
2+ 900 0.1 9.2 25 23
2+ 925 0.1 9.2 25 23
2+ 950 0.1 9.2 25 23
2+ 975 0.1 9.2 25 23






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
3+ 25 0.1 9.2 25 23
3+ 50 0.1 9.2 25 23
3+ 75 0.1 9.2 25 23
3+ 100 0.1 9.2 25 23
3+ 125 0.1 9.2 25 23
3+ 150 0.1 9.2 25 23
3+ 175 0.1 9.2 25 23
3+ 200 0.1 9.2 25 23
3+ 225 0.1 9.2 25 23
3+ 250 0.1 9.2 25 23
3+ 275 0.1 9.2 25 23
3+ 300 0.1 9.2 25 23
3+ 325 0.1 9.2 25 23
3+ 350 0.1 9.2 25 23
3+ 375 0.1 9.2 25 23
3+ 400 0.1 9.2 25 23
3+ 425 0.1 9.2 25 23
3+ 450 0.1 9.2 25 23
3+ 475 0.1 9.2 25 23
3+ 500 0.1 9.2 25 23
3+ 525 0.1 9.2 25 23
3+ 550 0.1 9.2 25 23
3+ 575 0.1 9.2 25 23
3+ 600 0.1 9.2 25 23
3+ 625 0.1 9.2 25 23
3+ 650 0.1 9.2 25 23
3+ 675 0.1 9.2 25 23
3+ 700 0.1 9.2 25 23
3+ 725 0.1 9.2 25 23
3+ 750 0.1 9.2 25 23
3+ 775 0.1 9.2 25 23
3+ 800 0.1 9.2 25 23
3+ 825 0.1 9.2 25 23
3+ 850 0.1 9.2 25 23
3+ 875 0.1 9.2 25 23
3+ 900 0.1 9.2 25 23
3+ 925 0.1 9.2 25 23
3+ 950 0.1 9.2 25 23
3+ 975 0.1 9.2 25 23





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
4+ 25 0.1 9.2 25 23
4+ 50 0.1 9.2 25 23
4+ 75 0.1 9.2 25 23
4+ 100 0.1 9.2 25 23
4+ 125 0.1 9.2 25 23
4+ 150 0.1 9.2 25 23
4+ 175 0.1 9.2 25 23
4+ 200 0.1 9.2 25 23
4+ 225 0.1 9.2 25 23
4+ 250 0.1 9.2 25 23
4+ 275 0.1 9.2 25 23
4+ 300 0.1 9.2 25 23
4+ 325 0.1 9.2 25 23
4+ 350 0.1 9.2 25 23
4+ 375 0.1 9.2 25 23
4+ 400 0.1 9.2 25 23
4+ 425 0.1 9.2 25 23
4+ 450 0.1 9.2 25 23
4+ 475 0.1 9.2 25 23
4+ 500 0.1 9.2 25 23
4+ 525 0.1 9.2 25 23
4+ 550 0.1 9.2 25 23
4+ 575 0.1 9.2 25 23
4+ 600 0.1 9.2 25 23
4+ 625 0.1 9.2 25 23
4+ 650 0.1 9.2 25 23
4+ 675 0.1 9.2 25 23
4+ 700 0.1 9.2 25 23
4+ 725 0.1 9.2 25 23
4+ 750 0.1 9.2 25 23
4+ 775 0.1 9.2 25 23
4+ 800 0.1 9.2 25 23
4+ 825 0.1 9.2 25 23
4+ 850 0.1 9.2 25 23
4+ 875 0.1 9.2 25 23
4+ 900 0.1 9.2 25 23
4+ 925 0.1 9.2 25 23
4+ 950 0.1 9.2 25 23
4+ 975 0.1 9.2 25 23






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
5+ 25 0.1 9.2 25 23
5+ 50 0.1 9.2 25 23
5+ 75 0.1 9.2 25 23
5+ 100 0.1 9.2 25 23
5+ 125 0.1 9.2 25 23
5+ 150 0.1 9.2 25 23
5+ 175 0.1 9.2 25 23
5+ 200 0.1 9.2 25 23
5+ 225 0.1 9.2 25 23
5+ 250 0.1 9.2 25 23
5+ 275 0.1 9.2 25 23
5+ 300 0.1 9.2 25 23
5+ 325 0.1 9.2 25 23
5+ 350 0.1 9.2 25 23
5+ 375 0.1 9.2 25 23
5+ 400 0.1 9.2 25 23
5+ 425 0.1 9.2 25 23
5+ 450 0.1 9.2 25 23
5+ 475 0.1 9.2 25 23
5+ 500 0.1 9.2 25 23
5+ 525 0.1 9.2 25 23
5+ 550 0.1 9.2 25 23
5+ 575 0.1 9.2 25 23
5+ 600 0.1 9.2 25 23
5+ 625 0.1 9.2 25 23
5+ 650 0.1 9.2 25 23
5+ 675 0.1 9.2 25 23
5+ 700 0.1 9.2 25 23
5+ 725 0.1 9.2 25 23
5+ 750 0.1 9.2 25 23
5+ 775 0.1 9.2 25 23
5+ 800 0.1 9.2 25 23
5+ 825 0.1 9.47 25 23.675
5+ 850 0.1 10.47 25 26.175
5+ 875 0.1 11.55 25 28.875
5+ 900 0.1 12.71 25 31.775
5+ 925 0.1 16.45 25 41.125
5+ 950 0.1 17.76 25 44.4
5+ 975 0.1 19.16 25 47.9





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
6+ 25 0.1 9.2 25 23
6+ 50 0.1 9.2 25 23
6+ 75 0.1 9.2 25 23
6+ 100 0.1 9.2 25 23
6+ 125 0.1 9.2 25 23
6+ 150 0.1 9.2 25 23
6+ 175 0.1 9.2 25 23
6+ 200 0.1 9.2 25 23
6+ 225 0.1 9.2 25 23
6+ 250 0.1 20.74 25 51.85
6+ 275 0.1 19.53 25 48.825
6+ 300 0.1 18.88 25 47.2
6+ 325 0.1 18.24 25 45.6
6+ 350 0.1 17.6 25 44
6+ 375 0.1 16.96 25 42.4
6+ 400 0.1 16.32 25 40.8
6+ 425 0.1 15.7 25 39.25
6+ 450 0.1 14.72 25 36.8
6+ 475 0.1 13.29 25 33.225
6+ 500 0.1 11.86 25 29.65
6+ 525 0.1 9.2 25 23
6+ 550 0.1 9.2 25 23
6+ 575 0.1 9.2 25 23
6+ 600 0.1 9.2 25 23
6+ 625 0.1 9.2 25 23
6+ 650 0.1 9.2 25 23
6+ 668 0.1 9.2 18 16.56
6+ 700 0.1 9.2 32 29.44
6+ 725 0.1 9.2 25 23
6+ 750 0.1 9.2 25 23
6+ 775 0.1 9.2 25 23






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
0+ 0 0.1 16.1 25 40.25
0+ 25 0.1 15.7 25 39.25
0+ 50 0.1 15.7 25 39.25
0+ 75 0.1 13.09 25 32.725
0+ 100 0.1 12.54 25 31.35
0+ 125 0.1 11.56 25 28.9
0+ 150 0.1 10.63 25 26.575
0+ 175 0.1 9.91 25 24.775
0+ 200 0.1 9.45 25 23.625
0+ 225 0.1 9.22 25 23.05
0+ 250 0.1 9.2 25 23
0+ 275 0.1 9.2 25 23
0+ 300 0.1 9.2 25 23
0+ 325 0.1 9.2 25 23
0+ 350 0.1 9.2 25 23
0+ 375 0.1 9.2 25 23
0+ 400 0.1 9.2 25 23
0+ 425 0.1 9.2 25 23
0+ 450 0.1 9.2 25 23
0+ 475 0.1 9.2 25 23
0+ 500 0.1 9.2 25 23
0+ 525 0.1 9.2 25 23
0+ 550 0.1 9.2 25 23
0+ 575 0.1 9.2 25 23
0+ 600 0.1 9.2 25 23
0+ 625 0.1 9.2 25 23
0+ 650 0.1 9.2 25 23
0+ 675 0.1 9.2 25 23
0+ 700 0.1 9.2 25 23
0+ 725 0.1 9.2 25 23
0+ 750 0.1 9.2 25 23
0+ 775 0.1 9.2 25 23
0+ 800 0.1 9.2 25 23
0+ 825 0.1 9.2 25 23
0+ 850 0.1 9.2 25 23
0+ 875 0.1 9.2 25 23
0+ 900 0.1 9.2 25 23
0+ 925 0.1 9.2 25 23
0+ 950 0.1 9.2 25 23
0+ 975 0.1 9.2 25 23





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
1+ 25 0.1 9.2 25 23
1+ 50 0.1 9.2 25 23
1+ 75 0.1 9.2 25 23
1+ 100 0.1 9.2 25 23
1+ 125 0.1 9.2 25 23
1+ 150 0.1 9.2 25 23
1+ 175 0.1 9.2 25 23
1+ 200 0.1 9.2 25 23
1+ 225 0.1 9.2 25 23
1+ 250 0.1 9.2 25 23
1+ 275 0.1 9.2 25 23
1+ 300 0.1 9.2 25 23
1+ 325 0.1 9.2 25 23
1+ 350 0.1 9.2 25 23
1+ 375 0.1 9.2 25 23
1+ 400 0.1 9.2 25 23
1+ 425 0.1 9.2 25 23
1+ 450 0.1 9.2 25 23
1+ 475 0.1 9.2 25 23
1+ 500 0.1 9.2 25 23
1+ 525 0.1 9.2 25 23
1+ 550 0.1 9.2 25 23
1+ 575 0.1 9.2 25 23
1+ 600 0.1 9.2 25 23
1+ 625 0.1 9.2 25 23
1+ 650 0.1 9.2 25 23
1+ 675 0.1 9.2 25 23
1+ 700 0.1 9.2 25 23
1+ 725 0.1 9.2 25 23
1+ 750 0.1 9.2 25 23
1+ 775 0.1 9.2 25 23
1+ 800 0.1 9.2 25 23
1+ 825 0.1 9.2 25 23
1+ 850 0.1 9.2 25 23
1+ 875 0.1 9.2 25 23
1+ 900 0.1 9.2 25 23
1+ 925 0.1 9.2 25 23
1+ 950 0.1 9.2 25 23
1+ 975 0.1 9.2 25 23






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
2+ 25 0.1 9.2 25 23
2+ 50 0.1 9.2 25 23
2+ 75 0.1 9.2 25 23
2+ 100 0.1 9.2 25 23
2+ 125 0.1 9.2 25 23
2+ 150 0.1 9.2 25 23
2+ 175 0.1 9.2 25 23
2+ 200 0.1 9.2 25 23
2+ 225 0.1 9.2 25 23
2+ 250 0.1 9.2 25 23
2+ 275 0.1 9.2 25 23
2+ 300 0.1 9.2 25 23
2+ 325 0.1 9.2 25 23
2+ 350 0.1 9.2 25 23
2+ 375 0.1 9.2 25 23
2+ 400 0.1 9.2 25 23
2+ 425 0.1 9.2 25 23
2+ 450 0.1 9.2 25 23
2+ 475 0.1 9.2 25 23
2+ 500 0.1 9.2 25 23
2+ 525 0.1 9.2 25 23
2+ 550 0.1 9.2 25 23
2+ 575 0.1 9.2 25 23
2+ 600 0.1 9.2 25 23
2+ 625 0.1 9.2 25 23
2+ 650 0.1 9.2 25 23
2+ 675 0.1 9.2 25 23
2+ 700 0.1 9.2 25 23
2+ 725 0.1 9.2 25 23
2+ 750 0.1 9.2 25 23
2+ 775 0.1 9.2 25 23
2+ 800 0.1 9.2 25 23
2+ 825 0.1 9.2 25 23
2+ 850 0.1 9.2 25 23
2+ 875 0.1 9.2 25 23
2+ 900 0.1 9.2 25 23
2+ 925 0.1 9.2 25 23
2+ 950 0.1 9.2 25 23
2+ 975 0.1 9.2 25 23





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
3+ 25 0.1 9.2 25 23
3+ 50 0.1 9.2 25 23
3+ 75 0.1 9.2 25 23
3+ 100 0.1 9.2 25 23
3+ 125 0.1 9.2 25 23
3+ 150 0.1 9.2 25 23
3+ 175 0.1 9.2 25 23
3+ 200 0.1 9.2 25 23
3+ 225 0.1 9.2 25 23
3+ 250 0.1 9.2 25 23
3+ 275 0.1 9.2 25 23
3+ 300 0.1 9.2 25 23
3+ 325 0.1 9.2 25 23
3+ 350 0.1 9.2 25 23
3+ 375 0.1 9.2 25 23
3+ 400 0.1 9.2 25 23
3+ 425 0.1 9.2 25 23
3+ 450 0.1 9.2 25 23
3+ 475 0.1 9.2 25 23
3+ 500 0.1 9.2 25 23
3+ 525 0.1 9.2 25 23
3+ 550 0.1 9.2 25 23
3+ 575 0.1 9.2 25 23
3+ 600 0.1 9.2 25 23
3+ 625 0.1 9.2 25 23
3+ 650 0.1 9.2 25 23
3+ 675 0.1 9.2 25 23
3+ 700 0.1 9.2 25 23
3+ 725 0.1 9.2 25 23
3+ 750 0.1 9.2 25 23
3+ 775 0.1 9.2 25 23
3+ 800 0.1 9.2 25 23
3+ 825 0.1 9.2 25 23
3+ 850 0.1 9.2 25 23
3+ 875 0.1 9.2 25 23
3+ 900 0.1 9.2 25 23
3+ 925 0.1 9.2 25 23
3+ 950 0.1 9.2 25 23
3+ 975 0.1 9.2 25 23






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
4+ 25 0.1 9.2 25 23
4+ 50 0.1 9.2 25 23
4+ 75 0.1 9.2 25 23
4+ 100 0.1 9.2 25 23
4+ 125 0.1 9.2 25 23
4+ 150 0.1 9.2 25 23
4+ 175 0.1 9.2 25 23
4+ 200 0.1 9.2 25 23
4+ 225 0.1 9.2 25 23
4+ 250 0.1 9.2 25 23
4+ 275 0.1 9.2 25 23
4+ 300 0.1 9.2 25 23
4+ 325 0.1 9.2 25 23
4+ 350 0.1 9.2 25 23
4+ 375 0.1 9.2 25 23
4+ 400 0.1 9.2 25 23
4+ 425 0.1 9.2 25 23
4+ 450 0.1 9.2 25 23
4+ 475 0.1 9.2 25 23
4+ 500 0.1 9.2 25 23
4+ 525 0.1 9.2 25 23
4+ 550 0.1 9.2 25 23
4+ 575 0.1 9.2 25 23
4+ 600 0.1 9.2 25 23
4+ 625 0.1 9.2 25 23
4+ 650 0.1 9.2 25 23
4+ 675 0.1 9.2 25 23
4+ 700 0.1 9.2 25 23
4+ 725 0.1 9.2 25 23
4+ 750 0.1 9.2 25 23
4+ 775 0.1 9.2 25 23
4+ 800 0.1 9.2 25 23
4+ 825 0.1 9.2 25 23
4+ 850 0.1 9.2 25 23
4+ 875 0.1 9.2 25 23
4+ 900 0.1 9.2 25 23
4+ 925 0.1 9.2 25 23
4+ 950 0.1 9.2 25 23
4+ 975 0.1 9.2 25 23





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
5+ 25 0.1 9.2 25 23
5+ 50 0.1 9.2 25 23
5+ 75 0.1 9.2 25 23
5+ 100 0.1 9.2 25 23
5+ 125 0.1 9.2 25 23
5+ 150 0.1 9.2 25 23
5+ 175 0.1 9.2 25 23
5+ 200 0.1 9.2 25 23
5+ 225 0.1 9.2 25 23
5+ 250 0.1 9.2 25 23
5+ 275 0.1 9.2 25 23
5+ 300 0.1 9.2 25 23
5+ 325 0.1 9.2 25 23
5+ 350 0.1 9.2 25 23
5+ 375 0.1 9.2 25 23
5+ 400 0.1 9.2 25 23
5+ 425 0.1 9.2 25 23
5+ 450 0.1 9.2 25 23
5+ 475 0.1 9.2 25 23
5+ 500 0.1 9.2 25 23
5+ 525 0.1 9.2 25 23
5+ 550 0.1 9.2 25 23
5+ 575 0.1 9.2 25 23
5+ 600 0.1 9.2 25 23
5+ 625 0.1 9.2 25 23
5+ 650 0.1 9.3 25 23.25
5+ 675 0.1 9.85 25 24.625
5+ 700 0.1 10.59 25 26.475
5+ 725 0.1 11.23 25 28.075
5+ 750 0.1 11.78 25 29.45
5+ 775 0.1 12.25 25 30.625
5+ 800 0.1 12.65 25 31.625
5+ 825 0.1 12.9 25 32.25
5+ 850 0.1 13.09 25 32.725
5+ 875 0.1 13.19 25 32.975
5+ 900 0.1 15.58 25 38.95
5+ 925 0.1 16.12 25 40.3
5+ 950 0.1 16.54 25 41.35
5+ 975 0.1 17.06 25 42.65






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
6+ 25 0.1 18.42 25 46.05
6+ 50 0.1 19.27 25 48.175
6+ 75 0.1 20.46 25 51.15
6+ 100 0.1 9.2 25 23
6+ 125 0.1 9.2 25 23
6+ 150 0.1 9.2 25 23
6+ 175 0.1 9.2 25 23
6+ 200 0.1 9.2 25 23
6+ 225 0.1 9.2 25 23
6+ 250 0.1 9.2 25 23
6+ 275 0.1 9.2 25 23
6+ 300 0.1 9.2 25 23
6+ 325 0.1 9.2 25 23
6+ 350 0.1 9.2 25 23
6+ 375 0.1 9.2 25 23
6+ 400 0.1 9.2 25 23
6+ 425 0.1 9.2 25 23
6+ 450 0.1 9.2 25 23
6+ 475 0.1 9.2 25 23
6+ 500 0.1 20.68 25 51.7
6+ 525 0.1 19.73 25 49.325
6+ 550 0.1 18.87 25 47.175
6+ 575 0.1 17.93 25 44.825
6+ 600 0.1 16.93 25 42.325
6+ 625 0.1 15.85 25 39.625
6+ 650 0.1 14.69 25 36.725
6+ 668 0.1 13.8 18 24.84
6+ 700 0.1 12.18 32 38.976
6+ 725 0.1 9.2 25 23
6+ 750 0.1 9.2 25 23
6+ 775 0.1 9.2 25 23




Total volume beton K105 lantai kerja = 13479,541 m³ 
119 
4.1.3.2. Rigid Pavement 
A. Badan Jalan 
Perhitungan volume beton bahu jalan: 
Volume  =                         
Volume sta 0+000 – sta 0+025 =                
    = 69 m³ 
Volume sta 0+025 – sta 0+050 =                
    = 69 m³ 
Volume sta 0+050 – sta 0+075 =                  




Tabel 4.5 Volume Beton K375 Rigid Badan Jalan 
TINGGI LEBAR PANJANG VOL
0+ 0 0.3 9.2 25 69
0+ 25 0.3 9.2 25 69
0+ 50 0.3 20.36 25 152.7
0+ 75 0.3 18.25 25 136.875
0+ 100 0.3 16.77 25 125.775
0+ 125 0.3 15.79 25 118.425
0+ 150 0.3 12.53 25 93.975
0+ 175 0.3 11.98 25 89.85
0+ 200 0.3 11.58 25 86.85
0+ 225 0.3 11.4 25 85.5
0+ 250 0.3 11.31 25 84.825
0+ 275 0.3 10.84 25 81.3
0+ 300 0.3 9.97 25 74.775
0+ 325 0.3 9.36 25 70.2
0+ 350 0.3 9.2 25 69
0+ 375 0.3 9.2 25 69
0+ 400 0.3 9.2 25 69
0+ 425 0.3 9.2 25 69
0+ 450 0.3 9.2 25 69
0+ 475 0.3 9.2 25 69
0+ 500 0.3 9.2 25 69
0+ 525 0.3 9.2 25 69
0+ 550 0.3 9.2 25 69
0+ 575 0.3 9.2 25 69
0+ 600 0.3 9.2 25 69
0+ 625 0.3 9.2 25 69
0+ 650 0.3 9.2 25 69
0+ 675 0.3 9.2 25 69
0+ 700 0.3 9.2 25 69
0+ 725 0.3 9.2 25 69
0+ 750 0.3 9.2 25 69
0+ 775 0.3 9.2 25 69
0+ 800 0.3 9.2 25 69
0+ 825 0.3 9.2 25 69
0+ 850 0.3 9.2 25 69
0+ 875 0.3 9.2 25 69
0+ 900 0.3 9.2 25 69
0+ 925 0.3 9.2 25 69
0+ 950 0.3 9.2 25 69
0+ 975 0.3 9.2 25 69





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
1+ 25 0.3 9.2 25 69
1+ 50 0.3 9.2 25 69
1+ 75 0.3 9.2 25 69
1+ 100 0.3 9.2 25 69
1+ 125 0.3 9.2 25 69
1+ 150 0.3 9.2 25 69
1+ 175 0.3 9.2 25 69
1+ 200 0.3 9.2 25 69
1+ 225 0.3 9.2 25 69
1+ 250 0.3 9.2 25 69
1+ 275 0.3 9.2 25 69
1+ 300 0.3 9.2 25 69
1+ 325 0.3 9.2 25 69
1+ 350 0.3 9.2 25 69
1+ 375 0.3 9.2 25 69
1+ 400 0.3 9.2 25 69
1+ 425 0.3 9.2 25 69
1+ 450 0.3 9.2 25 69
1+ 475 0.3 9.2 25 69
1+ 500 0.3 9.2 25 69
1+ 525 0.3 9.2 25 69
1+ 550 0.3 9.2 25 69
1+ 575 0.3 9.2 25 69
1+ 600 0.3 9.2 25 69
1+ 625 0.3 9.2 25 69
1+ 650 0.3 9.2 25 69
1+ 675 0.3 9.2 25 69
1+ 700 0.3 9.2 25 69
1+ 725 0.3 9.2 25 69
1+ 750 0.3 9.2 25 69
1+ 775 0.3 9.2 25 69
1+ 800 0.3 9.2 25 69
1+ 825 0.3 9.2 25 69
1+ 850 0.3 9.2 25 69
1+ 875 0.3 9.2 25 69
1+ 900 0.3 9.2 25 69
1+ 925 0.3 9.2 25 69
1+ 950 0.3 9.2 25 69
1+ 975 0.3 9.2 25 69






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
2+ 25 0.3 9.2 25 69
2+ 50 0.3 9.2 25 69
2+ 75 0.3 9.2 25 69
2+ 100 0.3 9.2 25 69
2+ 125 0.3 9.2 25 69
2+ 150 0.3 9.2 25 69
2+ 175 0.3 9.2 25 69
2+ 200 0.3 9.2 25 69
2+ 225 0.3 9.2 25 69
2+ 250 0.3 9.2 25 69
2+ 275 0.3 9.2 25 69
2+ 300 0.3 9.2 25 69
2+ 325 0.3 9.2 25 69
2+ 350 0.3 9.2 25 69
2+ 375 0.3 9.2 25 69
2+ 400 0.3 9.2 25 69
2+ 425 0.3 9.2 25 69
2+ 450 0.3 9.2 25 69
2+ 475 0.3 9.2 25 69
2+ 500 0.3 9.2 25 69
2+ 525 0.3 9.2 25 69
2+ 550 0.3 9.2 25 69
2+ 575 0.3 9.2 25 69
2+ 600 0.3 9.2 25 69
2+ 625 0.3 9.2 25 69
2+ 650 0.3 9.2 25 69
2+ 675 0.3 9.2 25 69
2+ 700 0.3 9.2 25 69
2+ 725 0.3 9.2 25 69
2+ 750 0.3 9.2 25 69
2+ 775 0.3 9.2 25 69
2+ 800 0.3 9.2 25 69
2+ 825 0.3 9.2 25 69
2+ 850 0.3 9.2 25 69
2+ 875 0.3 9.2 25 69
2+ 900 0.3 9.2 25 69
2+ 925 0.3 9.2 25 69
2+ 950 0.3 9.2 25 69
2+ 975 0.3 9.2 25 69





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
3+ 25 0.3 9.2 25 69
3+ 50 0.3 9.2 25 69
3+ 75 0.3 9.2 25 69
3+ 100 0.3 9.2 25 69
3+ 125 0.3 9.2 25 69
3+ 150 0.3 9.2 25 69
3+ 175 0.3 9.2 25 69
3+ 200 0.3 9.2 25 69
3+ 225 0.3 9.2 25 69
3+ 250 0.3 9.2 25 69
3+ 275 0.3 9.2 25 69
3+ 300 0.3 9.2 25 69
3+ 325 0.3 9.2 25 69
3+ 350 0.3 9.2 25 69
3+ 375 0.3 9.2 25 69
3+ 400 0.3 9.2 25 69
3+ 425 0.3 9.2 25 69
3+ 450 0.3 9.2 25 69
3+ 475 0.3 9.2 25 69
3+ 500 0.3 9.2 25 69
3+ 525 0.3 9.2 25 69
3+ 550 0.3 9.2 25 69
3+ 575 0.3 9.2 25 69
3+ 600 0.3 9.2 25 69
3+ 625 0.3 9.2 25 69
3+ 650 0.3 9.2 25 69
3+ 675 0.3 9.2 25 69
3+ 700 0.3 9.2 25 69
3+ 725 0.3 9.2 25 69
3+ 750 0.3 9.2 25 69
3+ 775 0.3 9.2 25 69
3+ 800 0.3 9.2 25 69
3+ 825 0.3 9.2 25 69
3+ 850 0.3 9.2 25 69
3+ 875 0.3 9.2 25 69
3+ 900 0.3 9.2 25 69
3+ 925 0.3 9.2 25 69
3+ 950 0.3 9.2 25 69
3+ 975 0.3 9.2 25 69






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
4+ 25 0.3 9.2 25 69
4+ 50 0.3 9.2 25 69
4+ 75 0.3 9.2 25 69
4+ 100 0.3 9.2 25 69
4+ 125 0.3 9.2 25 69
4+ 150 0.3 9.2 25 69
4+ 175 0.3 9.2 25 69
4+ 200 0.3 9.2 25 69
4+ 225 0.3 9.2 25 69
4+ 250 0.3 9.2 25 69
4+ 275 0.3 9.2 25 69
4+ 300 0.3 9.2 25 69
4+ 325 0.3 9.2 25 69
4+ 350 0.3 9.2 25 69
4+ 375 0.3 9.2 25 69
4+ 400 0.3 9.2 25 69
4+ 425 0.3 9.2 25 69
4+ 450 0.3 9.2 25 69
4+ 475 0.3 9.2 25 69
4+ 500 0.3 9.2 25 69
4+ 525 0.3 9.2 25 69
4+ 550 0.3 9.2 25 69
4+ 575 0.3 9.2 25 69
4+ 600 0.3 9.2 25 69
4+ 625 0.3 9.2 25 69
4+ 650 0.3 9.2 25 69
4+ 675 0.3 9.2 25 69
4+ 700 0.3 9.2 25 69
4+ 725 0.3 9.2 25 69
4+ 750 0.3 9.2 25 69
4+ 775 0.3 9.2 25 69
4+ 800 0.3 9.2 25 69
4+ 825 0.3 9.2 25 69
4+ 850 0.3 9.2 25 69
4+ 875 0.3 9.2 25 69
4+ 900 0.3 9.2 25 69
4+ 925 0.3 9.2 25 69
4+ 950 0.3 9.2 25 69
4+ 975 0.3 9.2 25 69





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
5+ 25 0.3 9.2 25 69
5+ 50 0.3 9.2 25 69
5+ 75 0.3 9.2 25 69
5+ 100 0.3 9.2 25 69
5+ 125 0.3 9.2 25 69
5+ 150 0.3 9.2 25 69
5+ 175 0.3 9.2 25 69
5+ 200 0.3 9.2 25 69
5+ 225 0.3 9.2 25 69
5+ 250 0.3 9.2 25 69
5+ 275 0.3 9.2 25 69
5+ 300 0.3 9.2 25 69
5+ 325 0.3 9.2 25 69
5+ 350 0.3 9.2 25 69
5+ 375 0.3 9.2 25 69
5+ 400 0.3 9.2 25 69
5+ 425 0.3 9.2 25 69
5+ 450 0.3 9.2 25 69
5+ 475 0.3 9.2 25 69
5+ 500 0.3 9.2 25 69
5+ 525 0.3 9.2 25 69
5+ 550 0.3 9.2 25 69
5+ 575 0.3 9.2 25 69
5+ 600 0.3 9.2 25 69
5+ 625 0.3 9.2 25 69
5+ 650 0.3 9.2 25 69
5+ 675 0.3 9.2 25 69
5+ 700 0.3 9.2 25 69
5+ 725 0.3 9.2 25 69
5+ 750 0.3 9.2 25 69
5+ 775 0.3 9.2 25 69
5+ 800 0.3 9.2 25 69
5+ 825 0.3 9.47 25 71.025
5+ 850 0.3 10.47 25 78.525
5+ 875 0.3 11.55 25 86.625
5+ 900 0.3 12.71 25 95.325
5+ 925 0.3 16.45 25 123.375
5+ 950 0.3 17.76 25 133.2
5+ 975 0.3 19.16 25 143.7






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
6+ 25 0.3 9.2 25 69
6+ 50 0.3 9.2 25 69
6+ 75 0.3 9.2 25 69
6+ 100 0.3 9.2 25 69
6+ 125 0.3 9.2 25 69
6+ 150 0.3 9.2 25 69
6+ 175 0.3 9.2 25 69
6+ 200 0.3 9.2 25 69
6+ 225 0.3 9.2 25 69
6+ 250 0.3 20.74 25 155.55
6+ 275 0.3 19.53 25 146.475
6+ 300 0.3 18.88 25 141.6
6+ 325 0.3 18.24 25 136.8
6+ 350 0.3 17.6 25 132
6+ 375 0.3 16.96 25 127.2
6+ 400 0.3 16.32 25 122.4
6+ 425 0.3 15.7 25 117.75
6+ 450 0.3 14.72 25 110.4
6+ 475 0.3 13.29 25 99.675
6+ 500 0.3 11.86 25 88.95
6+ 525 0.3 9.2 25 69
6+ 550 0.3 9.2 25 69
6+ 575 0.3 9.2 25 69
6+ 600 0.3 9.2 25 69
6+ 625 0.3 9.2 25 69
6+ 650 0.3 9.2 25 69
6+ 668 0.3 9.2 18 49.68
6+ 700 0.3 9.2 32 88.32
6+ 725 0.3 9.2 25 69
6+ 750 0.3 9.2 25 69
6+ 775 0.3 9.2 25 69





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
0+ 0 0.3 16.1 25 120.75
0+ 25 0.3 15.7 25 117.75
0+ 50 0.3 15.7 25 117.75
0+ 75 0.3 13.09 25 98.175
0+ 100 0.3 12.54 25 94.05
0+ 125 0.3 11.56 25 86.7
0+ 150 0.3 10.63 25 79.725
0+ 175 0.3 9.91 25 74.325
0+ 200 0.3 9.45 25 70.875
0+ 225 0.3 9.22 25 69.15
0+ 250 0.3 9.2 25 69
0+ 275 0.3 9.2 25 69
0+ 300 0.3 9.2 25 69
0+ 325 0.3 9.2 25 69
0+ 350 0.3 9.2 25 69
0+ 375 0.3 9.2 25 69
0+ 400 0.3 9.2 25 69
0+ 425 0.3 9.2 25 69
0+ 450 0.3 9.2 25 69
0+ 475 0.3 9.2 25 69
0+ 500 0.3 9.2 25 69
0+ 525 0.3 9.2 25 69
0+ 550 0.3 9.2 25 69
0+ 575 0.3 9.2 25 69
0+ 600 0.3 9.2 25 69
0+ 625 0.3 9.2 25 69
0+ 650 0.3 9.2 25 69
0+ 675 0.3 9.2 25 69
0+ 700 0.3 9.2 25 69
0+ 725 0.3 9.2 25 69
0+ 750 0.3 9.2 25 69
0+ 775 0.3 9.2 25 69
0+ 800 0.3 9.2 25 69
0+ 825 0.3 9.2 25 69
0+ 850 0.3 9.2 25 69
0+ 875 0.3 9.2 25 69
0+ 900 0.3 9.2 25 69
0+ 925 0.3 9.2 25 69
0+ 950 0.3 9.2 25 69
0+ 975 0.3 9.2 25 69






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
1+ 25 0.3 9.2 25 69
1+ 50 0.3 9.2 25 69
1+ 75 0.3 9.2 25 69
1+ 100 0.3 9.2 25 69
1+ 125 0.3 9.2 25 69
1+ 150 0.3 9.2 25 69
1+ 175 0.3 9.2 25 69
1+ 200 0.3 9.2 25 69
1+ 225 0.3 9.2 25 69
1+ 250 0.3 9.2 25 69
1+ 275 0.3 9.2 25 69
1+ 300 0.3 9.2 25 69
1+ 325 0.3 9.2 25 69
1+ 350 0.3 9.2 25 69
1+ 375 0.3 9.2 25 69
1+ 400 0.3 9.2 25 69
1+ 425 0.3 9.2 25 69
1+ 450 0.3 9.2 25 69
1+ 475 0.3 9.2 25 69
1+ 500 0.3 9.2 25 69
1+ 525 0.3 9.2 25 69
1+ 550 0.3 9.2 25 69
1+ 575 0.3 9.2 25 69
1+ 600 0.3 9.2 25 69
1+ 625 0.3 9.2 25 69
1+ 650 0.3 9.2 25 69
1+ 675 0.3 9.2 25 69
1+ 700 0.3 9.2 25 69
1+ 725 0.3 9.2 25 69
1+ 750 0.3 9.2 25 69
1+ 775 0.3 9.2 25 69
1+ 800 0.3 9.2 25 69
1+ 825 0.3 9.2 25 69
1+ 850 0.3 9.2 25 69
1+ 875 0.3 9.2 25 69
1+ 900 0.3 9.2 25 69
1+ 925 0.3 9.2 25 69
1+ 950 0.3 9.2 25 69
1+ 975 0.3 9.2 25 69





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
2+ 25 0.3 9.2 25 69
2+ 50 0.3 9.2 25 69
2+ 75 0.3 9.2 25 69
2+ 100 0.3 9.2 25 69
2+ 125 0.3 9.2 25 69
2+ 150 0.3 9.2 25 69
2+ 175 0.3 9.2 25 69
2+ 200 0.3 9.2 25 69
2+ 225 0.3 9.2 25 69
2+ 250 0.3 9.2 25 69
2+ 275 0.3 9.2 25 69
2+ 300 0.3 9.2 25 69
2+ 325 0.3 9.2 25 69
2+ 350 0.3 9.2 25 69
2+ 375 0.3 9.2 25 69
2+ 400 0.3 9.2 25 69
2+ 425 0.3 9.2 25 69
2+ 450 0.3 9.2 25 69
2+ 475 0.3 9.2 25 69
2+ 500 0.3 9.2 25 69
2+ 525 0.3 9.2 25 69
2+ 550 0.3 9.2 25 69
2+ 575 0.3 9.2 25 69
2+ 600 0.3 9.2 25 69
2+ 625 0.3 9.2 25 69
2+ 650 0.3 9.2 25 69
2+ 675 0.3 9.2 25 69
2+ 700 0.3 9.2 25 69
2+ 725 0.3 9.2 25 69
2+ 750 0.3 9.2 25 69
2+ 775 0.3 9.2 25 69
2+ 800 0.3 9.2 25 69
2+ 825 0.3 9.2 25 69
2+ 850 0.3 9.2 25 69
2+ 875 0.3 9.2 25 69
2+ 900 0.3 9.2 25 69
2+ 925 0.3 9.2 25 69
2+ 950 0.3 9.2 25 69
2+ 975 0.3 9.2 25 69






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
3+ 25 0.3 9.2 25 69
3+ 50 0.3 9.2 25 69
3+ 75 0.3 9.2 25 69
3+ 100 0.3 9.2 25 69
3+ 125 0.3 9.2 25 69
3+ 150 0.3 9.2 25 69
3+ 175 0.3 9.2 25 69
3+ 200 0.3 9.2 25 69
3+ 225 0.3 9.2 25 69
3+ 250 0.3 9.2 25 69
3+ 275 0.3 9.2 25 69
3+ 300 0.3 9.2 25 69
3+ 325 0.3 9.2 25 69
3+ 350 0.3 9.2 25 69
3+ 375 0.3 9.2 25 69
3+ 400 0.3 9.2 25 69
3+ 425 0.3 9.2 25 69
3+ 450 0.3 9.2 25 69
3+ 475 0.3 9.2 25 69
3+ 500 0.3 9.2 25 69
3+ 525 0.3 9.2 25 69
3+ 550 0.3 9.2 25 69
3+ 575 0.3 9.2 25 69
3+ 600 0.3 9.2 25 69
3+ 625 0.3 9.2 25 69
3+ 650 0.3 9.2 25 69
3+ 675 0.3 9.2 25 69
3+ 700 0.3 9.2 25 69
3+ 725 0.3 9.2 25 69
3+ 750 0.3 9.2 25 69
3+ 775 0.3 9.2 25 69
3+ 800 0.3 9.2 25 69
3+ 825 0.3 9.2 25 69
3+ 850 0.3 9.2 25 69
3+ 875 0.3 9.2 25 69
3+ 900 0.3 9.2 25 69
3+ 925 0.3 9.2 25 69
3+ 950 0.3 9.2 25 69
3+ 975 0.3 9.2 25 69





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
4+ 25 0.3 9.2 25 69
4+ 50 0.3 9.2 25 69
4+ 75 0.3 9.2 25 69
4+ 100 0.3 9.2 25 69
4+ 125 0.3 9.2 25 69
4+ 150 0.3 9.2 25 69
4+ 175 0.3 9.2 25 69
4+ 200 0.3 9.2 25 69
4+ 225 0.3 9.2 25 69
4+ 250 0.3 9.2 25 69
4+ 275 0.3 9.2 25 69
4+ 300 0.3 9.2 25 69
4+ 325 0.3 9.2 25 69
4+ 350 0.3 9.2 25 69
4+ 375 0.3 9.2 25 69
4+ 400 0.3 9.2 25 69
4+ 425 0.3 9.2 25 69
4+ 450 0.3 9.2 25 69
4+ 475 0.3 9.2 25 69
4+ 500 0.3 9.2 25 69
4+ 525 0.3 9.2 25 69
4+ 550 0.3 9.2 25 69
4+ 575 0.3 9.2 25 69
4+ 600 0.3 9.2 25 69
4+ 625 0.3 9.2 25 69
4+ 650 0.3 9.2 25 69
4+ 675 0.3 9.2 25 69
4+ 700 0.3 9.2 25 69
4+ 725 0.3 9.2 25 69
4+ 750 0.3 9.2 25 69
4+ 775 0.3 9.2 25 69
4+ 800 0.3 9.2 25 69
4+ 825 0.3 9.2 25 69
4+ 850 0.3 9.2 25 69
4+ 875 0.3 9.2 25 69
4+ 900 0.3 9.2 25 69
4+ 925 0.3 9.2 25 69
4+ 950 0.3 9.2 25 69
4+ 975 0.3 9.2 25 69






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
5+ 25 0.3 9.2 25 69
5+ 50 0.3 9.2 25 69
5+ 75 0.3 9.2 25 69
5+ 100 0.3 9.2 25 69
5+ 125 0.3 9.2 25 69
5+ 150 0.3 9.2 25 69
5+ 175 0.3 9.2 25 69
5+ 200 0.3 9.2 25 69
5+ 225 0.3 9.2 25 69
5+ 250 0.3 9.2 25 69
5+ 275 0.3 9.2 25 69
5+ 300 0.3 9.2 25 69
5+ 325 0.3 9.2 25 69
5+ 350 0.3 9.2 25 69
5+ 375 0.3 9.2 25 69
5+ 400 0.3 9.2 25 69
5+ 425 0.3 9.2 25 69
5+ 450 0.3 9.2 25 69
5+ 475 0.3 9.2 25 69
5+ 500 0.3 9.2 25 69
5+ 525 0.3 9.2 25 69
5+ 550 0.3 9.2 25 69
5+ 575 0.3 9.2 25 69
5+ 600 0.3 9.2 25 69
5+ 625 0.3 9.2 25 69
5+ 650 0.3 9.3 25 69.75
5+ 675 0.3 9.85 25 73.875
5+ 700 0.3 10.59 25 79.425
5+ 725 0.3 11.23 25 84.225
5+ 750 0.3 11.78 25 88.35
5+ 775 0.3 12.25 25 91.875
5+ 800 0.3 12.65 25 94.875
5+ 825 0.3 12.9 25 96.75
5+ 850 0.3 13.09 25 98.175
5+ 875 0.3 13.19 25 98.925
5+ 900 0.3 15.58 25 116.85
5+ 925 0.3 16.12 25 120.9
5+ 950 0.3 16.54 25 124.05
5+ 975 0.3 17.06 25 127.95





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
6+ 25 0.3 18.42 25 138.15
6+ 50 0.3 19.27 25 144.525
6+ 75 0.3 20.46 25 153.45
6+ 100 0.3 9.2 25 69
6+ 125 0.3 9.2 25 69
6+ 150 0.3 9.2 25 69
6+ 175 0.3 9.2 25 69
6+ 200 0.3 9.2 25 69
6+ 225 0.3 9.2 25 69
6+ 250 0.3 9.2 25 69
6+ 275 0.3 9.2 25 69
6+ 300 0.3 9.2 25 69
6+ 325 0.3 9.2 25 69
6+ 350 0.3 9.2 25 69
6+ 375 0.3 9.2 25 69
6+ 400 0.3 9.2 25 69
6+ 425 0.3 9.2 25 69
6+ 450 0.3 9.2 25 69
6+ 475 0.3 9.2 25 69
6+ 500 0.3 20.68 25 155.1
6+ 525 0.3 19.73 25 147.975
6+ 550 0.3 18.87 25 141.525
6+ 575 0.3 17.93 25 134.475
6+ 600 0.3 16.93 25 126.975
6+ 625 0.3 15.85 25 118.875
6+ 650 0.3 14.69 25 110.175
6+ 668 0.3 13.8 18 74.52
6+ 700 0.3 12.18 32 116.928
6+ 725 0.3 9.2 25 69
6+ 750 0.3 9.2 25 69
6+ 775 0.3 9.2 25 69








B. Bahu Jalan 
Perhitungan volume beton badan jalan: 
Volume  =                         
Volume sta 0+000 – sta 0+025 =                
    = 12,5 m³ 
Volume sta 0+025 – sta 0+050 =                
    = 12,5 m³ 
Volume sta 0+050 – sta 0+075 =                
    = 35,1 m³ 
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Tabel 4.6 Volume Beton K375 Rigid Bahu Jalan 
TINGGI LEBAR PANJANG VOL
0+ 0 0.2 2.5 25 12.5
0+ 25 0.2 2.5 25 12.5
0+ 50 0.2 0 25 0
0+ 75 0.2 0 25 0
0+ 100 0.2 0 25 0
0+ 125 0.2 0 25 0
0+ 150 0.2 2.5 25 12.5
0+ 175 0.2 2.5 25 12.5
0+ 200 0.2 2.5 25 12.5
0+ 225 0.2 2.5 25 12.5
0+ 250 0.2 2.5 25 12.5
0+ 275 0.2 2.5 25 12.5
0+ 300 0.2 2.5 25 12.5
0+ 325 0.2 2.5 25 12.5
0+ 350 0.2 2.5 25 12.5
0+ 375 0.2 2.5 25 12.5
0+ 400 0.2 2.5 25 12.5
0+ 425 0.2 2.5 25 12.5
0+ 450 0.2 2.5 25 12.5
0+ 475 0.2 2.5 25 12.5
0+ 500 0.2 2.5 25 12.5
0+ 525 0.2 2.5 25 12.5
0+ 550 0.2 2.5 25 12.5
0+ 575 0.2 2.5 25 12.5
0+ 600 0.2 2.5 25 12.5
0+ 625 0.2 2.5 25 12.5
0+ 650 0.2 2.5 25 12.5
0+ 675 0.2 2.5 25 12.5
0+ 700 0.2 2.5 25 12.5
0+ 725 0.2 2.5 25 12.5
0+ 750 0.2 2.5 25 12.5
0+ 775 0.2 2.5 25 12.5
0+ 800 0.2 2.5 25 12.5
0+ 825 0.2 2.5 25 12.5
0+ 850 0.2 2.5 25 12.5
0+ 875 0.2 2.5 25 12.5
0+ 900 0.2 2.5 25 12.5
0+ 925 0.2 2.5 25 12.5
0+ 950 0.2 2.5 25 12.5
0+ 975 0.2 2.5 25 12.5






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
1+ 25 0.2 2.5 25 12.5
1+ 50 0.2 2.5 25 12.5
1+ 75 0.2 2.5 25 12.5
1+ 100 0.2 2.5 25 12.5
1+ 125 0.2 2.5 25 12.5
1+ 150 0.2 2.5 25 12.5
1+ 175 0.2 2.5 25 12.5
1+ 200 0.2 2.5 25 12.5
1+ 225 0.2 2.5 25 12.5
1+ 250 0.2 2.5 25 12.5
1+ 275 0.2 2.5 25 12.5
1+ 300 0.2 2.5 25 12.5
1+ 325 0.2 2.5 25 12.5
1+ 350 0.2 2.5 25 12.5
1+ 375 0.2 2.5 25 12.5
1+ 400 0.2 2.5 25 12.5
1+ 425 0.2 2.5 25 12.5
1+ 450 0.2 2.5 25 12.5
1+ 475 0.2 2.5 25 12.5
1+ 500 0.2 2.5 25 12.5
1+ 525 0.2 2.5 25 12.5
1+ 550 0.2 2.5 25 12.5
1+ 575 0.2 2.5 25 12.5
1+ 600 0.2 2.5 25 12.5
1+ 625 0.2 2.5 25 12.5
1+ 650 0.2 2.5 25 12.5
1+ 675 0.2 2.5 25 12.5
1+ 700 0.2 2.5 25 12.5
1+ 725 0.2 2.5 25 12.5
1+ 750 0.2 2.5 25 12.5
1+ 775 0.2 2.5 25 12.5
1+ 800 0.2 2.5 25 12.5
1+ 825 0.2 2.5 25 12.5
1+ 850 0.2 2.5 25 12.5
1+ 875 0.2 2.5 25 12.5
1+ 900 0.2 2.5 25 12.5
1+ 925 0.2 2.5 25 12.5
1+ 950 0.2 2.5 25 12.5
1+ 975 0.2 2.5 25 12.5





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
2+ 25 0.2 2.5 25 12.5
2+ 50 0.2 2.5 25 12.5
2+ 75 0.2 2.5 25 12.5
2+ 100 0.2 2.5 25 12.5
2+ 125 0.2 2.5 25 12.5
2+ 150 0.2 2.5 25 12.5
2+ 175 0.2 2.5 25 12.5
2+ 200 0.2 2.5 25 12.5
2+ 225 0.2 2.5 25 12.5
2+ 250 0.2 2.5 25 12.5
2+ 275 0.2 2.5 25 12.5
2+ 300 0.2 2.5 25 12.5
2+ 325 0.2 2.5 25 12.5
2+ 350 0.2 2.5 25 12.5
2+ 375 0.2 2.5 25 12.5
2+ 400 0.2 2.5 25 12.5
2+ 425 0.2 2.5 25 12.5
2+ 450 0.2 2.5 25 12.5
2+ 475 0.2 2.5 25 12.5
2+ 500 0.2 2.5 25 12.5
2+ 525 0.2 2.5 25 12.5
2+ 550 0.2 2.5 25 12.5
2+ 575 0.2 2.5 25 12.5
2+ 600 0.2 2.5 25 12.5
2+ 625 0.2 2.5 25 12.5
2+ 650 0.2 2.5 25 12.5
2+ 675 0.2 2.5 25 12.5
2+ 700 0.2 2.5 25 12.5
2+ 725 0.2 2.5 25 12.5
2+ 750 0.2 2.5 25 12.5
2+ 775 0.2 2.5 25 12.5
2+ 800 0.2 2.5 25 12.5
2+ 825 0.2 2.5 25 12.5
2+ 850 0.2 2.5 25 12.5
2+ 875 0.2 2.5 25 12.5
2+ 900 0.2 2.5 25 12.5
2+ 925 0.2 2.5 25 12.5
2+ 950 0.2 2.5 25 12.5
2+ 975 0.2 2.5 25 12.5






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
3+ 25 0.2 2.5 25 12.5
3+ 50 0.2 2.5 25 12.5
3+ 75 0.2 2.5 25 12.5
3+ 100 0.2 2.5 25 12.5
3+ 125 0.2 2.5 25 12.5
3+ 150 0.2 2.5 25 12.5
3+ 175 0.2 2.5 25 12.5
3+ 200 0.2 2.5 25 12.5
3+ 225 0.2 2.5 25 12.5
3+ 250 0.2 2.5 25 12.5
3+ 275 0.2 2.5 25 12.5
3+ 300 0.2 2.5 25 12.5
3+ 325 0.2 2.5 25 12.5
3+ 350 0.2 2.5 25 12.5
3+ 375 0.2 2.5 25 12.5
3+ 400 0.2 2.5 25 12.5
3+ 425 0.2 2.5 25 12.5
3+ 450 0.2 2.5 25 12.5
3+ 475 0.2 2.5 25 12.5
3+ 500 0.2 2.5 25 12.5
3+ 525 0.2 2.5 25 12.5
3+ 550 0.2 2.5 25 12.5
3+ 575 0.2 2.5 25 12.5
3+ 600 0.2 2.5 25 12.5
3+ 625 0.2 2.5 25 12.5
3+ 650 0.2 2.5 25 12.5
3+ 675 0.2 2.5 25 12.5
3+ 700 0.2 2.5 25 12.5
3+ 725 0.2 2.5 25 12.5
3+ 750 0.2 2.5 25 12.5
3+ 775 0.2 2.5 25 12.5
3+ 800 0.2 2.5 25 12.5
3+ 825 0.2 2.5 25 12.5
3+ 850 0.2 2.5 25 12.5
3+ 875 0.2 2.5 25 12.5
3+ 900 0.2 2.5 25 12.5
3+ 925 0.2 2.5 25 12.5
3+ 950 0.2 2.5 25 12.5
3+ 975 0.2 2.5 25 12.5





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
4+ 25 0.2 2.5 25 12.5
4+ 50 0.2 2.5 25 12.5
4+ 75 0.2 2.5 25 12.5
4+ 100 0.2 2.5 25 12.5
4+ 125 0.2 2.5 25 12.5
4+ 150 0.2 2.5 25 12.5
4+ 175 0.2 2.5 25 12.5
4+ 200 0.2 2.5 25 12.5
4+ 225 0.2 2.5 25 12.5
4+ 250 0.2 2.5 25 12.5
4+ 275 0.2 2.5 25 12.5
4+ 300 0.2 2.5 25 12.5
4+ 325 0.2 2.5 25 12.5
4+ 350 0.2 2.5 25 12.5
4+ 375 0.2 2.5 25 12.5
4+ 400 0.2 2.5 25 12.5
4+ 425 0.2 2.5 25 12.5
4+ 450 0.2 2.5 25 12.5
4+ 475 0.2 2.5 25 12.5
4+ 500 0.2 2.5 25 12.5
4+ 525 0.2 2.5 25 12.5
4+ 550 0.2 2.5 25 12.5
4+ 575 0.2 2.5 25 12.5
4+ 600 0.2 2.5 25 12.5
4+ 625 0.2 2.5 25 12.5
4+ 650 0.2 2.5 25 12.5
4+ 675 0.2 2.5 25 12.5
4+ 700 0.2 2.5 25 12.5
4+ 725 0.2 2.5 25 12.5
4+ 750 0.2 2.5 25 12.5
4+ 775 0.2 2.5 25 12.5
4+ 800 0.2 2.5 25 12.5
4+ 825 0.2 2.5 25 12.5
4+ 850 0.2 2.5 25 12.5
4+ 875 0.2 2.5 25 12.5
4+ 900 0.2 2.5 25 12.5
4+ 925 0.2 2.5 25 12.5
4+ 950 0.2 2.5 25 12.5
4+ 975 0.2 2.5 25 12.5






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
5+ 25 0.2 2.5 25 12.5
5+ 50 0.2 2.5 25 12.5
5+ 75 0.2 2.5 25 12.5
5+ 100 0.2 2.5 25 12.5
5+ 125 0.2 2.5 25 12.5
5+ 150 0.2 2.5 25 12.5
5+ 175 0.2 2.5 25 12.5
5+ 200 0.2 2.5 25 12.5
5+ 225 0.2 2.5 25 12.5
5+ 250 0.2 2.5 25 12.5
5+ 275 0.2 2.5 25 12.5
5+ 300 0.2 2.5 25 12.5
5+ 325 0.2 2.5 25 12.5
5+ 350 0.2 2.5 25 12.5
5+ 375 0.2 2.5 25 12.5
5+ 400 0.2 2.5 25 12.5
5+ 425 0.2 2.5 25 12.5
5+ 450 0.2 2.5 25 12.5
5+ 475 0.2 2.5 25 12.5
5+ 500 0.2 2.5 25 12.5
5+ 525 0.2 2.5 25 12.5
5+ 550 0.2 2.5 25 12.5
5+ 575 0.2 2.5 25 12.5
5+ 600 0.2 2.5 25 12.5
5+ 625 0.2 2.5 25 12.5
5+ 650 0.2 2.5 25 12.5
5+ 675 0.2 2.5 25 12.5
5+ 700 0.2 2.5 25 12.5
5+ 725 0.2 2.5 25 12.5
5+ 750 0.2 2.5 25 12.5
5+ 775 0.2 2.5 25 12.5
5+ 800 0.2 2.5 25 12.5
5+ 825 0.2 2.5 25 12.5
5+ 850 0.2 2.5 25 12.5
5+ 875 0.2 2.5 25 12.5
5+ 900 0.2 2.5 25 12.5
5+ 925 0.2 0 25 0
5+ 950 0.2 0 25 0
5+ 975 0.2 0 25 0





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
6+ 25 0.2 2.5 25 12.5
6+ 50 0.2 2.5 25 12.5
6+ 75 0.2 2.5 25 12.5
6+ 100 0.2 2.5 25 12.5
6+ 125 0.2 2.5 25 12.5
6+ 150 0.2 2.5 25 12.5
6+ 175 0.2 2.5 25 12.5
6+ 200 0.2 2.5 25 12.5
6+ 225 0.2 2.5 25 12.5
6+ 250 0.2 0 25 0
6+ 275 0.2 0 25 0
6+ 300 0.2 0 25 0
6+ 325 0.2 0 25 0
6+ 350 0.2 0 25 0
6+ 375 0.2 0 25 0
6+ 400 0.2 0 25 0
6+ 425 0.2 0 25 0
6+ 450 0.2 0 25 0
6+ 475 0.2 0 25 0
6+ 500 0.2 0 25 0
6+ 525 0.2 2.5 25 12.5
6+ 550 0.2 2.5 25 12.5
6+ 575 0.2 2.5 25 12.5
6+ 600 0.2 2.5 25 12.5
6+ 625 0.2 2.5 25 12.5
6+ 650 0.2 2.5 25 12.5
6+ 668 0.2 2.5 18 9
6+ 700 0.2 2.5 32 16
6+ 725 0.2 2.5 25 12.5
6+ 750 0.2 2.5 25 12.5
6+ 775 0.2 2.5 25 12.5






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
0+ 0 0.2 0 25 0
0+ 25 0.2 0 25 0
0+ 50 0.2 0 25 0
0+ 75 0.2 2.5 25 12.5
0+ 100 0.2 2.5 25 12.5
0+ 125 0.2 2.5 25 12.5
0+ 150 0.2 2.5 25 12.5
0+ 175 0.2 2.5 25 12.5
0+ 200 0.2 2.5 25 12.5
0+ 225 0.2 2.5 25 12.5
0+ 250 0.2 2.5 25 12.5
0+ 275 0.2 2.5 25 12.5
0+ 300 0.2 2.5 25 12.5
0+ 325 0.2 2.5 25 12.5
0+ 350 0.2 2.5 25 12.5
0+ 375 0.2 2.5 25 12.5
0+ 400 0.2 2.5 25 12.5
0+ 425 0.2 2.5 25 12.5
0+ 450 0.2 2.5 25 12.5
0+ 475 0.2 2.5 25 12.5
0+ 500 0.2 2.5 25 12.5
0+ 525 0.2 2.5 25 12.5
0+ 550 0.2 2.5 25 12.5
0+ 575 0.2 2.5 25 12.5
0+ 600 0.2 2.5 25 12.5
0+ 625 0.2 2.5 25 12.5
0+ 650 0.2 2.5 25 12.5
0+ 675 0.2 2.5 25 12.5
0+ 700 0.2 2.5 25 12.5
0+ 725 0.2 2.5 25 12.5
0+ 750 0.2 2.5 25 12.5
0+ 775 0.2 2.5 25 12.5
0+ 800 0.2 2.5 25 12.5
0+ 825 0.2 2.5 25 12.5
0+ 850 0.2 2.5 25 12.5
0+ 875 0.2 2.5 25 12.5
0+ 900 0.2 2.5 25 12.5
0+ 925 0.2 2.5 25 12.5
0+ 950 0.2 2.5 25 12.5
0+ 975 0.2 2.5 25 12.5





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
1+ 25 0.2 2.5 25 12.5
1+ 50 0.2 2.5 25 12.5
1+ 75 0.2 2.5 25 12.5
1+ 100 0.2 2.5 25 12.5
1+ 125 0.2 2.5 25 12.5
1+ 150 0.2 2.5 25 12.5
1+ 175 0.2 2.5 25 12.5
1+ 200 0.2 2.5 25 12.5
1+ 225 0.2 2.5 25 12.5
1+ 250 0.2 2.5 25 12.5
1+ 275 0.2 2.5 25 12.5
1+ 300 0.2 2.5 25 12.5
1+ 325 0.2 2.5 25 12.5
1+ 350 0.2 2.5 25 12.5
1+ 375 0.2 2.5 25 12.5
1+ 400 0.2 2.5 25 12.5
1+ 425 0.2 2.5 25 12.5
1+ 450 0.2 2.5 25 12.5
1+ 475 0.2 2.5 25 12.5
1+ 500 0.2 2.5 25 12.5
1+ 525 0.2 2.5 25 12.5
1+ 550 0.2 2.5 25 12.5
1+ 575 0.2 2.5 25 12.5
1+ 600 0.2 2.5 25 12.5
1+ 625 0.2 2.5 25 12.5
1+ 650 0.2 2.5 25 12.5
1+ 675 0.2 2.5 25 12.5
1+ 700 0.2 2.5 25 12.5
1+ 725 0.2 2.5 25 12.5
1+ 750 0.2 2.5 25 12.5
1+ 775 0.2 2.5 25 12.5
1+ 800 0.2 2.5 25 12.5
1+ 825 0.2 2.5 25 12.5
1+ 850 0.2 2.5 25 12.5
1+ 875 0.2 2.5 25 12.5
1+ 900 0.2 2.5 25 12.5
1+ 925 0.2 2.5 25 12.5
1+ 950 0.2 2.5 25 12.5
1+ 975 0.2 2.5 25 12.5






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
2+ 25 0.2 2.5 25 12.5
2+ 50 0.2 2.5 25 12.5
2+ 75 0.2 2.5 25 12.5
2+ 100 0.2 2.5 25 12.5
2+ 125 0.2 2.5 25 12.5
2+ 150 0.2 2.5 25 12.5
2+ 175 0.2 2.5 25 12.5
2+ 200 0.2 2.5 25 12.5
2+ 225 0.2 2.5 25 12.5
2+ 250 0.2 2.5 25 12.5
2+ 275 0.2 2.5 25 12.5
2+ 300 0.2 2.5 25 12.5
2+ 325 0.2 2.5 25 12.5
2+ 350 0.2 2.5 25 12.5
2+ 375 0.2 2.5 25 12.5
2+ 400 0.2 2.5 25 12.5
2+ 425 0.2 2.5 25 12.5
2+ 450 0.2 2.5 25 12.5
2+ 475 0.2 2.5 25 12.5
2+ 500 0.2 2.5 25 12.5
2+ 525 0.2 2.5 25 12.5
2+ 550 0.2 2.5 25 12.5
2+ 575 0.2 2.5 25 12.5
2+ 600 0.2 2.5 25 12.5
2+ 625 0.2 2.5 25 12.5
2+ 650 0.2 2.5 25 12.5
2+ 675 0.2 2.5 25 12.5
2+ 700 0.2 2.5 25 12.5
2+ 725 0.2 2.5 25 12.5
2+ 750 0.2 2.5 25 12.5
2+ 775 0.2 2.5 25 12.5
2+ 800 0.2 2.5 25 12.5
2+ 825 0.2 2.5 25 12.5
2+ 850 0.2 2.5 25 12.5
2+ 875 0.2 2.5 25 12.5
2+ 900 0.2 2.5 25 12.5
2+ 925 0.2 2.5 25 12.5
2+ 950 0.2 2.5 25 12.5
2+ 975 0.2 2.5 25 12.5





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
3+ 25 0.2 2.5 25 12.5
3+ 50 0.2 2.5 25 12.5
3+ 75 0.2 2.5 25 12.5
3+ 100 0.2 2.5 25 12.5
3+ 125 0.2 2.5 25 12.5
3+ 150 0.2 2.5 25 12.5
3+ 175 0.2 2.5 25 12.5
3+ 200 0.2 2.5 25 12.5
3+ 225 0.2 2.5 25 12.5
3+ 250 0.2 2.5 25 12.5
3+ 275 0.2 2.5 25 12.5
3+ 300 0.2 2.5 25 12.5
3+ 325 0.2 2.5 25 12.5
3+ 350 0.2 2.5 25 12.5
3+ 375 0.2 2.5 25 12.5
3+ 400 0.2 2.5 25 12.5
3+ 425 0.2 2.5 25 12.5
3+ 450 0.2 2.5 25 12.5
3+ 475 0.2 2.5 25 12.5
3+ 500 0.2 2.5 25 12.5
3+ 525 0.2 2.5 25 12.5
3+ 550 0.2 2.5 25 12.5
3+ 575 0.2 2.5 25 12.5
3+ 600 0.2 2.5 25 12.5
3+ 625 0.2 2.5 25 12.5
3+ 650 0.2 2.5 25 12.5
3+ 675 0.2 2.5 25 12.5
3+ 700 0.2 2.5 25 12.5
3+ 725 0.2 2.5 25 12.5
3+ 750 0.2 2.5 25 12.5
3+ 775 0.2 2.5 25 12.5
3+ 800 0.2 2.5 25 12.5
3+ 825 0.2 2.5 25 12.5
3+ 850 0.2 2.5 25 12.5
3+ 875 0.2 2.5 25 12.5
3+ 900 0.2 2.5 25 12.5
3+ 925 0.2 2.5 25 12.5
3+ 950 0.2 2.5 25 12.5
3+ 975 0.2 2.5 25 12.5






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
4+ 25 0.2 2.5 25 12.5
4+ 50 0.2 2.5 25 12.5
4+ 75 0.2 2.5 25 12.5
4+ 100 0.2 2.5 25 12.5
4+ 125 0.2 2.5 25 12.5
4+ 150 0.2 2.5 25 12.5
4+ 175 0.2 2.5 25 12.5
4+ 200 0.2 2.5 25 12.5
4+ 225 0.2 2.5 25 12.5
4+ 250 0.2 2.5 25 12.5
4+ 275 0.2 2.5 25 12.5
4+ 300 0.2 2.5 25 12.5
4+ 325 0.2 2.5 25 12.5
4+ 350 0.2 2.5 25 12.5
4+ 375 0.2 2.5 25 12.5
4+ 400 0.2 2.5 25 12.5
4+ 425 0.2 2.5 25 12.5
4+ 450 0.2 2.5 25 12.5
4+ 475 0.2 2.5 25 12.5
4+ 500 0.2 2.5 25 12.5
4+ 525 0.2 2.5 25 12.5
4+ 550 0.2 2.5 25 12.5
4+ 575 0.2 2.5 25 12.5
4+ 600 0.2 2.5 25 12.5
4+ 625 0.2 2.5 25 12.5
4+ 650 0.2 2.5 25 12.5
4+ 675 0.2 2.5 25 12.5
4+ 700 0.2 2.5 25 12.5
4+ 725 0.2 2.5 25 12.5
4+ 750 0.2 2.5 25 12.5
4+ 775 0.2 2.5 25 12.5
4+ 800 0.2 2.5 25 12.5
4+ 825 0.2 2.5 25 12.5
4+ 850 0.2 2.5 25 12.5
4+ 875 0.2 2.5 25 12.5
4+ 900 0.2 2.5 25 12.5
4+ 925 0.2 2.5 25 12.5
4+ 950 0.2 2.5 25 12.5
4+ 975 0.2 2.5 25 12.5





TINGGI LEBAR PANJANG VOL
5+ 25 0.2 2.5 25 12.5
5+ 50 0.2 2.5 25 12.5
5+ 75 0.2 2.5 25 12.5
5+ 100 0.2 2.5 25 12.5
5+ 125 0.2 2.5 25 12.5
5+ 150 0.2 2.5 25 12.5
5+ 175 0.2 2.5 25 12.5
5+ 200 0.2 2.5 25 12.5
5+ 225 0.2 2.5 25 12.5
5+ 250 0.2 2.5 25 12.5
5+ 275 0.2 2.5 25 12.5
5+ 300 0.2 2.5 25 12.5
5+ 325 0.2 2.5 25 12.5
5+ 350 0.2 2.5 25 12.5
5+ 375 0.2 2.5 25 12.5
5+ 400 0.2 2.5 25 12.5
5+ 425 0.2 2.5 25 12.5
5+ 450 0.2 2.5 25 12.5
5+ 475 0.2 2.5 25 12.5
5+ 500 0.2 2.5 25 12.5
5+ 525 0.2 2.5 25 12.5
5+ 550 0.2 2.5 25 12.5
5+ 575 0.2 2.5 25 12.5
5+ 600 0.2 2.5 25 12.5
5+ 625 0.2 2.5 25 12.5
5+ 650 0.2 2.5 25 12.5
5+ 675 0.2 2.5 25 12.5
5+ 700 0.2 2.5 25 12.5
5+ 725 0.2 2.5 25 12.5
5+ 750 0.2 2.5 25 12.5
5+ 775 0.2 2.5 25 12.5
5+ 800 0.2 2.5 25 12.5
5+ 825 0.2 2.5 25 12.5
5+ 850 0.2 2.5 25 12.5
5+ 875 0.2 2.5 25 12.5
5+ 900 0.2 0 25 0
5+ 925 0.2 0 25 0
5+ 950 0.2 0 25 0
5+ 975 0.2 0 25 0






TINGGI LEBAR PANJANG VOL
6+ 25 0.2 0 25 0
6+ 50 0.2 0 25 0
6+ 75 0.2 0 25 0
6+ 100 0.2 2.5 25 12.5
6+ 125 0.2 2.5 25 12.5
6+ 150 0.2 2.5 25 12.5
6+ 175 0.2 2.5 25 12.5
6+ 200 0.2 2.5 25 12.5
6+ 225 0.2 2.5 25 12.5
6+ 250 0.2 2.5 25 12.5
6+ 275 0.2 2.5 25 12.5
6+ 300 0.2 2.5 25 12.5
6+ 325 0.2 2.5 25 12.5
6+ 350 0.2 2.5 25 12.5
6+ 375 0.2 2.5 25 12.5
6+ 400 0.2 2.5 25 12.5
6+ 425 0.2 2.5 25 12.5
6+ 450 0.2 2.5 25 12.5
6+ 475 0.2 2.5 25 12.5
6+ 500 0.2 0 25 0
6+ 525 0.2 0 25 0
6+ 550 0.2 0 25 0
6+ 575 0.2 0 25 0
6+ 600 0.2 0 25 0
6+ 625 0.2 0 25 0
6+ 650 0.2 0 25 0
6+ 668 0.2 0 18 0
6+ 700 0.2 0 32 0
6+ 725 0.2 2.5 25 12.5
6+ 750 0.2 2.5 25 12.5
6+ 775 0.2 2.5 25 12.5




Total volume beton K375 bahu jalan = 6600 m³ 
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4.1.4. Pekerjaan Pembesian 
4.1.4.1. Badan Jalan 
A. Tulangan Dowel Ø32 
Digunakan tulangan dowel Ø32 dengan spesifikasi : 
 Panjang dowel = 0,7 m 
 Jarak antar dowel = 0,3 m 
 Jarak antar set dowel = 5 m 
 
Perhitungan kebutuhan besi dowel total seluruh 
badan jalan : 
1. Jumlah dowel yang dibutuhkan = 84467 buah 
Panjang yang dibutuhkan  = 84467 x panjang dowel 
= 84467 x 0,7 m 
= 59127,017 m 
2. Lonjor yang dibutuhkan  




       
  
 
= 4927,24 ≈ 4928 lonjor 
3. Berat besi yang dibutuhkan  = 4928 x berat besi/12m 
= 4928 x 75,77 kg 





B. Tulangan Tiebar D13 
Digunakan tulangan tiebar D13 dengan spesifikasi : 
 Panjang    = 0,8 m 
 Jarak antar tiebar posisi memanjang = 0,6 m 
 Jarak antar tiebar posisi melintang = 0,4 m 
 
Perhitungan kebutuhan besi dowel total seluruh 
badan jalan : 
1. Posisi memanjang 
 Kebutuhan batang = 
    
   
 = 11333,3 buah 
 Kebutuhan panjang = 
       
   
 = 9066,67 m 
 Kebutuhan lonjor = 
       
  
 = 756 lonjor 
 Kebutuhan berat = 
   
     
     = 37739,5 kg 
2. Posisi melintang 
 Kebutuhan batang 
per segmen  = 
         
   
 = 46 buah 
 Jumlah potongan 
Melintang  = 
    
   
    = 33 potong 
 Kebutuhan batang 
Total  =         = 1518 buah 
 Kebutuhan panjang =            = 1214,4 m 
 Kebutuhan lonjor = 
      
  
  = 102 lonjor 
 Kebutuhan berat = 102 x 12,48 kg 
= 1272,96 kg 
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C. Dudukan Dowel 
Spesifikasi tulangan untuk dudukan dowel: 
 Panjang tulangan melintang Ø12 = 4,6 m 
 Panjang sengkang D13  = 0,6 m 
 Jarak antar sengkang D13  = 0,5 m 
 
1. Tulangan Melintang Ø12 
 Kebutuhan dudukan =      
 
         
= 5436 set 
 Kebutuhan besi =          = 43488 buah 
 Kebutuhan panjang =              
= 200045 m 
 Kebutuhan lonjor =       
  
  = 16671 lonjor 
 Kebutuhan berat =                   
= 178380 kg 
2. Sengkang D13 
 Kebutuhan dudukan  = 5436 set 
 Kebutuhan besi tiap set =  
   
   
     
= 18 buah 
 Kebutuhan besi total  =           
= 97848 buah 
 Kebutuhan panjang  =              
= 58708,8 m 
 Kebutuhan lonjor  = 
       
  
 
= 4893 lonjor 
 Kebutuhan berat =                   
= 61064,6 kg 
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 Jml pembengkokan =                          
= 97848 x 2 
= 195696 bengkokan 
4.1.4.2. Bahu Jalan 
A. Tulangan Dowel Ø32 
Digunakan tulangan dowel Ø32 dengan spesifikasi : 
 Panjang dowel = 0,7 m 
 Jarak antar dowel = 0,3 m 
 Jarak antar set dowel = 5 m 
Perhitungan kebutuhan besi dowel total seluruh bahu 
jalan : 
1. Jumlah dowel yang dibutuhkan = 24182 buah  
2. Panjang yang dibutuhkan  = 24182 x panjang dowel 
= 24182 x 0,7 m 
= 16927,400 m 
3. Lonjor yang dibutuhkan  




         
  
 
= 1410,62 ≈ 1411 lonjor 
4. Berat besi yang dibutuhkan = 1411 x berat besi/m 
 = 1411 x 75,77 kg 




B. Tiebar D13 
Digunakan tulangan tiebar D13 dengan spesifikasi : 
 Panjang    = 0,8 m 
 Jarak antar tiebar posisi melintang = 0,4 m 
 
Perhitungan kebutuhan besi dowel total seluruh bahu 
jalan : 
1. Posisi melintang 
 Kebutuhan batang 
per segmen  = 
         
   
 
= 13 buah 
 Jumlah potongan 
Melintang  = 
    
   
    
= 9 potong 
 Kebutuhan batang 
Total  = 13     
= 117 buah 
 Kebutuhan panjang =           
= 93,6 m 
 Kebutuhan lonjor = 
    
  
 
= 8 lonjor 
 Kebutuhan berat = 8 x 12,48 kg 
= 99,84 kg 
 
C. Dudukan Dowel 
Spesifikasi tulangan untuk dudukan dowel: 
 Panjang tulangan melintang Ø12 = 4,6 m 
 Panjang sengkang D13  = 0,6 m 




1. Tulangan Melintang Ø12 
 Kebutuhan dudukan =  
    
 
         
= 2718 set 
 Kebutuhan besi = 2718     = 21744 buah 
 Kebutuhan panjang =              
= 54360 m 
 Kebutuhan lonjor = 
     
  
  = 4530 lonjor 
 Kebutuhan berat =                   
= 48471 kg 
2. Sengkang D13 
 Kebutuhan dudukan  = 2718 set 
 Kebutuhan besi tiap set =  
   
   
      
= 10 buah 
 Kebutuhan besi total  = 2718      
= 27180 buah 
 Kebutuhan panjang  = 27180        
= 16308 m 
 Kebutuhan lonjor  = 
     
  
 
= 1359 lonjor 
 Kebutuhan berat = 1359              
= 16960,3 kg 
 Jml bengkokan =                          
= 27180 x 2 
= 54360 bengkokan 
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4.1.5. Pekerjaan Minor 
4.1.5.1. Joint Sealant 
Data: 
 Lebar lubang = 6 – 10 mm 
 Kedalaman = 40 mm 
 Panjang jalan = 6800 m 
 Lebar jalan = 9,2 m 
Perhitungan: 
 Potongan melintang: 
Volume  =     
    
 
                        
= 10,0096 m³ ≈ 10 m³ 
 Potongan memanjang: 
Volume  = 6800 x 0,01 x 0,04 x 4 
= 10,88 m³ ≈ 11 m³ 
 Bahu jalan 
Volume  = 
    
 
                           
= 2,72 m³ ≈ 3 m³ 
 Total volume = 10 m³ + 11 m³ + 3 m³ 
= 24 m³ 
4.1.5.2. Curing Compound 
Curing compound yaitu membrane-forming 
curing compound tipe cair sesuai dengan ASTM 
C 309, tipe I kelas A. kapasitas penyemprotan 
curing compound 0,3 L/m². 
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Volume= 0,3 L x [(6800 x 9,2 x 2) + (6800 x 2,5 
x 2)] 
 = 47736 L 
4.1.5.3. Guard Rail 
Panjang jalan  = 6800 m 
Panjang guard rail per buah = 4 m 
Guard rail dipasang di 4 sisi 
Jadi, panjang guard rail yang dibutuhkan: 
Volume = 6800 m x 4 sisi 
   = 27200 m 
Jumlah yang dibutuhkan = 
      
  
 
= 6800 buah 
4.1.5.4. Marka Jalan 
1. Volume marka lurus (kanan-kiri)  
a. Panjang marka = 6800 m 
b. Lebar  = 0,2 m 
c. Jumlah  = 4 marka 
sepanjang ruas badan jalan dan 2 
marka sepanjang ruas bahu jalan 
d. Volume = 6800m x 0,2m x (4+2) 
= 8160 m² 
 
2. Volume marka putus-putus 
a. Panjang marka = 3 m 
b. Lebar  = 0,2 m 
c. Jarak antara  = 3 m 
d. Jumlah  = 2 marka 
sepanjang ruas jalan badan jalan 
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e. Volume =               
   
     
= 1360 m² 
3. Total volume = 8160 m² + 1360 m² 
= 9520 m² 
 
4.2. Teknik Pelaksanaan 
4.2.1. Pekerjaan Persiapan 
Pekerjaan ini meliputi bagian-bagian pekerjaan 
diantaranya: 
1. Mobilisasi 
2. Survey dan Pengukuran 
3. Penyediaan direksi keet 







Koordinasi dengan instansi terkait 
 
Ijin bongkar 
Pemasangan patok tanda batas 
pembersihan lahan 
Pekerjaan pembongkaran dan 
pembersihan permukaan tanah 






Gambar 4.2 Diagram Alir Pekerjaan Pembersihan 
Lahan 
(Sumber: perhitungan sendiri) 
 
Cara pelaksanaan: semua pohon, kayu, akar, 
rumput, dan semua bahan yang tidak berguna 
harus disingkirkan dari lokasi kerja. 
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Pembersihan area minimal harus dicapai 3 
meter diluar garis lereng timbunan dan batas 
galian luar (Struktur dan Konstruksi Jalan 
Raya; 2009). 
 
Gambar 4.3 Pemasangan Patok Batas Galian 
 
Penetapan batas-batas pembersihan lahan 
dengan patok-patok sesuai dengan hasil 
survey dan desain rencana. 
 
 




Pembersihan lahan dimulai dari center line/as 
jalan menuju ke sisi-sisi jalan. Pengupasan 
lapisan permukaan tanah dengan cara 
menggali atau menggusur tanah dengan 
bulldozer. 
Hasil kupasan diangkut ke dalam dump truck 
untuk dibuang ke disposal area dengan 
excavator. Elevasi kupasan dan kondisi tanah 
hasil kupasan diperiksa. Jika hasil kupasan 
kurang bersih dari tanaman, maka 
pembersihan dibantu dengan pekerja. 
 
Gambar 4.5 Ilustrasi Siklus Pekerjaan 
Pembersihan Lahan 
(Sumber: perhitungan sendiri) 
 
 




























































4.2.2. Pekerjaan Tanah 
4.2.2.1. Galian Biasa 
 
Gambar 4.6 Diagram Alir Pekerjaan Galian Biasa 




Memasang patok tanda batas dan 
pedoman kedalaman galian tanah 
Mendatangkan alat berat ke lokasi 
kerja 
 
 Menggali/menggusur tanah dan 
dikumpulkan ke disposal 
sementara 
 Merapikan slope  
Cek elevasi galian 








Gambar 4.7 Ilustrasi Pekerjaan Galian  
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
 
1. Penetapan batas-batas galian dengan 
menggunakan patok-patok atau tali rafia yang 
menghubungkan profil yang berdekatan. 
2. Berpedoman pada patok, penggalian tanah 
pada kontur terjal menggunakan excavator. 
3. Penggalian/penggusuran tanah dimulai dari 
center line/as jalan menuju ke sisi kanan dan 
kiri. 
4. Pekerjaan penggalian dilakukan oleh 3 grup 
alat per hari dengan pembagian lokasi kerja. 1 
grup alat di sisi Grati menuju Gempol, 
sedangkan 2 grup lainnya di sisi Gempol 
menuju Grati. 
5. Pekerjaan pemotongan lapisan tanah pada 
daerah yang cukup datar serta mendorong 
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tanah hasil galian ke disposal sementara 
dilakukan oleh bulldozer. 
6. Tanah hasil galian dimuat ke dump truck 
yang telah disiapkan untuk diangkut ke lokasi 
yang ditentukan (disposal area atau lokasi 
urugan kembali). 
7. Merapikan slope dengan excavator. 
8. Elevasi galian dan kemiringan slope diukur 
sesuai dengan spesifikasi. 
 
Gambar 4.8 Ilustrasi Siklus Pekerjaan Galian 
































































Gambar 4.9 Diagram Alir Pekerjaan Timbunan 




 Menentukan quarry 
pengambilan tanah 
 Mengambil sampel tanah 
untuk pengujian 
Memeriksa dasar timbunan 
- Sondir 
- Bor log (utk pek 
struktur) 
Percobaan pemadatan 
sebanyak 8,10, 12 passing 
 Kepadatantanah 30 cm dibawah 
subgrade ≥ 95% ɣd max & di top 
elevasi  ≤ 30 cm subgrade  ≤ 100% 
ɣd max  
 Kadar air ± 2%  kadar air optimum 
lab 
 CBR minimum 10% 
 Test DCP untuk mendapatkan 
kekuatan tanah timbunan 
 Test Proof rooling 
 Cek keseragaman elevasi 
Penghamparan dan pemadatan tanah lapis 
demi lapis (tiap lapis ± 20 cm) hingga top 
timbunan dan pembuatan slope 
Kemiringan 
slope 1:2 







 Proctor Test, (𝜕d lap 
= 1,56 gr/cm3) 
 Atterberg Limit 
 Spesific Gravity 
- Perbaikan tanah dengan 
penggemburan permukaan 
dan penambahan bahan. 
- Perbaikan tanah dengan 
penambahan air agar 






1. Pemeriksaan dasar timbunan 
a. Pengukuran elevasi 
b. Tes kepadatan tanah 
2. Pengujian tanah dan penentuan quarry 
pengambilan tanah. 
3. Percobaan pemadatan. 
 
 
Gambar 4.10 Pengadaan Material Timbunan 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
4. Pengadaan material tanah timbunan dengan 
dump truck (tanah yang diambil dari lokasi 
galian atau dari quarry). 
5. Tanah timbunan yang diambil dari quarry 
atau lokasi galian ditumpahkan di sekitar 
lokasi timbunan yang telah disiapkan. Jarak 
tumpukan diatur, sehingga bila dihampar 






Gambar 4.11 Penghamparan dan Pemadatan 
Material Timbunan 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
6. Tumpukan tanah digusur/diratakan ke area 
timbunan dengan bulldozer dan dihampar 
dengan motor grader sesuai dengan elevasi 
rencana. 
7. Timbunan dan pemadatan dilakukan lapis 
demi lapis. Bidang pemadatan diberi 
overlapping ± 15 cm. 
8. Sebelum dilakukan pemadatan oleh vibro 
roller, tanah yang akan dipadatkan disiram air 
sebanyak yang tercantum dalam spesifikasi 
oleh water truck agar tercapai kepadatan 
tanah yang disyaratkan. 
9. Pekerjaan pemadatan tanah dilakukan oleh 
vibro roller pada setiap lapisan dengan jumlah 
lintasan yang telah ditentukan sesuai 
spesifikasi pada percobaan pemadatan. 
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10. Tiap lapisan yang telah selesai dipadatkan, 
diperiksa keseragaman elevasi dan diambil 
sampel pada setiap jarak 50 meter untuk 
diperiksa kepadatan tanahnya untuk 
dibandingkan dengan kepadatan standar. Bila 
kepadatan telah memenuhi syarat, maka 
lapisan berikutnya boleh dihampar. 
 
 
Gambar 4.12 Pembentukan Kemiringan Slope 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
11. Pada saat penghamparan lapisan tanah 
dilakukan pembentukan kemiringan slope 
oleh excavator. 
12. Penyelesaian permukaan badan jalan dengan 
motor grader. 
13. Stabilitas slope dipasang solid soding. 
14. Pekerjaan urugan kembali dapat dimulai 
setelah material tanah hasil galian yang 
ditentukan telah didapat. 
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15. Pekerjaan timbunan pilihan dimulai setelah 




Gambar 4.13 Ilustrasi Pekerjaan Urugan Kembali 




Gambar 4.14 Ilustrasi Pekerjaan Timbunan Pilihan 



















































































































4.2.2.3. Lapis Pondasi Agregat klas A 
 
Gambar 4.15 Diagram Alir Pekerjaan LPA klas A 





 Cek Keseragaman elevasi 
 Kepadatan tanah ≥ 95% Ɣd 
maks 
 Kadar air ± 2% kadar air 
optimum 





pemadatan LPA kelas A 
 
 Cek Keseragaman elevasi 
 Kepadatan tanah ≥ 100% 
Ɣd maks 







1. Sebelum dimulai penghamparan material klas 
A, tanah dasar diperiksa kepadatannya. Jika 
nilai kepadatan tanah telah sesuai dengan 




Gambar 4.16 Penghamparan material LPA klas A 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
2. Pengadaan material klas A sesuai spesifikasi 
yang disyaratkan, pemindahan material 
dengan excavator lalu diangkut dengan dump 
truck menuju lokasi penghamparan. 
3. Material ditumpahkan dari dump truck lalu 
dihampar. 
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4. Motor grader bertugas meratakan penyebaran 
material setebal ± 0,2 m dan membentuk 
badan jalan sesuai elevasi yang telah 
ditentukan. 
5. Sebelum pemadatan dimulai, tanah yang telah 
diratakan, disiram oleh water truck dengan air 
sebanyak yang telah tercantum pada 
spesifikasi, agar tercapai kepadatan tanah 
yang disyaratkan. 
6. Pekerjaan pemadatan tanah dilakukan dengan 
vibro roller sebanyak jumlah lintasan yang 
telah didapat pada percobaan pemadatan. 
7. Setelah selesai dipadatkan, cek keseragaman 
elevasi dan uji kepadatan tanah pada setiap 
jarak ± 50 meter. 
8. Pekerjaan lapis pondasi agregat klas A ini 




Gambar 4.17 Ilustrasi Pekerjaan LPA klas A 



























































4.2.3. Pekerjaan Beton 
4.2.3.1. Lantai Kerja (Lean Concrete) 
 
Gambar 4.18 Diagram Alir Pekerjaan Beton K 105 
Lantai Kerja  











Persiapan dan pembersihan 
permukaan tanah dasar 





pengangkutan beton basah 
Penghamparan dan 
pemadatan (t = 10 cm, 





Gambar 4.19 Pengukuran Elevasi 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
1. Pengukuran elevasi 
2. Permukaan tanah dasar dibersihkan dari 
kotoran/material yang tidak bermanfaat. 
 
 
Gambar 4.20 Pemasangan Bekisting 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
3. Bekisting dipasang sesuai dengan tebal, 
panjang volume pengecoran per segmen ± 




4. Pencampuran dan pengangkutan beton ready 
mix basah mutu K105 dari batching plant 




Gambar 4.21 Penghamparan Beton 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
5. Beton ready mix dengan mutu K105 slump ± 
5 cm (dengan toleransi ± 2,5 cm) tebal 10 cm 




Gambar 4.22 Finishing Permukaan Beton 





6. Finishing permukaan beton dengan perataan 
beton basah secara manual menggunakan alat 
perata dari kayu oleh pekerja. 
 
Gambar 4.23 Pemasangan Geotextile 
(Sumber: PT Adhi Karya Tbk) 
7. Beton yang sudah diratakan dan setengah 
kering dilakukan perawatan dengan ditutupi 
geotextile non woven agar menjaga kadar air 
dalam beton sehingga mutu beton terjaga 
sesuai dengan yang telah direncanakan. 
8. Pekerjaan beton lean concrete dilaksanakan 
tiap lajur dengan lebar ± 4,6 m, dan volume 
pengecoran ± 360 m³. 
9. Pekerjaan beton lean concrete dapat dimulai 
setelah pekerjaan tanah selesai. 
10. Beton lean concrete dapat dilalui oleh 
kendaraan berat diatasnya setelah umur beton 
mencapai ± 7 hari. 
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Gambar 4.24 Ilustrasi Siklus Pengangkutan Beton 


















































4.2.3.2. Rigid Pavement 
 
Gambar 4.25 Diagram Alir Pekerjaan Beton Badan 
Jalan K 375 





pembersihan lantai kerja 













1. Lantai kerja yang berupa lean concrete 
dibersihkan dari debu dan kotoran dengan di 
sapu atau menggunakan compressor. 
 
 
Gambar 4.26 Setting Concrete Paver 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
2. Jalur kerja paver diset pada lokasi 
pembetonan dan kawat stringline ditegangkan 
secara teliti sebagai sensor pengontrol tebal 




Gambar 4.27 Persiapan Pengecoran 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
3. Plastik set dihampar sepanjang area 
pembetonan  sebagai lapisan antara lantai 
kerja dengan beton rigid. 
4. Dowel disusun pada lintasan penghamparan 
beton dengan jarak 5 meter antar dowel set. 
5. Beton basah diangkut oleh dump truck 
menuju lokasi pengecoran. 
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Gambar 4.28 Penghamparan Beton 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
6. Beton basah dihamparkan dengan mutu K375 
slump ≤ 5 cm tebal 30 cm. 
 
 
Gambar 4.29 Perataan Beton  




7. Beton dihamparkan dibantu dengan excavator 
untuk menebar beton basah agar dapat 
dipadatkan dengan baik oleh paver. Penting 
untuk dilakukan pengujian slump pada beton 
ready mix yang datang. Jika slump beton 
tidak memenuhi persyaratan maka beton 
harus dikembalikan. 
 
Gambar 4.30 Pemasangan Tiebar pada Paver 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
8. Selama beton dihamparkan, dilakukan 
pemasangan tiebar pada sisi memanjang 
melalui tiebar inserter pada paver sejarak 60 
cm antar tiebar., dan pada sisi melintang di 
awal pengecoran dan akhir pengecoran 




Gambar 4.31 Ilustrasi Pengangkutan Beton 
(Sumber: perhitungan sendiri) 
9. Permukaan beton di grooving beberapa menit 
setelah beton dihampar untuk membuat alur 
pada permukaan beton yang bertujuan 
mencegah aus pada permukaan ban kendaraan 
yang lewat diatasnya.  
10. Penyemprotan beton dengan cairan 
coumpond untuk meminimalkan retak karena 
penyusutan  sampai beton mencapai setting 
time.(Pekerjaan curing coumpond). 
 
 
Gambar 4.32 Penggergajian Beton 


















































11. Pembuatan sambungan dilakukan 4-8 jam 
setelah beton dihampar. Pembuatan 
sambungan ini dilakukan dengan 
penggergajian beton menggunakan alat 
pemotong beton (concrete cutter). 
Penggergajian dilakukan pada sambungan 
susut melintang dan memanjang dengan lebar 
6 – 10 mm kedalaman ± 40 mm. 
 
 
Gambar 4.33 Pembersihan Celah Sambungan 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
12. Penutupan alur/sambungan dilakukan 7 hari 
setelah penggergajian beton. Sebelum 
pengisian celah, terlebih dahulu celah 
dibersihkan dari kotoran dan bahan lepas 





Gambar 4.34 Pengisian Joint Sealant 
(Sumber: dokumentasi pribadi) 
13. Bahan penutup celah, sealant, dituangkan ke 
dalam celah dalam kondisi panas. Bahan 
penutup celah harus dituang hingga setinggi 
permukaan beton. 
14. Pekerjaan beton badan jalan dilaksanakan 
setelah pekerjaan beton lean concrete selesai. 
15. Pekerjaan beton badan jalan dilaksanakan per 
lajur (lebar ± 4,6 m) dengan volume tiap 
pengecoran ± 360 m³ sepanjang ± 200 m. 
 
4.3. Analisa Produktivitas 
4.3.1. Produktivitas Pekerjaan  













4.3.1.2. Pekerjaan Galian Biasa 
 











4.3.1.3. Pekerjaan Urug Kembali 
 









4.3.1.4. Pekerjaan Timbunan Pilihan 
 











4.3.1.5. Pekerjaan LPA 
 












4.3.1.6. Pekerjaan Beton 
 























4.3.1.7. Pekerjaan Pembesian 
A. Kebutuhan 
 Dowel set  = 5436 set + 2718 set 
= 8154 set 
 Besi Dowel Ø32 = 4928 + 1411 
(dalam lonjor)  = 6339 lonjor 
 Besi Dowel Ø32 = 84467 + 24182 
(dalam buah)  = 108649 buah 
 Besi Tiebar D13 = 3023 + 102 + 8 
= 3133 lonjor 
 Besi Sengkang D13 = 4893 + 1359 
= 6252 lonjor 
 Besi Tul Melintang Ø12 = 16671 + 4530 
= 21201 lonjor 
 Pembengkokan 
Sengkang D13  = 195696 + 54360 




a) Dowel = 50 lonjor/8 jam 
Digunakan 4 grup pekerja 
Durasi = 
    
      
 
   = 32 hari 
b) Tiebar = 50 lonjor/8 jam 
Digunakan 4 grup pekerja 
Durasi = 
    
      
 
   = 16 hari 
c) Tul melintang Ø12 = 100 lonjor/8 jam 
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Digunakan 4 grup pekerja 
Durasi = 
     
       
 
   = 54 hari 
d) Sengkang D13 = 50 lonjor/8 jam 
Digunakan 4 grup pekerja 
Durasi = 
    
      
 
   = 32 hari 
 
2. Pembengkokan 
Sengkang D13 = 800 bengkokan/8 jam 
Digunakan 4 grup pekerja 
Durasi  = 
      
       
 
= 79 hari 
 
3. Pemasangan 
a) Dowel = 200 buah/8 jam 
Digunakan 4 grup pekerja 
Durasi = 
      
       
 
   = 136 hari 
b) Dudukan set = 32 set/8 jam 
Digunakan 4 grup pekerja 
Durasi  = 
    
      
 
    = 64 hari 
4.3.1.8. Pekerjaan Minor  
1. Guard rail 
Volume  = 6800 buah 
Produktivitas = 25 buah/8 jam 




    
      
 
 = 34 hari 
2. Marka 
Volume  = 9520 m² 
Produktivitas = 700 m²/8 jam 
Digunakan 1 grup pekerja 
Durasi = 
    
   
 
  = 14 hari 
 
3. Solid Sodding 
Volume  = 98804 m² 
Produktivitas = 280 m²/8 jam 
Digunakan 4 grup pekerja 
Durasi = 
     
       
 
  = 89 hari 
4.3.2. Perhitungan Kombinasi Alat 
4.3.2.1. Pekerjaan Persiapan 
1. Pekerjaan Pembersihan Lahan 
a. Alat yang digunakan 
 Excavator 
 Dump truck 
 Bulldozer 
b. Produktivitas individu alat 
 Excavator = 69,963 m³/jam 
 Dump truck = 48,201 m³/jam 
 Bulldozer = 207,971 m³/jam 
c. Jumlah alat yang digunakan 
 Excavator = 
               
            
 
= 3 unit 
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 Dump truck = 
              
            
 
= 5 unit 
 Bulldozer = 
              
              
 
= 1 unit 
d. Kombinasi 
 3 unit Excavator = 3 x 69,963 m³/jam 
= 209,889 m³/jam 
 5 unit Dump Truk = 5 x 48,201 m³/jam 
= 241,007 m³/jam 
 1 unit Bulldozer = 1 x 207,971 m³/jam 
= 207,971 m³/jam 
 
e. Produksi per hari 
Produksi=                                            
  =        
  
   
        
=                 
f. Produksi grup 
Digunakan 6 grup alat 
Prod. grup =                          
=         
  
    
    
=                 
g. Durasi 
Durasi = 
      
             
 
= 
        
               
 




4.3.2.2. Pekerjaan Tanah 
1. Pekerjaan Galian Biasa 
a. Alat yang digunakan 
 Excavator 
 Dump truck 
 Bulldozer 
b. Produktivitas individu alat 
 Excavator = 65,193 m³/jam 
 Dump truck = 55,302 m³/jam 
 Bulldozer = 207,971 m³/jam 
c. Jumlah alat yang digunakan 
 Excavator = 
             
            
 
= 4 unit 
 Dump truck = 
             
            
 
= 4 unit 
 Bulldozer = 
             
              
 
= 1 unit 
d. Kombinasi 
 4 unit excavator = 4 x 65,193 m³/jam 
= 260,771 m³/jam 
 4 unit dump truk = 4 x 55,302 m³/jam 
= 221,21 m³/jam 
 1 bulldozer = 1 x 207,971 m³/jam 
= 207,97 m³/jam 
e. Produksi per hari 
Produksi =                                            
 =       
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=                 
f. Produksi grup 
Digunakan 6 grup alat 
Prod. grup =                          
=         
  
    
    
=                 
g. Durasi 
Durasi = 
      
             
 
= 
          
                
 
= 43 hari 
 
2. Pekerjaan Urugan Kembali 
a. Alat yang digunakan 
 Excavator 
 Dump truck 
 Water tank truck 
 Motor grader 
 Vibrator roller 
b. Produktivitas individu alat 
 Excavator = 113,182 m³/jam 
 Dump truck = 96,010 m³/jam 
 Water truck = 88,929 m³/jam 
 Motor grader = 89,640 m³/jam 
 Vibrator roller = 73,704 m³/jam 
c. Jumlah alat yang digunakan 
 Excavator = 
               
             
 
= 1 unit 
 Dump truck = 
               




= 2 unit 
 Water truck = 
               
             
 
= 2 unit 
 Motor grader = 
               
             
 
= 2 unit 
 Vibrator roller = 
               
             
 
= 2 unit 
d. Kombinasi 
 1 unit excavator = 1 x 113,182 m³/jam 
= 113,182 m³/jam 
 2 unit dump truck = 2 x 96,010 m³/jam 
= 192,02 m³/jam 
 2 unit water truck = 2 x 88,929 m³/jam 
= 177,86 m³/jam 
 2 unit grader = 2 x 89,640 m³/jam 
= 179,28 m³/jam 
 2 vibrator roller = 2 x 73,704 m³/jam 
= 147,41 m³/jam 
e. Produksi per hari 
Produksi=                                            
  =       
  
   
        
=               
f. Produksi grup 
Digunakan 6 grup 
Prod. grup =                          
=        
  
    
    





      
             
 
= 
          
              
 
= 69 hari 
 
3. Pekerjaan Timbunan Pilihan 
a. Alat yang digunakan 
 Excavator 
 Dump truck 
 Water tank truck 
 Motor grader 
 Vibrator roller 
b. Produktivitas individu alat 
 Excavator = 113,182 m³/jam 
 Dump truck = 96,010 m³/jam 
 Water truck = 88,929 m³/jam 
 Motor grader = 89,640 m³/jam 
 Vibrator roller = 73,704 m³/jam 
c. Jumlah alat yang digunakan 
 Excavator = 
               
             
 
= 1 unit 
 Dump truck = 
               
             
 
= 2 unit 
 Water truck = 
               
             
 
= 2 unit 
 Motor grader = 
               




= 2 unit 
 Vibrator roller = 
               
             
 
= 2 unit 
d. Kombinasi 
 1 unit excavator = 1 x 113,182 m³/jam 
= 113,182 m³/jam 
 2 unit dump truck = 2 x 96,010 m³/jam 
= 192,02 m³/jam 
 2 unit water truck = 2 x 88,929 m³/jam 
= 177,86 m³/jam 
 2 unit grader = 2 x 89,640 m³/jam 
= 179,28 m³/jam 
 2 vibrator roller = 2 x 73,704 m³/jam 
= 147,41 m³/jam 
e. Produksi per hari 
Produksi=                                            
  =       
  
   
        
=               
f. Produksi grup 
Digunakan 6 grup 
Prod. grup =                          
=        
  
    
    
=               
g. Durasi 
Durasi = 
      
             
 
= 
          
              
 
= 171 hari 
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4. Pekerjaan LPA 
a. Alat yang digunakan 
 Excavator 
 Dump truck 
 Water tank truck 
 Motor grader 
 Vibrator roller 
b. Produktivitas individu alat 
 Excavator = 89,550 m³/jam 
 Dump truck = 41,403 m³/jam 
 Water truck = 88,929 m³/jam 
 Motor grader = 149,400 m³/jam 
 Vibrator roller = 122,84 m³/jam 
c. Jumlah alat yang digunakan 
 Excavator = 
               
             
 
= 2 unit 
 Dump truck = 
              
            
 
= 4 unit 
 Water truck = 
             
              
 
= 2 unit 
 Motor grader = 
              
              
 
= 1 unit 
 Vibrator roller = 
              
            
 
= 2 unit 
d. Kombinasi 
 2 unit excavator = 2 x 89,550 m³/jam 
218 
 
= 179,10 m³/jam 
 4 unit dump truck = 4 x 41,403 m³/jam 
= 165,61 m³/jam 
 2 unit water truck = 2 x 88,929 
= 177,86 m³/jam 
 1 unit grader = 1 x 149,400  m³/jam 
= 149,400 m³/jam 
 2 vibrator roller = 2 x 122,84 m³/jam 
= 245,68 m³/jam 
e. Produksi per hari 
Produksi=                                            
  =        
  
   
        
= 1195,2        
f. Produksi grup 
Prod. grup =                          
= 1195,2 
  
    
    
=               
g. Durasi 
Durasi = 
      
             
 
= 
          
              
 
= 6 hari 
 
4.3.2.3. Pekerjaan Beton 
1. Pekerjaan Lantai Kerja (Lean Concrete) 
a. Alat yang digunakan 
 Batching plant 
 Truck mixer 
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b. Produktivitas individu alat 
 Batching plant = 37,35 m³/jam 
 Truck mixer = 11,044 m³/jam 
c. Jumlah alat yang digunakan 
 Batching plant = 
           
           
 
= 1 unit 
 Truck mixer = 
           
             
 
= 4 unit 
d. Kombinasi 
 1 unit batching = 1 x 37,35 m³/jam 
plant  = 37,35 m³/jam 
 4 unit truck mixer = 4 x        m³/jam 
= 44,176 m³/jam 
e. Produksi per hari 
Produksi=                                            
  =       
  
   
        
=              
f. Produksi grup 
Prod. grup =                          
=      
  
    
    
=              
g. Durasi 
Durasi = 
      
             
 
= 
           
             
 
= 46 hari 
 
2. Pekerjaan Beton Badan Jalan K375 
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a. Alat yang digunakan 
 Batching plant 
 Dump truck 
 Concrete paver 
b. Produktivitas individu alat 
 Batching plant = 37,35 m³/jam 
 Dump truck = 7,649 m³/jam 
 Concrete paver = 44,820 m³/jam 
c. Jumlah alat yang digunakan 
 Batching plant = 
            
           
 
= 1 unit 
 Dump truck  = 
             
           
 
= 6 unit 
 Concrete paver = 
              
            
 
= 1 unit 
d. Kombinasi 
 1 unit batching = 1 x 37,35 m³/jam 
plant  = 37 m³/jam 
 6 unit dump = 6 x 7,64 m³/jam 
truck  = 45,894 m³/jam 
 1 unit concrete = 1 x 44,82 m³/jam 
paver  = 44,82  m³/jam 
e. Produksi per hari 
Produksi=                                            
  =       
  
   
        
=              
f. Produksi grup 
Prod. grup =                          
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=       
  
    
    
=              
g. Durasi 
Durasi = 
      
             
 
= 
           
              
 
= 136 hari 
 
3. Pekerjaan Beton Bahu Jalan K375 
a. Alat yang digunakan 
 Batching plant 
 Truck mixer 
b. Produktivitas individu alat 
 Batching plant = 37,35 m³/jam 
 Truck mixer = 11,044 m³/jam 
c. Jumlah alat yang digunakan 
 Batching plant = 
            
            
 
= 1 unit 
 Truck mixer  = 
           
             
 
= 4 unit 
d. Kombinasi 
 1 unit batching plant = 1 x 45 m³/jam 
= 45 m³/jam 
 4 unit truck mixer = 4 x 14,47 m³/jam 
= 57,899 m³/jam 
e. Produksi per hari 
Produksi=                                            
  =      
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=              
f. Produksi grup 
Prod. grup =                          
=      
  
    
    
=              
g. Durasi 
Durasi = 
      
             
 
= 
      
             
 










Tabel 4.16 Rekapitulasi Produktivitas Grup Alat 
 
 
Tabel 4.17 Rekapitulasi Produktivitas Pekerjaan Pembesian 
f g h i j
jam hari
Pemotongan
Dowel 8 50 4 200 32
Tiebar 8 50 4 200 16
Sengkang D13 8 50 4 200 32
Tul Utama Ø12 8 100 4 400 54
Pembengkokan
Sengkang D13 
(bengkokan/hari) 8 800 4 3200 79
Pemasangan
Dowel (buah/hari) 8 200 4 800 136



































































5.1 Analisa Harga Satuan Pekerjaan 
Dalam pembuatan rencana anggaran biaya 
(RAB) diperlukan analisa untuk menentukan 
harga satuan dari suatu pekerjaan. Analisa harga 
satuan ini berguna dalam pembuatan kebutuhan 
biaya total proyek. Berikut adalah analisa harga 
satuan dari tiap-tiap pekerjaan. 
 
















Tabel 5.4 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembersihan Lahan 
 
 






Tabel 5.6 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Uruugan Kembali 
 
 







Tabel 5.8 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat 
 
 











Tabel 5.11 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Pembesian 
 
 





Tabel 5.13 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Geotextile 
 
Tabel 5.14 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Solid Sodding 
 








5.2 Rencana Anggaran Biaya 
Rencana anggaran biaya didapatkan dari 
hasil perkalian volume pekerjaan dengan analisa 
harga satuan masing-masing pekerjaan. Berikut 
adalah rencana anggaran biaya total Tol Gempol 
Pasuruan Seksi A1; Gempol – Bangil STA 0+000 
– STA 6+800. 
 













KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan  
Dari hasil perhitungan analisa produktivitas 
alat berat dan anggaran biaya diperoleh 
kesimpulan sebagai berikut: 
 Dari penjadwalan dengan menggunakan 
PDM (Presedence Diagram Method) terdapat 
5 jenis pekerjaan dengan total durasi 605 
hari. 
 Total rekapitulasi anggaran biaya proyek Tol 
Gempol – Pasuruan Seksi A1; Gempol – 
Bangil Sta 0+000 – Sta 6+800 sebesar 
Rp.235.691.408.811,42 (dua ratus tiga puluh 
lima milyar enam ratus sembilan puluh satu 
juta empat ratus delapan ribu sebelas rupiah). 
6.2 Saran 
Saran yang dapat disampaikan setelah 
dilaksanakannya tugas akhir terapan ini adalah: 
 Untuk mempersingkat waktu yang didapat 
dari hasil Microsoft project, maka dapat 
dilakukan penambahan alat berat dan 
pekerja. 
 Dalam tugas akhir terapan selanjutnya 
diharapkan terdapat 2 teknik pelaksanaan 
yang digunakan bertujuan sebagai 
pembanding untuk mengetahui optimalisasi 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 
LAMPIRAN 1 




 Merk  : KOMATSU PC 200 





 Merk : KOMATSU D31 
 Tahun : 1978 
 Model : D31 
 Type : Dozer 
 Deskripsi : KOMATSU D31 BULLDOZER 
dengan 162” lebar blade, 6 posisi, 62” tinggi 
blade (track), komatsu 63 hp engine, dry cab 
11420 lb, desain lainnya untuk dozer: crawler 
tractor. 
  




 Merk  : HINO 
 Kapasitas (Load) : 8 – 15 Ton 





- Merk   : HINO 
- Kapasitas (Load) : 21 – 30 Ton 
- KapasitasBucket : 23 m3 
- Dimensi (L x W x H) : 8250 x 2495 x 3270 mm 
- Loading Capacity : 25000 kg 
- Fuel Type  : Diesel 
- Cargo body dimensions: 5600 x 2300 x 3270 mm 
- Engine Capacity : > 8L 
- Transmission Type : Manual 
- Horsepower  : 251 – 351 hp 










5. Water Tank Truck 
 
 
 Merk  : Isuzu 
 Engine Model   : 4KH1 - TC 
 Rated Power : 96 kw 
 Kapasitas : 5000L 
 Driving type : 4x2 
 
6. Motor Grader 
 
 
 Merk    : Caterpillar 
 Model    : 3304 
 Net Power Gear (5-6)  : 125 hp 
(93.2 kw) 
 Displacement   : 7L 




7. Vibro Roller 
 
 
 -Merk   :Dynapac CA 25 
 -Berat   : 12 Ton 
 -Lebar Efektif Pemadatan : 1.48 m 
 - Rata-rata Kecepatan : 4 km/jam 
 
  




Bagian-bagian Batching Plant: 
 
 Kapasitas : 40 – 60 m3/jam 
 Agregat Cold bin 3 unit Bin Capacity 5 m3 Total 
Capacity 15 m3 
 Timbangan Agregat bin 
 -Weight Conveyor bin dibawah cold bin : 
Panjang 6000 mm Lebar 600 mm 
 Loading conveyor: Panjang 12000 mm Lebar 
600 mm 
 Chasis Coldbin 
 Silo kapasitas 30 ton x 2 unit 
 Control Room 
 Compressor 
 Timbangan digital agregat 5 ton Semen 2 ton 
 Fow meter 
 Chasis Silo dan Timbangan 
 
  





10. Concrete Paver 
 
 
  Merk  :Slipform Paver SP500 




DAFTAR HARGA UPAH, ALAT BERAT, DAN 
MATERIAL 
 
Tabel 1 Daftar Upah 
 
 
Tabel 2 Daftar Harga Alat Berat 
 
 
Tabel 3 Daftar Harga Material 
 
NAMA KEGIATAN : TOL GEMPOL PASURUAN SEKSI A1; GEMPOL BANGIL STA 0+000 - STA 6+800
LOKASI : GEMPOL - PASURUAN
NO JENIS PEKERJAAN VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH BOBOT
I II III IV I II III IV I II
A PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Mobilisasi 1,00              LS 2.297.886.247,00Rp       2.297.886.247,00Rp              0,975 0,975
2 Pengukuran 6,80              m 501.960,00Rp                 3.413.328,00Rp                     0,001 0,001
3 Pembuatan Direksi Keet 1.000,00       m² 3.228.407,00Rp              3.228.407.000,00Rp              1,370 1,370
4 Pembersihan Lahan 375.448,00   m³ 76.435,00Rp                   28.697.367.880,00Rp            12,176 2,029 2,029 2,029 2,029 2,029 2,029
B PEKERJAAN TANAH
1 Galian Biasa 428.579,50   m³ 56.928,00Rp                   24.398.173.776,00Rp            10,352 1,479 1,479 1,479 1,479
2 Urugan Kembali 369.456,00   m³ 38.377,00Rp                   14.178.612.912,00Rp            6,016
3 Timbunan Pilihan 924.812,00   m³ 66.166,00Rp                   61.191.110.792,00Rp            25,962
4 Lapis Pondasi Agregat klas A 6.337,50       m³ 198.203,00Rp                 1.256.111.512,50Rp              0,533
C PEKERJAAN PEMBESIAN -Rp                                     
1 Pembesian Ulir dan Polos 824.294,23   kg 27.614,00Rp                   22.762.060.867,22Rp            9,658 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
D PEKERJAAN BETON
1 Beton LC K 105 13.479,77     m³ 540.351,00Rp                 7.283.808.820,32Rp              3,090
2 Beton Rigid K 375 47.038,77     m³ 1.222.712,00Rp              57.514.872.212,38Rp            24,403
E PEKERJAAN MINOR
1 Pemasangan Guard Rail 27.200,00     m² 413.071,00Rp                 11.235.531.200,00Rp            4,767
2 Pemasangan Marka Jalan 9.520,00       m² 37.928,00Rp                   361.074.560,00Rp                 0,153
3 Pemasangan Solid Sodding 98.804,00     m² 12.226,00Rp                   1.207.977.704,00Rp              0,513
4 Demobilisasi 1,00              LS 75.000.000,00Rp            75.000.000,00Rp                   0,032
235.691.408.811,42Rp         100,000
0,975 1,371 2,341 2,341 3,820 1,790 1,790 3,820 2,341 2,341





III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
1,479 1,479 1,479
0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501
1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
1,790 1,790 2,292 0,813 0,813 1,851 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,851 0,813 0,813 1,851 1,350 1,350
24,720 26,510 28,802 29,615 30,428 32,279 33,629 34,979 36,329 37,679 39,029 40,379 41,729 43,581 44,393 45,206 47,058 48,408 49,758
Mar-12 Apr-12 Mei-12 Jun-12 Jul-12 Agust-12
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I
0,501 0,501 0,501 0,501
1,038 1,038 1,038 1,038 1,0385 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
0,533
0,312 0,312 0,312 0,312
0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441
1,109 1,109
0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037
1,350 1,350 1,350 1,387 1,576 0,538 0,538 0,538 1,075 1,075 1,075 1,075 1,038 1,038 1,038 1,608 0,478 0,478 0,478 0,478 0,441 0,441 1,551 1,109
51,108 52,458 53,808 55,194 56,771 57,309 57,847 58,385 59,460 60,535 61,610 62,685 63,723 64,762 65,800 67,408 67,887 68,365 68,843 69,321 69,762 70,204 71,755 72,864
Feb-13Agust-12 Sep-12 Okt-12 Nop-12 Des-12 Jan-13
II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109
0,953 0,953 0,953 0,953
1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 2,063 0,953 0,953 0,953
73,973 75,082 76,191 77,301 78,410 79,519 80,628 81,737 82,847 83,956 85,065 86,174 87,283 88,393 89,502 90,611 91,720 92,830 93,939 96,001 96,955 97,908 98,862
Feb-13 Mar-13 Apr-13 Mei-13 Jun-13 Jul-13




1,030 0,077 0,016 0,016
99,892 99,968 99,984 100,000
Agust-13
NAMA KEGIATAN : TOL GEMPOL PASURUAN SEKSI A1; GEMPOL BANGIL STA 0+000 - STA 6+800
LOKASI : GEMPOL - PASURUAN
NO JENIS PEKERJAAN VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH BOBOT
I II III IV I II III IV I II III
A PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Mobilisasi 1,00              LS 2.297.886.247,00Rp       2.297.886.247,00Rp              0,975 0,975
2 Pengukuran 6,80              m 501.960,00Rp                 3.413.328,00Rp                     0,001 0,001
3 Pembuatan Direksi Keet 1.000,00       m² 3.228.407,00Rp              3.228.407.000,00Rp              1,370 1,370
4 Pembersihan Lahan 375.448,00   m³ 76.435,00Rp                   28.697.367.880,00Rp            12,176 2,029 2,029 2,029 2,029 2,029 2,029
B PEKERJAAN TANAH
1 Galian Biasa 428.579,50   m³ 56.928,00Rp                   24.398.173.776,00Rp            10,352 1,479 1,479 1,479 1,479 1,479
2 Urugan Kembali 369.456,00   m³ 38.377,00Rp                   14.178.612.912,00Rp            6,016
3 Timbunan Pilihan 924.812,00   m³ 66.166,00Rp                   61.191.110.792,00Rp            25,962
4 Lapis Pondasi Agregat klas A 6.337,50       m³ 198.203,00Rp                 1.256.111.512,50Rp              0,533
C PEKERJAAN PEMBESIAN -Rp                                     
1 Pembesian Ulir dan Polos 824.294,23   kg 27.614,00Rp                   22.762.060.867,22Rp            9,658 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
D PEKERJAAN BETON
1 Beton LC K 105 13.479,77     m³ 540.351,00Rp                 7.283.808.820,32Rp              3,090
2 Beton Rigid K 375 47.038,77     m³ 1.222.712,00Rp              57.514.872.212,38Rp            24,403
E PEKERJAAN MINOR
1 Pemasangan Guard Rail 27.200,00     m² 413.071,00Rp                 11.235.531.200,00Rp            4,767
2 Pemasangan Marka Jalan 9.520,00       m² 37.928,00Rp                   361.074.560,00Rp                 0,153
3 Pemasangan Solid Sodding 98.804,00     m² 12.226,00Rp                   1.207.977.704,00Rp              0,513
4 Demobilisasi 1,00              LS 75.000.000,00Rp            75.000.000,00Rp                   0,032
235.691.408.811,42Rp         100,000
0,975 1,371 2,341 2,341 3,820 1,790 1,790 3,820 2,341 2,341 1,790







IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1,479 1,479
0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501 0,501
1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,0385
0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312
0,037 0,037 0,037 0,037
1,790 2,292 0,813 0,813 1,851 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,851 0,813 0,813 1,851 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350 1,387 1,576 0,538 0,538
26,510 28,802 29,615 30,428 32,279 33,629 34,979 36,329 37,679 39,029 40,379 41,729 43,581 44,393 45,206 47,058 48,408 49,758 51,108 52,458 53,808 55,194 56,771 57,309 57,847
Mar-12 Apr-12 Mei-12 Jun-12 Jul-12 Agust-12 Sep-12
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III
0,501
1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038 1,038
0,533
0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441 0,441
1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109
0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037
0,538 1,075 1,075 1,075 1,075 1,038 1,038 1,038 1,608 0,478 0,478 0,478 0,478 0,441 0,441 1,551 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109
58,385 59,460 60,535 61,610 62,685 63,723 64,762 65,800 67,408 67,887 68,365 68,843 69,321 69,762 70,204 71,755 72,864 73,973 75,082 76,191 77,301 78,410 79,519
Feb-13 Mar-13Okt-12 Nop-12 Des-12 Jan-13
IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109
0,953 0,953 0,953 0,953 0,953
0,077 0,077
0,016 0,016
1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 1,109 2,063 0,953 0,953 0,953 1,030 0,077 0,016 0,016
80,628 81,737 82,847 83,956 85,065 86,174 87,283 88,393 89,502 90,611 91,720 92,830 93,939 96,001 96,955 97,908 98,862 99,892 99,968 99,984 100,000
Agust-13Mar-13 Apr-13 Mei-13 Jun-13 Jul-13
ID Task 
Mode
Task Name Duration Start Finish Predecessors
1 1. Pekerjaan Persiapan 292 days Mon 02/01/12Fri 19/10/12
2 1.1 Mobilisasi 7 days Mon 02/01/12Sun 08/01/12
3 1.2 Pengukuran 7 days Mon 09/01/12Sun 15/01/12 2
4 1.3 Pembuatan direksi keet 7 days Mon 09/01/12Sun 15/01/12 3SS
5 1.4 Pembersihan Lahan Sta 
0+000 - 3+400
19 days Mon 
16/01/12
Fri 03/02/12 3
6 1.5 Pembersihan Lahan Sta 
3+400 - 6+800
19 days Sun 26/02/12 Thu 15/03/12 8
7 2. Pekerjaan Tanah 310 days Sat 04/02/12 Sun 09/12/12
8 2.1 Galian Sta 0+000 - 3+400 22 days Sat 04/02/12 Sat 25/02/12 5
9 2.2 Galian Sta 3+400 - 6+800 22 days Fri 16/03/12 Fri 06/04/12 6
10 2.3 Urugan Kembali Sta 
0+000 - 2+265
23 days Sat 07/04/12 Sun 29/04/12 9
11 2.4 Urugan Kembali Sta 
2+265 - 4+530
23 days Tue 26/06/12 Thu 19/07/12 13
12 2.5 Urugan Kembali Sta 
4+530 - 6+800
23 days Fri 14/09/12 Sun 07/10/12 14
13 2.6 Timbunan Pilihan Sta 
0+000 - 2+265
57 days Mon 
30/04/12
Tue 26/06/12 10
14 2.7 Timbunan Pilihan Sta 
2+265 - 4+530
57 days Thu 19/07/12 Fri 14/09/12 11
15 2.8 Timbunan Pilihan Sta 
4+530 - 6+800
57,67 days Sun 07/10/12 Mon 03/12/12 12
16 2.4 Pekerjaan LPA 6 days Tue 04/12/12 Sun 09/12/12 15
Direksi Keet[1.000 m2]
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Task Name Duration Start Finish Predecessors
17 3. Pekerjaan Pembesian 232 days Mon 16/01/12Mon 03/09/12
18 3.1 Pemotongan 70 days Mon 16/01/12Sun 25/03/12
19 dowel 32 days Mon 16/01/12Thu 16/02/12 4
20 tiebar 16 days Sat 10/03/12 Sun 25/03/12 22
21 sengkang 32 days Mon 16/01/12Thu 16/02/12 19SS
22 utama 54 days Mon 16/01/12Fri 09/03/12 19SS
23 3.2 Pembengkokan 79 days Fri 17/02/12 Sat 05/05/12
24 sengkang 79 days Fri 17/02/12 Sat 05/05/12 21
25 3.3 Pemasangan 200 days Fri 17/02/12 Mon 03/09/12
26 dudukan 64 days Mon 02/07/12Mon 03/09/12 24;27;20
27 dowel 136 days Fri 17/02/12 Sun 01/07/12 19
28 4. Pekerjaan Beton 205 days Mon 10/12/12Tue 02/07/13
29 4.1 Pekerjaan Beton K105 LC 46 days Mon 
10/12/12
Thu 24/01/13 16
30 4.2 Pekerjaan Beton K375 
Badan Jalan
136 days Fri 25/01/13 Sun 09/06/13 29
31 4.3 Pekerjaan Beton K375 
Bahu Jalan
23 days Mon 
10/06/13
Tue 02/07/13 30
32 5. Pekerjaan Minor 357 days Tue 04/09/12 Mon 26/08/13
33 5.1 Pekerjaan Guard Rail 34 days Wed 03/07/13Mon 05/08/13 31;36
34 5.2 Pekerjaan Solid Sodding 
Sta 0+000 - 2+265
30 days Tue 04/09/12 Wed 03/10/12 13;26
35 5.3 Pekerjaan Solid Sodding 
Sta 2+265 - 4+530
30 days Thu 04/10/12 Fri 02/11/12 14;34
Tukang besi[400%];Besi 32[480.308,04 kg];Pekerja[800%];Mandor[60%];Bar Cutter[400%]
Tukang besi[400%];Besi D13[39.115 kg];Pekerja[800%];Mandor[60%];Bar Cutter[400%]
Tukang besi[400%];Besi D13[78.025 kg];Pekerja[800%];Mandor[60%];Bar Cutter[400%]
Tukang besi[400%];Besi 12[226.854 kg];Pekerja[800%];Mandor[60%];Bar Cutter[400%]
Tukang besi[400%];Pekerja[800%];Mandor[60%];Bar Bender[400%]
Tukang besi[400%];Pekerja[800%];Mandor[60%];Kawat Bendrat[70.715,72 kg];Tukang las[400%];Biaya Las[2]
Tukang besi[400%];Pekerja[800%];Kawat Bendrat[7.210 kg];Mandor[60%]
Gebalan Rumput[98.800 m2];Tukang gali;Pekerja[200%];Mandor[50%]
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun


























Task Name Duration Start Finish Predecessors
36 5.4 Pekerjaan Solid Sodding 
Sta 4+530 - 6+800
30 days Tue 04/12/12 Wed 02/01/13 15;35
37 5.5 Pekerjaan Markah Jalan 14 days Tue 06/08/13 Mon 19/08/13 33
38 5.5 Demobilisasi 7 days Tue 20/08/13 Mon 26/08/13 37
Dec Jan Feb Mar Apr May Jun






















Project: Jadwal 2 revisi tambahan
Date: Tue 07/07/15
Direksi Keet[1.000 m2]
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Project: Jadwal 2 revisi tambahan
Date: Tue 07/07/15
Tukang besi[400%];Besi 32[480.308,04 kg];Pekerja[800%];Mandor[60%];Bar Cutter[400%]
Tukang besi[400%];Besi D13[39.115 kg];Pekerja[800%];Mandor[60%];Bar Cutter[400%]
Tukang besi[400%];Besi D13[78.025 kg];Pekerja[800%];Mandor[60%];Bar Cutter[400%]
Tukang besi[400%];Besi 12[226.854 kg];Pekerja[800%];Mandor[60%];Bar Cutter[400%]
Tukang besi[400%];Pekerja[800%];Mandor[60%];Bar Bender[400%]
Tukang besi[400%];Pekerja[800%];Mandor[60%];Kawat Bendrat[70.715,72 kg];Tukang las[400%];Biaya Las[2]
Tukang besi[400%];Pekerja[800%];Kawat Bendrat[7.210 kg];Mandor[60%]
Gebalan Rumput[98.800 m2];Tukang gali;Pekerja[200%];Mandor[50%]
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct
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Penulis bernama Dina Septavianti, lahir di 
Sidoarjo pada tanggal 14 September 1993. 
Anak pertama dari dua bersaudara. 
Pendidikan formal yang ditempuh antara 
lain; SD Sidoklumpuk I Sidoarjo, lalu 
melanjutkan di SMPN 3 Sidoarjo, setelah 
itu melanjutkan di SMA Hang Tuah 2 
Sidoarjo, tamat pada tahun 2012. Kemudia 
melanjutkan kuliah pada Program D III 
Teknik Sipil FTSP – ITS Surabaya pada tahun 2012 di 




Penulis bernama Hasna Rachmawati, 
lahir di Surabaya pada tanggal 11 Mei 
1994. Anak kedua dari dua bersaudara. 
Pendidikan formal yang ditempuh 
antara lain; SD Muhammadiyah 4 
Surabaya, lalu melanjutkan di SMP 
Khadijah Surabaya, setelah itu 
melanjutkan di SMAN 17 Surabaya, 
tamat pada tahun 2012. Kemudia 
melanjutkan kuliah pada Program D III Teknik Sipil FTSP – 
ITS Surabaya pada tahun 2012 di jurusan Bangunan 
Transportasi dengan NRP 3112 030 054. 
 
